

行政改革実施計画執行管理表（平成 28 年度末現在）

第七次守谷市行政改革実施計画 実施事業一覧

推進項目		実施事業		主担当課
1	地域・市民との協働による行政運営	1-1	地域包括ケアシステムづくりの推進	介護福祉課
2	効率的な行政サービスの提供	2-1	自治体情報システムのクラウド化の拡大による行政サービスの効率化	企画課
		2-2	マイナンバー独自利用の拡大による利便性の向上	企画課
		2-3	総合計画における実施計画の機能強化による行政課題への対応	企画課
3	民間活力の活用と適正化	3-1	窓口業務のアウトソーシング	企画課
		3-2	民間委託等の総点検	企画課
4	財政マネジメントの強化	4-1	統一的な基準による地方公会計の整備促進	財政課
		4-2	中長期経営計画の策定（上水道）	上下水道課
5	公有財産の適正管理	5-1	公共施設等の適正管理の推進	財政課
6	人材育成と組織マネジメントの強化	6-1	ワーク・ライフ・バランスの推進	総務課
		6-2	女性の活躍の推進	総務課

第七次守谷市行政改革実施計画 執行管理表

部長	次長	課長	管理員

整理番号	1-1	実施事業	地域包括ケアシステムづくりの推進	推進項目	01 地域・市民との協働による行政運営	主担当課	保健福祉部 介護福祉課
改革の目的・期待する効果	<ul style="list-style-type: none"> 一人暮らし高齢者、高齢者のみ世帯など様々な生活形態であっても、個々の状態に応じた最適な支援サービスを提供することで、安心して生活できるようになる。 地域包括ケアシステムを構築することで、行政だけではカバーしきれない地域の課題への対応も可能になる。 			取組内容	<ul style="list-style-type: none"> 高齢化が進むにつれ、一人暮らし高齢者、高齢者のみ世帯が増加していくため、見守りが重要であること、市民一人ひとりが見守りの担い手であることを理解してもらうため、市民への周知を行う。 住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を目指す中で、まずは、個々の状態に応じた最適な支援サービスができる仕組みづくりのため協議体を設置するとともに、サービスの提供体制を調整する生活支援コーディネーターを配置する。 		
成果目標	<ul style="list-style-type: none"> 地域福祉活動でお互いに支え合っていると思う市民の割合：55% (H30) ※総合計画における施策の成果指標 (H26: 50.6%→H33: 60%) 地域の課題解決に地域住民で取り組んでいると思う市民の割合：55% (H30) ※総合計画における施策の成果指標 (H26: 51.9%→H33: 60%) 			【総括】 取組に対する評価／今後の方針	<平成30年度上半期終了後に記載>		

【工程表】(上段:計画工程/下段:実施工程)

業務内容		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成28年度	(市民への周知) 周知・広報	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	
	(市民への周知) 自治会との連絡体制の確立		⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	
	(協議体の設置) 地域課題の吸い上げ・調整	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒			
	(協議体の設置) コーディネーターの決定										⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	
											⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	

業務内容		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成29年度	(市民への周知) 周知・広報	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	
	(市民への周知) 自治会との連絡体制の確立	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	
	(協議体の設置) 第1層協議体の設置	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	
	(協議体の設置) コーディネーターの決定	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	

業務内容		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成30年度	(市民への周知) 周知・広報	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒
	(市民への周知) 自治会との連絡体制の確立	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒
	(協議体の設置) 協議体の活動促進	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒
	(協議体の設置) コーディネーターの活動支援	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒

【進捗状況】

	平成28年度		平成29年度		平成30年度
	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期
実施目標 (予定)	<ul style="list-style-type: none"> 地域での見守り活動の周知検討 地域課題の吸い上げ、協議体の素案作成 	<ul style="list-style-type: none"> 地域での見守り活動の周知 協議体の設置、コーディネーターの配置 	<ul style="list-style-type: none"> 地域での見守り活動の周知継続 第1層協議体設置に向けた勉強会、コーディネーターの配置に向けた調整 	<ul style="list-style-type: none"> 地域での見守り活動の周知継続 第1層協議体の設置、コーディネーターの配置 	<ul style="list-style-type: none"> 地域での見守り活動の周知継続 協議体の活動促進、コーディネーターの活動支援
取組状況	<ul style="list-style-type: none"> 地域での見守り活動の周知チラシ作成 8/25「守谷市徘徊高齢者等SOSネットワーク」開始 地域課題吸い上げのアンケート実施 	<ul style="list-style-type: none"> 全自治会にチラシ回覧 174団体18,565世帯 第2層協議体の設置 			
進捗状況と評価の理由	概ね順調 周知のためのチラシ作成が完了し、アンケートも実施したため。	概ね順調 第2層協議体の設置が完了。コーディネーターは未配置だがその役割を担う方がいるため。			
課題	<ul style="list-style-type: none"> 地域福祉計画との連携を図る。 地域課題(ごみ出し)の集計、分析。 	<ul style="list-style-type: none"> 地域福祉計画との連携を図る。 関係課等との共通認識の形成 			
課題の原因とその解決策	<ul style="list-style-type: none"> 見出した課題の整理。不足しているサービスへの対応。 第2期地域福祉計画の検討、調整。ケアマネに対するごみ戸別収集の周知。ごみ出しに関する生活環境課との連携。 	<ul style="list-style-type: none"> 地域福祉活動計画との協議、調整 関係課との協議、調整 			

第七次守谷市行政改革実施計画 執行管理表

部長	次長	課長	管理員

整理番号	2-1	実施事業	自治体情報システムのクラウド化の拡大による行政サービスの効率化	推進項目	02 効率的な行政サービスの提供	主担当課	総務部 企画課
改革の目的・期待する効果	・クラウド技術を用いた自治体情報システムの拡大により、運用や管理業務の削減、災害や電力対策、業務継続性の確保が図れる。 ・計画的に導入していくことで、既存システムの契約事務の効率化、運用経費やシステム更新費用等の削減などが期待できる。			取組内容	・「世界最先端IT国家創造宣言」(平成27年6月30日閣議決定)において、「業務の共通化・標準化を行いつつ、地方公共団体における取組を加速し、自治体クラウドを中心にクラウド導入市区町村の倍増を目指す。」こととされた。今後、クラウド化の導入を基本に、システムの形態やコストの現状について正しく認識するとともに、自治体クラウドを導入する場合としない場合のコストシミュレーション比較や投資対効果を試算し、併せて、業務負担の軽減、セキュリティの向上や災害時の業務継続性等についても検討をしていく。		
成果目標	・平成30年度までにクラウド化する目標システム数:5システム ※現行70システム稼働(50システムは既にクラウド化)			【総括】 取組に対する評価/今後の方針	<平成30年度上半期終了後に記載>		

【工程表】(上段:計画工程/下段:実施工程)

業務内容		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成28年度	クラウド導入システム検討	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	
	システム利用課との協議			⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒			
	システムベンダー打ち合わせ					⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	
	予算編成作業						・⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒			
	導入協議・構築作業										・⇒⇒	⇒⇒⇒	

業務内容		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成29年度	クラウド導入システム検討	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	
	システム利用課との協議			⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒			
	システムベンダー打ち合わせ					⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	
	予算編成作業						・⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒			
	導入協議・構築作業										・⇒⇒	⇒⇒⇒	

業務内容		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成30年度	クラウド導入システム検討	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	
	システム利用課との協議			⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒				
	システムベンダー打ち合わせ					⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	
	予算編成作業						・ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒				
	導入協議・構築作業										・ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	

【進捗状況】

	平成28年度		平成29年度		平成30年度
	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期
実施目標 (予定)	更改時期を迎えるシステムについてクラウド化の検討を進める。	更改時期を迎えるシステムについてクラウド化の検討を進める。	更改時期を迎えるシステムについてクラウド化の検討を進める。	更改時期を迎えるシステムについてクラウド化の検討を進める。	更改時期を迎えるシステムについてクラウド化の検討を進める。
取組状況	導入構築の共同化を検討	LGWAN-ASPサービスの利用を検討			
進捗状況と 評価の理由	概ね順調 システムベンダーとの調整等を実施	概ね順調 システムベンダーとの調整等を実施			
課題	・クラウド化によりコスト増になる場合があるため、導入構築の共同化を検討したが、茨城県共同クラウドでは、現行守谷市の導入しているシステムでは参加が難しい。	・生活保護システム・資産税地図システム・設計積算システムについては、セキュリティ強化によってネットワーク分離したため、クラウド利用が難しい。			
課題の原因と その解決策	生活保護システム・資産税地図システム等が来年度更改のものを対象に単独クラウドとして検討を進める。	クラウドを利用するためには、セキュリティ対策としてLGWAN系ネットワークを利用する必要がある。システムベンダーにおいてLGWAN-ASPサービスに対応できるかどうか、また、当該サービスに対応しているシステムベンダーについて調査・検討を進める。			

第七次守谷市行政改革実施計画 執行管理表

部長	次長	課長	管理員

整理番号	2-2	実施事業	マイナンバー独自利用の拡大による利便性の向上	推進項目	02 効率的な行政サービスの提供	主担当課	総務部 企画課
改革の目的・期待する効果	・マイナンバー制度の活用により、事務手続きが簡略化され、市民、行政ともに利便性が向上する。			取組内容	・市民の利便性の向上に資するものであり、カードの普及拡大を期待しているが、番号制度は複雑かつ多岐の業務にわたることから、本市においては、まずは制度の確実な導入を最優先課題とし、個人番号カードの独自利用については、制度開始後の平成28年度から地域の実情やニーズを踏まえながら検討し、国による制度の利用範囲拡大も視野に入れながら、市民にとってより利便性の高い行政サービスへの活用を目指していく。 ・3分野における「マイナンバーの利用」だけではなく、住民ニーズが高く活用範囲の拡大が有望であるものの検討を行い、個人番号カードの普及拡大に努める。		
成果目標	・平成30年度までにマイナンバー独自利用制度の導入目標数：3制度 ※現行導入独自利用制度：コンビニ交付 ・平成30年度までに番号カード交付目標枚数：44,000枚(国の交付目標値：平成30年度までに8700万枚交付、守谷市人口を65,000人・全国総人口を1億2,700万人として計算)			【総括】 取組に対する評価／今後の方針	<平成30年度上半期終了後に記載>		

【工程表】(上段：計画工程／下段：実施工程)

業務内容	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成28年度	(医療福祉・すこやか医療制度事務に係る独自利用) 事前登録	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒									
	(医療福祉・すこやか医療制度事務に係る独自利用) 条例制定	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒								
	(医療福祉・すこやか医療制度事務に係る独自利用) 事前チェック書類提出	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒							
	(医療福祉・すこやか医療制度事務に係る独自利用) 届出書提出	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒					

業務内容	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成29年度	独自利用事務の検討	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒
	事前登録準備	⇒ ⇒ ⇒										
	事前チェック書類提出	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒							
	届出書提出	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒					

業務内容		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成30年度	独自利用事務の検討	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	
	事前登録準備	⇒ ⇒ ⇒											
	事前チェック書類提出	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒								
	届出書提出	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒						

【進捗状況】

	平成28年度		平成29年度		平成30年度
	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期
実施目標 (予定)	独自利用に係る届出書の提出	独自利用に係る届出書の提出	独自利用に係る届出書の提出	独自利用に係る届出書の提出	独自利用に係る届出書の提出
取組状況	医療福祉・すこやか医療制度事務に係る独自利用に係る届出については9月26日完了	医療福祉・すこやか医療制度事務に係る情報連携テスト2月17日完了			
進捗状況と 評価の理由	概ね順調に届出書の提出が完了	概ね順調に届出書の提出が完了			
課題	今後、医療福祉・すこやか医療制度以外の事務に係る独自利用の検討が必要	今後、医療福祉・すこやか医療制度以外の事務に係る独自利用の検討が必要			
課題の原因と その解決策	近隣自治体の実施状況等を踏まえて独自利用の拡大を検討する。	近隣自治体の実施状況等を踏まえて独自利用の拡大を検討する。			

第七次守谷市行政改革実施計画 執行管理表

部長	次長	課長	管理員

整理番号	2-3	実施事業	総合計画における実施計画の機能強化による行政課題への対応	推進項目	02 効率的な行政サービスの提供	主担当課	総務部 企画課
改革の目的・期待する効果	<ul style="list-style-type: none"> ・事務事業の階層でも、総合計画の目標実現を意識した行政運営を実現する。 ・総合計画実現のために市が重点的に取り組む事業やその進捗状況を示すことで、行政課題の解決に向けた取組方針が明確になるとともに、庁内外における情報共有を通じて、施策、取組の重点化を図る。 ・事務事業評価の結果を意識した予算編成が行える。 			取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ・行政評価における評価結果を実施計画に反映させるため、重点事務事業に行政評価を活用したマネジメントサイクルを確立する。 ・重点事務事業として選定された事業の進捗状況を市民に公表する。 ・行政評価システムの見直しにより、予算との連動や執行管理機能を高める。 		
成果目標	・マネジメントサイクルの確立：平成29年度			【総括】 取組に対する評価／今後の方針	＜平成30年度上半期終了後に記載＞		

【工程表】(上段：計画工程／下段：実施工程)

業務内容	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成28年度	総合計画に直結する事業の抽出	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒									
	重点事務事業選定のプロセス検討			⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒			
	次年度重点事務事業選定									⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒
	行政評価システム再構築検討(評価表、SO等)	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒			⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒			
	行政評価システムについて財政部局と調整	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒		⇒ ⇒ ⇒		⇒ ⇒ ⇒		⇒ ⇒ ⇒		⇒ ⇒ ⇒	
	新行政評価システム稼働										⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒
												⇒ ⇒ ⇒

業務内容	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成29年度	重点事務事業の決定	⇒ . .										
	重点事務事業の進行管理	. ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒
	重点事務事業の進行管理状況公表						. . ⇒					. . ⇒
	事務事業評価(中間評価)						⇒ ⇒ ⇒	⇒ . .				
	事務事業評価(中間評価)を受けた予算編成						. ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒		

業務内容		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成30年度													

【進捗状況】

	平成28年度		平成29年度		平成30年度
	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期
実施目標 (予定)	<ul style="list-style-type: none"> 行政評価と重点事務事業を連動させたマネジメントサイクルの検討 行政評価システムの再構築 	<ul style="list-style-type: none"> 行政評価と重点事務事業を連動させたマネジメントサイクルによる重点事務事業の選定 行政評価システムの再構築 	<ul style="list-style-type: none"> 重点事務事業の進捗状況を公表する。 新しい行政評価システムを予算編成と結び付ける(中間評価の導入)。 	<ul style="list-style-type: none"> 重点事務事業の進捗状況を公表する。 行政評価の結果を予算編成に連動させる(評価結果に基づく予算査定等)。 	⇒⇒⇒
取組状況	<ul style="list-style-type: none"> 庁内ワーキング等により行政評価の課題等を整理し、それを解決できるような行政評価システムや評価表を検討した。 	<ul style="list-style-type: none"> 次年度の経営方針(行政評価から導かれた重点施策等)に基づき、重点事務事業を選定した。 3月から新しい行政評価システムを導入した。 			
進捗状況と評価の理由	概ね順調 行政評価の再構築に向け協議等を実施し、方向性を見出すことができた。	概ね順調 予定どおりのスケジュールで新しい行政評価システムを導入できた。			
課題	活用できる評価システムの構築	総合計画の目標実現を意識した行政運営やPDCAサイクルの意識付け			
課題の原因とその解決策	<ul style="list-style-type: none"> 他市町村の事例や行政改革推進委員会からの意見聴取 財政部局との調整や庁内ワーキングによる行政評価に対する課題の整理 	システムを改善しても、活用する職員の意識が変わらないと、これまでどおりになってしまうので、研修会等を開催し、繰り返し周知徹底することで、意識の改革に取り組む。			

第七次守谷市行政改革実施計画 執行管理表

部長	次長	課長	管理員

整理番号	3-1	実施事業	窓口業務のアウトソーシング	推進項目	03 民間活力の活用と適正化	主担当課	総務部 企画課
改革の目的・期待する効果	<ul style="list-style-type: none"> ・窓口業務を民間委託した場合、窓口事務に従事していた人材をその他の業務(公務員が自ら対応すべき業務)に集中させることができ、適正規模の行政運営が可能となる。 ・市民がワンストップでサービスを受けることができ、利便性が高まる。 			取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ・これまで検討してきた福祉相談窓口の考え方を踏まえ、住民異動、戸籍届出、各種証明書交付だけでなく、国民健康保険・介護保険等の受付までを含めて、市民にとって利用しやすいワンストップ対応の在り方を検討する。 ・ワンストップ対応の考え方を整理した上で、福祉部門を含めた窓口業務の民間委託を検討する。 		
成果目標	<ul style="list-style-type: none"> ・市の窓口サービスが利用しやすいと感じる市民の割合:65%(H30) ※総合計画における基本事業の重要業績評価指標(H26:59%→H33:70%) 			【総括】 取組に対する評価/今後の方針	<平成30年度上半期終了後に記載>		

【工程表】(上段:計画工程/下段:実施工程)

業務内容	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成28年度	他市町村の事例検討・整理	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒			
	関係課からの意見聴取								⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	
	方針決定											⇒⇒⇒

業務内容	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成29年度	子育て世代包括支援センター設置に向けた検討	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒
	国の標準仕様書等を参考にした窓口民間委託の検討				⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒

業務内容		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成30年度													

【進捗状況】

	平成28年度		平成29年度		平成30年度
	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期
実施目標 (予定)	他市町村の事例を検討し、守谷市に最適なワンストップサービスのあり方を検討する。	他市町村の事例を検討し、守谷市に最適なワンストップサービスのあり方を踏まえ、窓口業務民間委託の可能性を検討する。	子育て世代包括支援センターの設置に併せて、福祉部門を含めたワンストップサービスのあり方を検討する。窓口業務民間委託について調査を進める。	子育て世代包括支援センターの設置に併せて、福祉部門を含めたワンストップサービスのあり方を検討する。窓口業務民間委託について調査を進める。	
取組状況	他市町村の事例を調査、検討した。なお、平成28年度中に、政府内で、窓口業務等の民間委託のための業務マニュアル・標準委託仕様書(案)を作成予定であり、その内容を受け、窓口業務の民間委託を検討することとする。	他市町村の事例を調査、検討した。関係課との意見交換等は未実施。			
進捗状況と評価の理由	概ね順調に計画どおりに進んでいる。	遅れあり ワンストップのあり方を整理しきれていない。			
課題	守谷市に最適なワンストップサービスの検討	福祉相談窓口のあり方についての再検討			
課題の原因とその解決策	事例検討や関係課との意見交換により方向性を決定していく。	子育て世代包括支援センターの設置が努力義務となったため、福祉相談窓口のあり方を再度検討する必要がある。組織体制を含めて総務課と協議していく。			

第七次守谷市行政改革実施計画 執行管理表

部長	次長	課長	管理員

整理番号	3-2	実施事業	民間委託等の総点検	推進項目	03 民間活力の活用と適正化	主担当課	総務部 企画課
改革の目的・期待する効果	<ul style="list-style-type: none"> 定型的業務を民間委託した場合、定型的業務や庶務事務に従事していた人材をその他の業務(公務員が自ら対応すべき業務)に集中させることができ、適正規模の行政運営が可能となる。 市民ニーズを反映した行政サービスが提供される。 			取組内容	<ul style="list-style-type: none"> 定型的業務や庶務業務を含めた事務全般について総点検を実施する。 民間委託した業務について、市民ニーズを的確に捉えられるよう、その効果についてモニタリングを行い、必要に応じて委託内容を見直す。 		
成果目標	<ul style="list-style-type: none"> 定型的業務等の民間委託の場合、平成30年度実施 委託業務のモニタリング実施:平成29年度 			【総括】 取組に対する評価/今後の方針	<平成30年度上半期終了後に記載>		

【工程表】(上段:計画工程/下段:実施工程)

業務内容	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(定型的業務の民間委託) 事務改善研究会等での検討	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒						
(モニタリング) 手法の検討・担当課調整	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒					⇒⇒⇒			
(モニタリング) 行政改革推進委員会から意見聴取					⇒⇒⇒	⇒⇒⇒						
(モニタリング) マニュアル整備	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒

業務内容	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(定型的業務の民間委託) 企画課主導による総点検の実施	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒						
(定型的業務の民間委託) 総点検を受けた民間委託に向けての調整							⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒
(モニタリング) マニュアルに基づく指定管理者モニタリングの実施	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒
(モニタリング) 指定管理者第三者評価機関の検討	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒						
(モニタリング) 民間委託業務へのマニュアル展開を検討	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒					
(モニタリング) マニュアル整備								⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒

業務内容		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成30年度	(定型的業務の民間委託)民間委託の推進	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒
	(モニタリング)マニュアルに基づく指定管理者モニタリングの実施	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒
	(モニタリング)マニュアルに基づく民間委託業務モニタリングの実	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒

【進捗状況】

	平成28年度		平成29年度		平成30年度
	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期
実施目標(予定)	<ul style="list-style-type: none"> 定型業務等の民間委託:事務改善研究会等で検討する。 モニタリング:導入に向け、手法の検討や担当課との調整を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> 定型業務等の民間委託:企画課主導で総点検を行うために準備する。 モニタリング:導入に向け、マニュアルを整備する。 	<ul style="list-style-type: none"> 定型業務等の民間委託:企画課主導で総点検を行う。 モニタリング:マニュアルに基づく指定管理者モニタリングを実施する。また、モニタリングシステムを民間委託業務にも導入できるように調整する。 	<ul style="list-style-type: none"> 定型業務等の民間委託:総点検を受け、委託できる事業は委託を進める。 モニタリング:マニュアルに基づく指定管理者モニタリングを実施する。また、モニタリングシステムを民間委託業務にも導入できるように調整する。 	<ul style="list-style-type: none"> 定型業務等の民間委託:総点検を受け、委託できる事業は委託を進める。 モニタリング:引き続き、マニュアルに基づく指定管理者モニタリングを実施する。民間委託業務にもマニュアルに基づくモニタリングを実施。
取組状況	<ul style="list-style-type: none"> 定型業務等の民間委託:事務改善研究会での提案はなかった。企画課主導ではまだ取り組めていない。 モニタリング:導入に向け、担当課と調整し、行政改革推進委員会からも意見を聴取しながら、マニュアルを作成中。 	<ul style="list-style-type: none"> 定型業務等の民間委託:企画課主導で取り組むために、他自治体の事例等を確認している。 モニタリング:3月にモニタリングマニュアルを決定。平成29年度からマニュアルに基づく取組を開始する。 			
進捗状況と評価の理由	概ね順調 モニタリングシステムの導入は順調だが、定型業務等の民間委託は取組が進んでいない。	概ね順調 モニタリングシステムは導入したが、定型業務等の民間委託は進め方を検討中。			
課題	定型業務のうち、民間委託ができる業務の抽出	指定管理者へのモニタリングを導入したものの、第三者評価機関をどこにするかを決定できていない。			
課題の原因とその解決策	事務改善研究会では提案がなかったように、各課の定型業務民間委託に向けた意識は弱い。他自治体の事例等を参考に、取組を進める。	評価に当たっては専門性が必要になるため、案で示した指定管理者選定委員会での評価は困難との意見があった。マニュアルに基づく平成29年度の総合評価を受けた第三者評価の平成30年度導入に向け、引き続き検討を重ねる。			

第七次守谷市行政改革実施計画 執行管理表

部長	次長	課長	管理員

整理番号	4-1	実施事業	統一的な基準による地方公会計の整備促進	推進項目	04 財政マネジメントの強化	主担当課	総務部 財政課
改革の目的・期待する効果	・現金主義会計による予算・決算制度を補完するものとして、現金主義会計では見えにくいコストやストックを把握することで、中長期的な財政運営への活用充実が図れる。			取組内容	・統一的な基準に合わせた財務書類作成のための既存システム改修を行う。 ・固定資産台帳を整備する。		
成果目標	・平成29年度までに統一的な財務書類等の作成及び固定資産台帳を整備する。			【総括】 取組に対する評価／今後の方針	<平成30年度上半期終了後に記載>		

【工程表】(上段:計画工程/下段:実施工程)

業務内容	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成28年度	各種手引き等の確認作業	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒								
	既存システム改修	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒
	固定資産台帳の整備			・ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒
	総合管理計画との整合性確保			・ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒
	財務書類作成											

業務内容	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成29年度	固定資産台帳の整備	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒								
	総合管理計画との整合性確保	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒					
	財務書類作成				⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒

業務内容		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成30年度													

【進捗状況】

	平成28年度		平成29年度		平成30年度
	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期
実施目標 (予定)	既存システム改修 固定資産台帳の整備 総合管理計画との整合性確保	既存システム改修 固定資産台帳の整備 総合管理計画との整合性確保	固定資産台帳の整備 総合管理計画との整合性確保 財務書類作成	財務書類作成	
取組状況	固定資産台帳策定業務委託 H28.7.19～H29.6.30	固定資産台帳策定業務委託 H28.7.19～H29.6.30			
進捗状況と 評価の理由	順調 計画どおり進んでいる。	順調 計画どおり進んでいる。			
課題					
課題の原因と その解決策					

第七次守谷市行政改革実施計画 執行管理表

部長	次長	課長	管理員

整理番号	4-2	実施事業	中長期経営計画の策定(上水道)	推進項目	04 財政マネジメントの強化	主担当課	上下水道事務所 上下水道課
改革の目的・期待する効果	<ul style="list-style-type: none"> 更新費用の平準化により、安定した水道事業の経営が可能となる。 中長期的な収支計画の策定により、料金設定の見直し時期が明確になる。 			取組内容	<ul style="list-style-type: none"> 平成28年度中に上下水道管路管理システムを構築し、水道老朽管更新計画を策定する。 平成28・29年度に今後の浄水施設の運用方針を決定する。 水道老朽管更新計画及び浄水施設の運用方針に基づき、平成30年度に水道事業の中長期経営計画を策定する。 		
成果目標	平成30年度までに水道事業の中長期経営計画を策定する。			【総括】 取組に対する評価/今後の方針	<平成30年度上半期終了後に記載>		

【工程表】(上段:計画工程/下段:実施工程)

業務内容	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成28年度	上水道管路管理システム構築	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒
	老朽管更新計画策定						⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒
	浄水場運用方針策定				⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒
	水道施設設備台帳作成				⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒		⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒

業務内容	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成29年度	浄水場運用方針策定	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒								
	水道施設設備台帳作成	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒						
	新水道ビジョン策定(経営戦略と一括発注予定)				⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒
	水道事業中長期経営計画策定(経営戦略)(新水道ビジョンと一括発注予定)									⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒

業務内容		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成30年度	水道事業中長期経営計画策定(経営戦略)	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒			

【進捗状況】

	平成28年度		平成29年度		平成30年度
	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期
実施目標(予定)	<ul style="list-style-type: none"> 上水道管路管理システムの構築を進めるとともに、当システムを活用した老朽管更新計画策定手法を検討する。 浄水場運用方針業務を発注する。 水道施設設備台帳を発注する。 	<ul style="list-style-type: none"> 上水道管路管理システムの構築と老朽管更新計画策定作業を完了する。 浄水場運用方針を定める。 水道施設設備台帳に必要な全資産の資料収集と調査を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> 浄水場運用方針業務で明らかにした事項を市長、議会等に報告する。 上水道管路管理システムを活用し、管路施設を含む全施設の台帳整備を完了する。 浄水場運用方針を考慮した新水道ビジョンを発注する。 	<ul style="list-style-type: none"> 水道設備台帳を活用し、全施設の更新計画を定め、新水道ビジョンに反映し、業務を完了する。 新水道ビジョンで定めた施設更新計画に基づき、水道事業中長期経営計画(水道経営戦略)を発注する。 	<ul style="list-style-type: none"> 水道設備台帳を活用し、資産を再確認した上で更新計画事業の財政収支を明らかにする。 財政収支で赤字となる場合には、受益者負担の適正な料金設定を検討し、水道経営戦略を定める。
取組状況	<ul style="list-style-type: none"> 上水道管路管理システムで、水道管の口径別・布設年代別・管種別の集計作業を行い、土質による腐食状況を予測した更新計画を検討する。 水道施設設備台帳の発注準備として、複数のコンサルタントにヒアリングし、仕様書の内容を検討している。 	<ul style="list-style-type: none"> 上水道管路管理システムの構築と老朽管更新計画業務が完了した。 浄水場運用方針は、災害時の応急給水について交通防災課と協議し、検討する。 水道施設設備台帳を発注した。年度内に下水道処理場の資産調査を行う。 			
進捗状況と評価の理由	遅れあり 複数コンサルタントとのヒアリングにより意見が輻輳したため、設備台帳の仕様書確定に時間を要した。	概ね順調 上水道管路管理システム、浄水場運用方針及び老朽管更新計画が年度内完了。 水道施設設備台帳を発注し、資産の資料収集を行っている。			
課題	設備台帳の仕様書確定が遅れた(11月に入札・契約予定)。	設備台帳は、国補事業の下水道設備台帳も含めて委託しており、国費を繰越せないため下水道を先行していることから水道は29年9月完了の見込み。			
課題の原因とその解決策	設備台帳は契約後、管路システムを活用し遅れを取り戻すよう取り組む。	水道設備台帳は、概ね資料が整っていることから、4月以降、資料整理及び台帳整備に着手する。			

第七次守谷市行政改革実施計画 執行管理表

部長	次長	課長	管理員

整理番号	5-1	実施事業	公共施設等の適正管理の推進	推進項目	05 公有財産の適正管理	主担当課	総務部 財政課
改革の目的・期待する効果	・公共施設が一斉に改修・更新時期を迎え、多額な維持更新費用が見込まれるが、長寿命化を推進し財政負担を軽減・平準化することで、健全な財政運営が図れる。 ・市民が公共施設等を安全に安心して利用できる。			取組内容	・「守谷市公共施設等総合管理計画」に基づき、次の事項に取り組む。 ①公共施設等の計画的な維持更新と費用の平準化の推進、②安全・安心に利用できるよう「適切な管理・運営」の推進、③長寿命化の推進、④公共施設等の適正な規模と健全な財政運営の推進・これらを推進するために、 ①庁内に「(仮称)公共施設等を総合的に管理するための検討会議」を設置する。②職員の公共施設マネジメント意識を共有する。③計画の推進のために「検討会議」を少なくとも年1回開催する。		
成果目標	修繕・改修計画を策定し、公共施設の長寿命化を推進、財政負担の軽減・平準化を図る。			【総括】 取組に対する評価／今後の方針	<平成30年度上半期終了後に記載>		

【工程表】(上段:計画工程/下段:実施工程)

業務内容		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成28年度	検討会議規程の整備	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒									
	総合管理計画、固定資産台帳との調整	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	
	研修会、検討会			⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	
	修繕・改修							⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	

業務内容		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成29年度	総合管理計画、固定資産台帳との調整	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒						
	研修会、検討会						⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	
	修繕・改修							⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	

業務内容		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成30年度													

【進捗状況】

	平成28年度		平成29年度		平成30年度
	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期
実施目標 (予定)	総合管理計画, 固定資産台帳との調整	総合管理計画, 固定資産台帳との調整	総合管理計画, 固定資産台帳との調整	検討会議の実施 修繕・改修	
取組状況	固定資産台帳策定業務委託 H28.7.19~H29.6.30	固定資産台帳策定業務委託 H28.7.19~H29.6.30			
進捗状況と 評価の理由	概ね順調。計画策定後の検討会議設置となるため。	概ね順調。計画策定後の検討会議設置となるため。			
課題	固定資産台帳の整備等を委託したが、作業中であり、検討会議は未設置である。				
課題の原因と その解決策	固定資産台帳の整備等と総合管理計画との整合性を確保しながら計画策定する。				

第七次守谷市行政改革実施計画 執行管理表

部長	次長	課長	管理員

整理番号	6-1	実施事業	ワーク・ライフ・バランスの推進	推進項目	06 人材育成と組織マネジメントの強化	主担当課	総務部 総務課
改革の目的・期待する効果	・時間外勤務縮減のためには、廃止を含めた既存事業の見直しが必要であり、それにより、市民にとって有益な新規事業の立ち上げや適正な人員配置が期待できる。 ・市が率先してワーク・ライフ・バランスを実現することにより、市内事業者への啓発につながる。			取組内容	①「時間外勤務縮減に向けた取組方針」を遵守する。また、平成28年度からは部署ごとの時間外勤務縮減計画を策定し、目標管理に努める。 ②平成27年3月に策定した次世代育成対策推進法に基づく「特定事業主行動計画」を推進する。		
成果目標	①年間1人当たりの平均時間外勤務時間の縮減 【平成29年度、26年度実績22%以上の縮減】 ②次世代育成対策推進法に基づく特定事業主行動計画の推進 【目標達成年度：平成32年度】			【総括】 取組に対する評価／今後の方針	<平成30年度上半期終了後に記載>		

【工程表】(上段：計画工程／下段：実施工程)

業務内容		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成28年度	時間外勤務縮減計画管理	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	

業務内容		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成29年度	時間外勤務縮減計画管理	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	

業務内容		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成30年度													

【進捗状況】

	平成28年度		平成29年度		平成30年度
	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期
実施目標 (予定)	4月～9月の時間外勤務時間 計画時間: 16,035時間	10月～3月の時間外勤務時間 計画時間: 14,957時間 (年間計画時間: 30,992時間)	4月～9月の時間外勤務時間 計画時間: 時間	10月～3月の時間外勤務時間 計画時間: 時間	
取組状況	4月～9月の時間外勤務時間 執行時間: 12,449時間	10月～3月の時間外勤務時間 執行時間: 13,758時間 (年間執行時間: 26,207時間)			
進捗状況と 評価の理由	順調 計画に対する執行率: 77.7%	順調 計画に対する執行率: 92.0% (年間執行率: 84.6%)			
課題					
課題の原因と その解決策					

第七次守谷市行政改革実施計画 執行管理表

部長	次長	課長	管理員

整理番号	6-2	実施事業	女性の活躍の推進	推進項目	06 人材育成と組織マネジメントの強化	主担当課	総務部 総務課
改革の目的・期待する効果	<ul style="list-style-type: none"> 市の管理職に女性職員を多く登用することにより、多様な視点での事業運営が期待できる。 従業員301人以上の事業者には同様の取組みが義務付けられており、市の状況の公表により、市内事業者への啓発となる。 女性が活躍できる職場の形成は、ワーク・ライフ・バランスの実現にも寄与する。 			取組内容	<ul style="list-style-type: none"> 「特定事業主行動計画」を適正に執行する。 年に一度、実施状況を広報やHPにて公表する。 		
成果目標	平成28年3月「特定事業主行動計画」策定 ・時間外勤務の縮減 職員一人当たりの年間平均時間外勤務時間を次のとおり縮減する。 現状値:159時間/年(平成26年度) → 目標値:120時間/年以下(平成31年度) ・管理職(課長補佐級以上)に占める女性職員の割合 現状値:20%(平成27年度) → 目標値:30%(平成31年度) ・男性職員の育児休業取得率 現状値:0%(平成27年度) → 目標値:20%(平成31年度)				【総括】 取組に対する評価/今後の方針	<平成30年度上半期終了後に記載>	

【工程表】(上段:計画工程/下段:実施工程)

業務内容	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成28年度	特定事業主行動計画の策定と公表	⇒	⇒									
	守谷市役所の状況の整理と公表	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒								
	守谷市役所の課題の整理と取組	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒

業務内容	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成29年度	守谷市役所の状況の整理と公表	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒								
	男性職員への育児休業取得勧奨	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒	⇒⇒⇒

業務内容		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成30年度													

【進捗状況】

	平成28年度		平成29年度		平成30年度
	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期
実施目標 (予定)	<ul style="list-style-type: none"> 女性職員を対象とした研修開催 育児休暇制度周知と勧奨 	<ul style="list-style-type: none"> 女性職員を対象とした研修開催 育児休暇制度周知と勧奨 	<ul style="list-style-type: none"> 育児休暇制度周知と勧奨 職場改善のための女性職員座談会 	<ul style="list-style-type: none"> 茨城県自治研修所主催研修への参加 	
取組状況	<ul style="list-style-type: none"> 掲示板による育児休業制度の周知 子連れ出勤実施企業視察 	<ul style="list-style-type: none"> 管理職対象「イクボス研修」6名参加 茨城県自治研修所主催「女性リーダー育成講座」2名参加 産前休暇を6週から8週へ拡大 育児のための早出遅出出勤制度導入 育児休業制度対象の拡大 			
進捗状況と 評価の理由	概ね順調 女性管理職の割合：21.6% (前年度比1.6%増) 男性職員育児休業取得率： 0% (該当職員なし)	順調 女性管理職の割合：21.6% (前年度比1.6%増) 男性職員育児休業取得率： 0% (該当職員なし)			
課題					
課題の原因と その解決策					