






今後のスケジュールについて

1 全体スケジュール（これまで）

項 目		令和5年度				令和6年度				
		4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	
【黒内小学校についての検討】										
1	6年度の対応策の検討			●	第1回答申					
2	上記対応策の実施手続き									
3	7年度以降の対応策の検討						●	第2回答申		
4	上記対応策の実施手続き									
【市内小中学校全体の適正配置についての検討】										
	学校適正配置基本方針の策定								●	第3回答申
ー	委員会（令和5年度分）	■	■	■	■					

2 今後のスケジュール（予定）

項目		令和5年度				令和6年度			
		4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
【黒内小学校についての検討】									
1	6年度対応策の検討			● 第1回答申					
2	上記対応策の実施手続				第2回答申				
3	7年度以降対応策の検討								
4	上記対応策の実施手続								
						規則改正 地域説明会 学校説明会	必要経費予算計上 通学経路等調整 (必要に応じて)周知活動		
【市内小中学校全体の適正配置についての検討】									
	学校適正配置基本方針 の策定								● 第3回答申
	委員会開催	■	■	■	■	■	■	■	■

他市事例では、通学区域変更等の対策についての周知期間を1年程度取っている事例が多いが、黒内小学校適正規模化については可能な限り早期に決定・実施することが必要であるため、年度内に対策案を決定し、令和6年度当初から周知期間を取れるよう進めていくこととする。