【資料1】計画策定スケジュール（案）

守谷市子ども読書活動推進計画策定委員会スケジュール　（案）　　※計画実施予定期間R４年度～８年度（５年間）

令和３年度												令和４年度
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和4年　1月	2月	3月	4月
○計画策定のための委員の公募												
	○策定委員会立上げ（庁内体制の確立）											
			◎現状調査，アンケート調査方法内容の検討									
			○現状調査，アンケート調査									
					◎現状調査，アンケート調査を基に，計画の目標，課題について検討							
						◎計画の目標，課題等の具体的内容の検討，施策の検討						
							◎計画案を策定					
								○図書館協議会及び教育委員会の意見聴取				
									○計画案市民の意見聴取（パブリックコメント）			
										◎最終案		
											○庁議	
											○教育委員会上程	
												○公表
策定委員会開催		◎第１回										