

公共下水道事業会計〔上下水道事務所 上下水道課 所管〕

1 概況

(1) 総括事項

ア 業務状況

令和6年度末の業務状況は、水洗便所設置済戸数が3万402戸（前年度比491戸増）、水洗便所設置済人口が6万9,882人（同285人増）、行政区域内人口7万907人に対する処理区域内人口は7万363人で、普及率は99.2%となった。

年間総汚水処理水量は1,181万1,110^m（同12万880^m減）、晴天時一日平均汚水処理水量は3万1,049^m（同819^m減）で、晴天時一日最大汚水処理水量は3万7,940^mとなった。

使用料収入の対象となる年間総有収水量は1,032万796^m（同1,865^m増）、一日平均有収水量は2万8,276^m（同82^m増）で、年間総汚水処理水量に占める年間総有収水量の割合を表す有収率は87.4%となった。

イ 財政収支状況

収益的収支のうち、総事業収益は23億3,789万4,971円（税込み額24億7,037万3,382円）、総事業費用は20億4,864万1,648円（同21億6,716万7,060円）で、収支差引額2億8,925万3,323円の当年度純利益を計上した。

資本的収支（税込み額）は、総収入額が6億1,152万4,161円、総支出額が12億1,387万8,050円で、支出額に対する収入不足額6億235万3,889円は、積立金1億9,919万8,777円、過年度分損益勘定留保資金3億8,978万6,778円及び当年度分消費税資本的収支調整額1,336万8,334円で補てんした。

経営指標では、総収支比率が114.1%（前年度114.8%）、経常収支比率が114.0%（同114.8%）、営業収支比率が68.2%（同70.8%）で、いずれも前年度より減少した。

ウ 建設改良事業

建設改良事業のうち、管渠整備工事については、整備申請に基づく公共汚水桝の設置や污水管布設工事を実施した。また、令和3年7月の豪雨により被害のあった雨水管渠の本復旧工事を実施した。なお、下水道施設の管布設工事及び浄化センター改築更新工事等、建設改良事業の一部については、令和7年度へ繰越した。

エ その他

下水道施設の適切な維持管理及び更新を図るため、令和5年度から10年間の新たな守谷市上下水道施設管理等包括業務委託を開始した。

下水道施設における耐震状況を把握し、適切な耐震化を図るため、総合地震対策計画策定業務を実施した。

また、内水浸水想定区域図を策定するため、雨水管理総合計画策定業務を実施した。

(2) 経営指標に関する事項

令和6年度決算における経営指標は、経営の健全性を示す経常収支比率について、委託料の増加により、前年度比0.8ポイント減の114.0%となったものの、健全経営の水準とされる100%は上回っている。また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率も、前年度比6.1ポイント減の118.6%となったが、事業に必要な費用を下水道使用料で賄える状況とされる100%を上回っている。

一方、施設の利用状況や適正規模を判断する指標である施設利用率は、前年度比1.7ポイント減の64.7%となったが、経営戦略における令和10年度の目標値である70%に近い値で推移している。また、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却費率は前年度比2.0ポイント増の57.6%となり、施設の老朽化が少しづつ進行している。今後も財政状況等を踏まえながら、計画的な施設の更新を行っていく。

〈経営指標の推移〉

	R2	R3	R4	R5	R6
経常収支比率	114.8%	122.9%	116.0%	114.8%	114.0%
経費回収率	127.5%	138.4%	122.6%	124.7%	118.6%
施設利用率	67.1%	69.4%	66.8%	66.4%	64.7%
有形固定資産減価償却率	49.8%	51.9%	53.8%	55.6%	57.6%

(3) 議会議決事項

ア 議案事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
議案第51号	令和6年度守谷市公共下水道事業会計補正予算(第1号)	令和6年6月6日	令和6年6月21日
議案第67号	令和5年度守谷市公共下水道事業会計決算認定	令和6年8月28日	令和6年9月18日
議案第70号	令和5年度守谷市公共下水道事業会計利益の処分	令和6年8月28日	令和6年9月18日
議案第79号	令和6年度守谷市公共下水道事業会計補正予算(第2号)	令和6年8月28日	令和6年9月18日
議案第93号	令和6年度守谷市公共下水道事業会計補正予算(第3号)	令和6年12月11日	令和6年12月25日
議案第16号	令和6年度守谷市公共下水道事業会計補正予算(第4号)	令和7年3月3日	令和7年3月3日
議案第38号	令和6年度守谷市公共下水道事業会計補正予算(第5号)	令和7年3月3日	令和7年3月25日
議案第44号	令和7年度守谷市公共下水道事業会計予算	令和7年3月3日	令和7年3月25日

イ 報告事項

報告番号	件 名	報告年月日
報告第7号	令和5年度守谷市公共下水道事業会計予算の繰越しについて	令和6年6月6日
報告第16号	令和5年度守谷市公共下水道事業会計継続費精算報告	令和6年8月28日
報告第17号	令和5年度守谷市の公営企業会計資金不足比率の報告について	令和6年8月28日

(4) 職員に関する事項

本年度 12人（うち会計年度任用職員2人含む）

（所長1人、課長補佐1人、業務グループ3人、経営グループ3人、事業グループ4人）

前年度 11人（うち会計年度任用職員2人含む）

（所長1人、課長補佐1人、業務グループ3人、経営グループ2人、事業グループ4人）

※職員数については、上下水道事務所職員のうち下水道事業支弁職員数を記載

(5) 使用料その他処理条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工事

(1) 建設改良工事の概況

管渠整備（※工事費は下水道事業分を記載）

（単位：円）

工事件名及び 請負業者	施工内容	工事費	着工 年月日	竣工 年月日	備考
R5市公下第3号 工事 (有)オオヤマ建 設工業	◇布設工事 工事延長 129.2m 塩ビ管 φ 200mm 126.7m 組立式0号マンホール 2基 小口径マンホール 3基 公共汚水柵 1か所 (施工場所：小山地内)	9,570,000	R6.2.7	R6.4.30	R5繰越 工 事
R5市公下第4号 工事 (有)オオヤマ建 設工業	◇布設工事 工事延長 80.0m 塩ビ管 φ 200mm 78.9m 組立式0号マンホール 2基 小口径マンホール 1基 公共汚水柵 2か所 (施工場所：立沢地内)	7,606,500	R6.2.27	R6.7.31	R5繰越 工 事
R5市公下第5号 工事 (有)染谷ガーデ ン	◇布設工事 工事延長 9.8m 塩ビ管 φ 200mm 9.2m 小口径マンホール 1基 公共汚水柵 1か所 土工・復旧工 一式 (施工場所：本町地内)	1,408,000	R6.4.11	R6.6.28	R5繰越 工 事
R5上水新設第1 号・R5市公下 第6号合併工事 オオシン(株)	◇布設・布設替工事 工事延長 176.8m 塩ビ管 φ 200mm 173.1m 組立式0号マンホール 5基 ◇撤去工事 塩ビ管 φ 200mm 61.4m ヒューム管 25.2m 組立式1号マンホール 3基 (施工場所：本町地内)	22,396,000	R6.4.12	R7.3.14	R5繰越 工 事
R5国補公下第1 号工事（南守 谷9号雨水幹 線） (株)日田建設工 業	◇布設工事 工事延長 40.1m 鋼矢板工 39.1m 立坑築造工 一式 人孔布設工 一式 付帯工 一式 (施工場所：本町地内)	104,720,000	R5.12.16	R7.3.27	R5繰越 工 事
R5国補公下第2 号工事 (有)須賀緑化土 木	マンホール蓋交換 汚水 42か所 土工・復旧工 一式 (施工場所：本町地内)	18,711,000	R6.2.27	R6.6.28	R5繰越 工 事

工事件名及び 請 負 業 者	施工内容	工事費	着 工 年月日	竣 工 年月日	備考
R5国補公下第3号工事 酒石建設工業(株)	マンホール蓋交換 汚水 21か所 雨水 22か所 土工・復旧工 一式 (施工場所：松ヶ丘地内)	17,930,000	R6. 8. 6	R6. 11. 29	R5繰越工 事
R5国補公下第4号工事 常陸建設工業(株)	マンホール蓋交換 汚水 37か所 雨水 9か所 土工・復旧工 一式 (施工場所：松ヶ丘地内)	18,370,000	R6. 8. 31	R7. 1. 31	R5繰越工 事
R5国補公下第5号工事 常陸建設工業(株)	マンホール蓋交換 汚水 26か所 雨水 11か所 土工・復旧工 一式 (施工場所：本町・松ヶ丘地内)	17,248,000	R6. 9. 25	R7. 1. 31	R5繰越工 事
R5人孔鉄蓋更新第7号工事 (有)オオヤマ建設工業	マンホール蓋交換 汚水 5か所 (施工場所：松並地内ほか)	1,265,000	R6. 3. 30	R6. 5. 31	R5繰越工 事
R5上水布設替第7号工事 (有)須賀緑化土木	マンホール蓋交換 雨水 1か所 (施工場所：久保ヶ丘地内)	77,000	R5. 11. 11	R6. 4. 30	R5繰越工 事
R6上水布設替第5号・R6市公下第1号合併工事 (有)浅井設備工業	◇布設替工事 工事延長 109.8m 塩ビ管 φ200mm 106.6m 組立式0号マンホール 3基 小口径マンホール 6基 ◇撤去工事 塩ビ管 φ200mm 103.4m 組立式0号マンホール 1基 組立式1号マンホール 7基 (施工場所：本町地内)	17,842,000	R6. 7. 9	R7. 3. 31	
R6市公下第2号工事 (有)みどり園造園土木	◇布設工事 工事延長 9.5m 塩ビ管 φ200mm 9.0m 公共汚水柵 1か所 小口径マンホール 1基 (施工場所：立沢地内)	1,628,000	R6. 10. 15	R6. 12. 20	
R6市公下第3号工事 (有)オオヤマ建設工業	◇布設工事 工事延長 79.2m 塩ビ管 φ200mm 77.4m 公共汚水柵 1か所 小口径マンホール 1基 (施工場所：板戸井地内)	8,701,000	R6. 10. 11	R7. 2. 28	
R6人孔鉄蓋更新第1号工事 (有)オオヤマ建設工業	マンホール蓋交換 汚水 1か所 雨水 2か所 (施工場所：松前台地内)	2,332,000	R6. 7. 24	R6. 9. 30	

工事件名及び 請 負 業 者	施工内容	工事費	着 工 年月日	竣 工 年月日	備考
R6人孔鉄蓋更新第3号工事 (株)日田建設工業	マンホール蓋交換 汚水 1か所 (施工場所：百合ヶ丘地内)	231,000	R6. 8. 20	R6. 12. 20	
R6人孔鉄蓋更新第4号工事 (有)オオヤマ建設工業	マンホール蓋交換 汚水 2か所 (施工場所：本町地内)	748,000	R6. 10. 28	R6. 12. 13	
R6人孔鉄蓋更新第5号工事 (有)オオヤマ建設工業	マンホール蓋交換 汚水 1か所 (施工場所：高野地内)	198,000	R6. 12. 20	R7. 1. 15	
R6人孔鉄蓋更新第6号工事 (有)オオヤマ建設工業	マンホール蓋交換 雨水 3か所 (施工場所：けやき台地内)	880,000	R7. 2. 21	R7. 3. 31	
R6上水布設替第3号工事 (有)斉藤設備工業	マンホール蓋交換 汚水 1か所 (施工場所：久保ヶ丘地内)	66,000	R6. 6. 12	R7. 1. 30	
R6上水布設替第4号工事 (株)文道電気	マンホール蓋交換 雨水 1か所 (施工場所：久保ヶ丘地内)	66,000	R6. 6. 10	R7. 2. 28	
R6上水布設替第6号工事 (有)大和田鉄工	マンホール蓋交換 汚水 2か所 (施工場所：本町地内)	143,000	R6. 6. 29	R6. 12. 27	
R6上水布設替第7号工事 (株)大山設備	マンホール蓋交換 雨水 1か所 (施工場所：久保ヶ丘地内)	67,100	R6. 9. 25	R7. 3. 26	
R6給水単独工事その1・令和6年度汚水人孔鉄蓋交換工事第1号合併工事 増川設備工業(株)	マンホール蓋交換 汚水 1か所 (施工場所：百合ヶ丘地内)	91,300	R6. 4. 19	R6. 7. 11	
令和6年度公共汚水桝設置工事その6-34 (有)浅井設備工業	マンホール蓋交換 汚水 1か所 (施工場所：本町地内) ※工事費は人孔鉄蓋更新工事分を記載	103,400	R6. 12. 7	R7. 3. 7	



下水管渠布設工事

公共汚水柵設置

(単位：円)

工事件名及び 請 負 業 者	施工内容	工事費	着 工 年月日	竣 工 年月日	備考
公共汚水柵設置工事 (株)大山設備ほか	公共汚水柵設置数 57か所 (施工場所：整備区域内)	28,678,837	R6. 1. 31	R7. 3. 31	R5繰越 工事含む

下水道施設更新工事（包括管理業務委託）

(受託者 (株)ウォーターエージェンシー・オリエンタルコンサルタンツ・中央設計技術研究所共同企業体)

○ポンプ場更新工事

件 名	業務・工事費	着 工 年月日	竣 工 年月日	備考
1. R5突発更新下水第1号工事 (北園庚塚No.2マンホールポンプ場汚水ポンプ No.1・2)	6,281,000	R6. 3. 1	R6. 5. 20	R5繰越 工 事
2. R6突発更新下水第1号工事 (相野谷マンホールポンプ場汚水ポンプ No.2)	6,336,000	R6. 12. 23	R7. 2. 28	
3. R6突発更新下水第2号工事 (各マンホールポンプ場水位計)	4,070,000	R7. 2. 7	R7. 3. 20	

(2) 保存工事の概況

汚水処理施設修繕（包括管理業務委託）

(受託者 (株)ウォーターエージェンシー・オリエンタルコンサルタンツ・中央設計技術研究所共同企業体)

浄化センター費

○定期修繕

(単位：円)

件 名	業務・工事費	着 工 年月日	竣 工 年月日	備考
1. スカム分離機分解整備(沈砂池設備)	14,432,000	R6. 10. 1	R7. 1. 31	
2. 返送汚泥ポンプ No.3A分解整備(最終沈殿池設備)	2,541,000	R6. 6. 17	R6. 9. 2	
3. 返送汚泥ポンプ No.3B分解整備(最終沈殿池設備)	2,541,000	R6. 6. 17	R6. 9. 2	
4. 生汚泥スクリーンし渣脱水機分解整備(汚泥濃縮設備)	14,058,000	R6. 9. 5	R6. 11. 25	
5. 遠心脱水機No.1差速用油圧ユニット分解整備(脱水機設備)	33,000,000	R6. 7. 1	R6. 12. 15	
6. 本館2階電気室 無停電電源装置蓄電池交換整備(電気設備)	7,568,000	R6. 7. 1	R6. 9. 27	

○突発修繕

(単位：円)

件 名	業務・工事費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	備考
1. R5突発修繕下水第11号工事 (機械棟電気室排気ファン修繕)	2,145,000	R6. 3. 19	R6. 10. 30	R5繰越 工 事
2. R5突発修繕下水第13号工事 (最初沈殿池掻寄機No. 1修繕)	20,284,000	R6. 3. 15	R7. 2. 15	R5繰越 工 事
3. R5突発修繕下水第14号工事 (No. 1流入ゲート仮設吊具設置工事)	9,350,000	R6. 4. 1	R6. 9. 13	R5繰越 工 事
4. R5突発修繕下水第15号工事 (No. 1汚泥投入ポンプインバータコンバータ修繕)	4,532,000	R6. 3. 19	R6. 11. 25	R5繰越 工 事
5. R5突発修繕下水第16号工事 (水処理設備グレーチング交換整備)	4,763,000	R6. 4. 1	R6. 7. 31	R5繰越 工 事
6. R6突発修繕下水第1号工事 (No. 2流入ゲート開度計修繕)	425,700	R6. 4. 1	R6. 10. 30	
7. R6突発修繕下水第2号工事 (各管廊床排水ポンプ修繕)	1,397,000	R6. 4. 1	R6. 10. 30	

ポンプ場費

○定期修繕

(単位：円)

件 名	業務・工事費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	備考
1. 汚水ポンプ No.1・2分解整備(本田マンホールポンプ場)	2,882,000	R6. 8. 15	R6. 11. 18	

○突発修繕

(単位：円)

件 名	業務・工事費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	備考
1. R5突発修繕下水第12号工事 (みずき野中継ポンプ場逆止弁No.1修繕)	1,540,000	R6. 3. 14	R6. 10. 18	R5繰越 工 事
2. R6突発修繕下水第3号工事 (相野谷マンホールポンプ場仮設ポンプ設置・撤去)	1,232,000	R6. 12. 23	R7. 2. 28	



浄化センター定期修繕工事

管渠修繕

(単位：円)

工事件名及び 請 負 業 者	施工内容	工事費	着 工 年月日	竣 工 年月日	備考
R6人孔天端調整第1号工事 (有)オオヤマ建設工業	鉄蓋天端調整 2か所 (施工場所：美園地内)	374,000	R6. 5. 21	R6. 6. 17	
R6人孔天端調整第2号工事 (有)オオヤマ建設工業	鉄蓋天端調整 4か所 (施工場所：高野地内)	1,001,000	R6. 8. 10	R6. 9. 19	
R6污水管渠緊急修繕第1号工事 (有)浅井設備工業	污水管渠修繕 1か所 (施工場所：百合ヶ丘地内) ※修繕引当金取り崩し使用	462,000	R6. 7. 17	R6. 10. 31	
R6污水管渠緊急修繕第2号工事 (有)浅井設備工業	污水管渠修繕 1か所 (施工場所：美園地内) ※修繕引当金取り崩し使用	1,222,100	R6. 12. 11	R7. 2. 28	
R6公共污水柵緊急修繕第1号工事 (株)守谷商会	污水柵修繕 1か所 (施工場所：みずき野地内) ※修繕引当金取り崩し使用	38,500	R6. 7. 22	R6. 7. 22	

3 業務

(1) 業務量

事 項	令和6年度	令和5年度	比較	
			増 減	増 減 率
行政区域内人口	70,907 人	70,627 人	280 人	0.4 %
行政区域内戸数	30,772 戸	30,280 戸	492 戸	1.6 %
行政区域面積	3,571 h a	3,571 h a	0 h a	—
処理区域内人口	70,363 人	70,083 人	280 人	0.4 %
水洗便所設置済人口	69,882 人	69,597 人	285 人	0.4 %
水洗便所設置済戸数	30,402 戸	29,911 戸	491 戸	1.6 %
処理区域面積	2,020.0 h a	2,020.0 h a	0.0 h a	—
普及率（人口）	99.23 %	99.23 %	0.00 %	—
水洗化率（人口）	99.32 %	99.31 %	0.01 %	—
総面積普及率	56.57 %	56.57 %	0.00 %	—
年間汚水処理水量	11,811,110 m ³	11,931,990 m ³	△ 120,880 m ³	△ 1.0 %

事 項	令和6年度	令和5年度	比較	
			増 減	増 減 率
年間総有収水量	10,320,796 m ³	10,318,931 m ³	1,865 m ³	0.0 %
一日平均汚水処理 水量（晴天時）	31,049 m ³	31,868 m ³	△ 819 m ³	△ 2.6 %
一日最大汚水処理 水量（晴天時）	37,940 m ³	54,730 m ³	△ 16,790 m ³	△ 30.7 %
一日平均有収水量	28,276 m ³	28,194 m ³	82 m ³	0.3 %
有 収 率	87.38 %	86.48 %	0.90 %	－

(2) 事業収入に関する事項（税抜き） (単位：円、%)

区分	令和6年度		令和5年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
営業収益	1,368,923,121	58.6	1,330,983,793	60.5	37,939,328	2.9
営業外収益	966,439,622	41.3	870,412,178	39.5	96,027,444	11.0
特別利益	2,532,228	0.1	1,000,467	0.0	1,531,761	153.1
計	2,337,894,971	100.0	2,202,396,438	100.0	135,498,533	6.2

(3) 事業費に関する事項（税抜き） (単位：円、%)

区分	令和6年度		令和5年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
営業費用	2,002,647,706	97.8	1,876,564,966	97.9	126,082,740	6.7
営業外費用	45,363,524	2.2	40,818,869	2.1	4,544,655	11.1
特別損失	630,418	0.0	484,565	0.0	145,853	30.1
計	2,048,641,648	100.0	1,917,868,400	100.0	130,773,248	6.8

4 会計

(1) 重要契約の要旨（※契約金額は下水道事業分を記載）

管渠費

(単位：円)

契約年月日	契約金額	件 名	契約の相手方	備 考
R6. 5. 31	2, 453, 000	R6樋管・水路草刈第2号業務	(有)守谷造園	
R6. 8. 9	1, 001, 000	R6人孔天端調整第2号工事	(有)オオヤマ建設工業	
R6. 10. 8	11, 803, 000	R6守谷市上下水道施設情報管理システムデータ更新業務	フジ地中情報(株)東京支店	
R6. 10. 21	1, 265, 000	R6雨水樋管点検業務	日本自動機工(株)	
R6. 12. 10	1, 222, 100	R6汚水管渠緊急修繕第2号工事	(有)浅井設備工業	
R7. 1. 10	10, 450, 000	R6国補下水管路施設点検調査業務	フジ地中情報(株)東京支店	R7年度へ繰越
R7. 1. 10	1, 184, 040	R6無収縮流動性モルタル購入	太三機工(株)	
R7. 3. 13	3, 047, 000	R7樋管・水路草刈業務	(有)みどり園造園土木	R6債務負担行為

浄化センター費

(単位：円)

契約年月日	契約金額	件 名	契約の相手方	備 考
R7. 3. 14	6, 050, 000	R7下水道水質検査業務	平成理研(株)	R6債務負担行為
R7. 2. 20	8, 000	産業廃棄物収集・運搬及び処分委託 (収集・運搬) 1トン当たり単価契約：脱水ケーキ ※搬出先：(株)エコ計画	(株)エコ計画	R6債務負担行為
R7. 2. 20	22, 700	産業廃棄物収集・運搬委託 1トン当たり単価契約：沈砂 ※搬出先：日立セメント(株)	(株)シイナクリーン	R6債務負担行為
R7. 3. 4	3, 300	産業廃棄物収集・運搬委託 1トン当たり単価契約：脱水ケーキ ※搬出先：日立セメント(株)	水海道産業(株)	R6債務負担行為
R7. 3. 4	5, 500	産業廃棄物収集・運搬委託 1トン当たり単価契約：沈砂 ※搬出先：日立セメント(株)	水海道産業(株)	R6債務負担行為
R7. 3. 3	6, 500	産業廃棄物収集・運搬委託 1トン当たり単価契約：脱水ケーキ ※搬出先：UBEセメント(株)	(株)新栄	R6債務負担行為
R7. 2. 20	7, 000	産業廃棄物収集・運搬委託 1トン当たり単価契約：脱水ケーキ ※搬出先：(株)ピラミッド	(株)エヌジェーピー	R6債務負担行為
R7. 2. 20	6, 800	産業廃棄物収集・運搬委託 1トン当たり単価契約：脱水ケーキ ※搬出先：(株)カツタ	勝田環境(株)	R6債務負担行為

契約年月日	契約金額	件 名	契約の相手方	備 考
R7. 2. 20	22, 000	産業廃棄物収集・運搬及び処分委託 (処分) 1トン当たり単価契約：脱水ケーキ	(株)エコ計画	R6債務 負担行為
R7. 2. 20	15, 000	産業廃棄物処分委託 1トン当たり単価契約：脱水ケーキ	UBE三菱セメント (株)横瀬工場	R6債務 負担行為
R7. 2. 20	16, 500	産業廃棄物処分委託 1トン当たり単価契約：脱水ケーキ	(株)ピラミッド 栃木工場	R6債務 負担行為
R7. 2. 20	20, 000	産業廃棄物処分委託 1トン当たり単価契約：脱水ケーキ	日立セメント(株) 神立資源リサイ クルセンター	R6債務 負担行為
R7. 2. 20	65, 000	産業廃棄物処分委託 1トン当たり単価契約：沈砂	日立セメント(株) 神立資源リサイ クルセンター	R6債務 負担行為

総係費

(単位：円)

契約年月日	契約金額	件 名	契約の相手方	備 考
R6. 8. 30	51, 480, 000	R6国補管路施設耐震診断業務	(株)中央設計技術 研究所	R7年度 へ繰越

下水道建設費

(単位：円)

契約年月日	契約金額	件 名	契約の相手方	備 考
R6. 5. 31	16, 060, 000	R6総合公園污水管路設計業務	(株)アサノ大成基 礎エンジニアリ ング茨城営業所	
R6. 7. 23	14, 850, 000	R6下水設計第1号業務	(株)アイ・ ディー・エー茨 城営業所	R7年度 へ繰越
R6. 9. 5	2, 618, 000	R6国補価格調査業務	太洋エンジニア リング(株)東京支 社	
R6. 9. 5	22, 385, 000	R5国補公下第10号業務（浄化セン ター放流ポンプ室棟外耐震補強設計 業務）	(株)中央設計技術 研究所 守谷事 務所	R5年度 から繰越
R6. 11. 28	53, 900, 000	R6国補守谷浄化センター耐震補強設 計業務	(株)中央設計技術 研究所 守谷事 務所	R7年度 へ繰越
R6. 4. 10	1, 408, 000	R5市公下第5号工事	(有)染谷ガーデン	R5年度 から繰越
R6. 4. 11	22, 396, 000	R5上水新設第1号・R5市公下第6号合 併工事	オオシン(株)	R5年度 から繰越
R6. 7. 8	17, 842, 000	R6上水布設替第5号・R6市公下第1号 合併工事	(有)浅井設備工業	
R6. 10. 10	1, 628, 000	R6市公下第2号工事	(有)みどり園造園 土木	
R6. 10. 10	8, 701, 000	R6市公下第3号工事	(有)オオヤマ建設 工業	
R6. 11. 28	8, 580, 000	R6下水布設替第5号工事	(有)オオヤマ建設 工業	R7年度 へ繰越

契約年月日	契約金額	件 名	契約の相手方	備 考
R6. 7. 23	2, 332, 000	R6人孔鉄蓋更新第1号工事	(有)オオヤマ建設工業	
R6. 8. 5	17, 930, 000	R5国補公下第3号工事	酒石建設工業(株)	R5年度から繰越
R6. 8. 30	18, 370, 000	R5国補公下第4号工事	常陸建設工業(株)	R5年度から繰越
R6. 9. 24	17, 248, 000	R5国補公下第5号工事	常陸建設工業(株)	R5年度から繰越
R7. 2. 13	330, 000, 000	R6国補沈砂池設備更新工事	(株)日立プラント茨城支店	R6-R7継続費
R7. 3. 13	500, 500, 000	R6国補機械濃縮機機械設備更新工事	(株)クボタ東京本社	R6-R8継続費
R7. 3. 13	391, 600, 000	R6国補機械濃縮機電気設備更新工事	(株)明電舎東関東支店	R6-R8継続費

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位：円)

区 分		R5年度末 残 高	R6年度 増加高	R6年度 償還高	R6年度末 残 高	R6年度 支払利息
下水道事業債		1, 595, 643, 242	0	236, 698, 638	1, 358, 944, 604	31, 789, 531
内 訳	政府債	867, 384, 617	0	122, 967, 995	744, 416, 622	18, 019, 328
	機構債	502, 504, 184	0	79, 848, 953	422, 655, 231	9, 618, 477
	簡保債	225, 754, 441	0	33, 881, 690	191, 872, 751	4, 151, 726

借入利率別残高

(単位：円)

区 分		2.0%以下	3.0%以下	4.0%以下	5.0%以下	計
下水道事業債		607, 808, 851	724, 218, 180	26, 917, 573	0	1, 358, 944, 604
内 訳	政府債	265, 616, 978	451, 882, 071	26, 917, 573	0	744, 416, 622
	機構債	179, 267, 393	243, 387, 838	0	0	422, 655, 231
	簡保債	162, 924, 480	28, 948, 271	0	0	191, 872, 751

イ 一時借入金

なし

(3) 引当金の増減

(単位：円)

区 分	R5年度末 残 高	R6年度 増加額	R6年度 減少額	R6年度末 残 高
貸倒引当金	9, 055, 248	1, 256, 000	2, 114, 646	8, 196, 602
修繕引当金	4, 953, 650	0	1, 566, 000	3, 387, 650
賞与引当金	6, 226, 000	7, 000, 000	6, 226, 000	7, 000, 000

※減少額には戻入れ額を含む

5 附帯事項

消化ガス売却事業について

売却額：1,931,866円（税抜き） 売却量：66万6,161Nm³（日平均 1,825Nm³）※

※ Nm³（ノルマルリューベ）とは、標準状態における気体の体積を表す単位で、圧力・温度・湿度が基準状態に揃っているときの空気量を示します。



消化ガス発電施設

6 その他

(1) 収納状況

（単位：千円、％）

区 分		過年度分	収納率	現年度分	収納率	計	収納率
令和6年度	調定額(繰越額含む)	22,572		1,440,643		1,463,215	
	収納額	18,871	83.6	1,429,869	99.3	1,448,740	99.0
	未納額 (不納欠損処分前)	3,701		10,774		14,475	
	不納欠損処分額	438		0		438	
	繰越未納額	3,263		10,774		14,037	
区 分		過年度分	収納率	現年度分	収納率	計	収納率
令和5年度	調定額(繰越額含む)	18,605		1,441,586		1,460,191	
	収納額	14,015	75.3	1,423,012	98.7	1,437,027	98.4
	未納額 (不納欠損処分前)	4,590		18,574		23,164	
	不納欠損処分額	592		0		592	
	繰越未納額	3,998		18,574		22,572	
区 分		過年度分	増減率	現年度分	増減率	計	増減率
比較増減	調定額(繰越額含む)	3,967	21.3	△ 943	△ 0.1	3,024	0.2
	収納額	4,856	34.6	6,857	0.5	11,713	0.8
	未納額 (不納欠損処分前)	△ 889	△ 19.4	△ 7,800	△ 42.0	△ 8,689	△ 37.5
	不納欠損処分額	△ 154	△ 26.0	0	—	△ 154	△ 26.0
	繰越未納額	△ 735	△ 18.4	△ 7,800	△ 42.0	△ 8,535	△ 37.8

※収納額には未送金分を含む

※不納欠損処分額について、守谷市債権管理条例施行規則第6条に定める事項は次のとおり

(1) 放棄した債権の名称：下水道使用料

- (2) 放棄した債権の調定年度： 平成30年度(平成31年1-2月分)及び
平成31年度(平成31年3-4月分から令和元年11-12月分まで)
- (3) 放棄した債権の額： 438,427円
- (4) 放棄した事由： 消滅時効成立のため

(2) キャッシュ・フロー状況（概略表）

令和5年度末残高	43.4 億円	←	令和5年度末現金預金残高は43億4,000万円で、これは令和6年度に繰り越しています。
↓ キャッシュ・フロー			
区 分	差 引 現金預金		
業務活動	3.9 億円	←	安定した下水道使用料収入と企業会計制度による適正な費用配分により、3億9,000万円の資金を確保しました。
投資活動	4.3 億円	←	一般会計からの貸付金返還金の収入等により、4億3,000万円の資金を確保しました。
財務活動	△ 2.4 億円	←	企業債の償還により、2億4,000万円の資金が減少しました。
計	5.8 億円	←	結果として、令和6年度中の現金預金は、5億8,000万円を確保しました。
↓			
令和6年度末残高	49.2 億円	←	令和5年度から繰り越された43億4,000万円に令和6年度で確保した5億8,000万円を加えて、49億2,000万円の残高となりました。これを、令和7年度へ繰り越します。

守谷市公共下水道事業のキャッシュ・フロー分析

公共下水道事業において、業務活動と投資活動で得た8億2,000万円と内部留保資金を財務活動に充て、トータルで5億8,000万円の増加となりました。

全体的に見て、事業継続のための施設の更新工事も行われる中で、公共下水道事業の経営に必要な資金は確保されており、資金の流れも適正となっていることから、比較的安定した経営状況にあるといえます。引き続き、施設の更新費用や財務活動（企業債償還）への資金の確保が必要です。

(3) 収益的収入（一般会計負担金等）の使途

ア 雨水処理負担金（支払利息への充当額を除く負担金）4,771万6,359円は、保険料（非課税仕入れ）に9万3,820円（不課税収入）、材料費（課税仕入れ）に42万4,710円（特定収入）、材料費（不課税支出）に15万6,400円（不課税収入）、委託料及び修繕費等（課税仕入れ）に4,704万1,429円（特定収入）それぞれ充当した。

イ 他会計負担金（支払利息への充当額を除く負担金）186万8,680円は、委託料（課税仕入れ）に全額（特定収入）充当した。

ウ 他会計補助金（児童手当給付補助金）37万6,000円は、児童手当（不課税支出）に全額（不課税収入）充当した。

(4) 資本的収入（一般会計負担金等）の使途

ア 他会計負担金（雨水管渠整備事業負担金）7,530万6,300円は、工事請負費及び委託料（課税仕入）に7,464万1,500円（特定収入）、資材費（不課税支出）に66万4,800円（不課税収入）それぞれ充当した。

イ 他会計補助金（児童手当給付補助金）35万6,000円は、児童手当（不課税支出）に全額（不課税収入）充当した。

ウ 受益者負担金1,824万980円は、企業債償還金（課税仕入れ対応分に係る元金償還金）に全額（特定収入）充当した。

エ 工事負担金30万8,000円は、工事請負費（課税仕入）に全額（特定収入）充当した。

(5) 守谷市指定排水設備工事事業者の指定

令和6年度中に指定した排水設備の工事事業者は3事業者で、廃止又は未更新の工事事業者は7事業者であり、年度末の指定排水設備工事事業者数は149事業者となった。

(6) 守谷市上下水道事業審議会の開催

開催日	内 容
令和6年7月25日 (第1回)	報告事項 (1) 令和5年度事業実績について (2) 令和6年度事業計画について

(7) その他会計経理に関する重要事項

ア たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・先入先出法に基づく原価法

イ 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

- ・定額法（ただし、取替資産については、取替法による。）

- ・主な耐用年数

建物 31年～50年

構築物 10年～50年

機械及び装置 6年～20年

車両運搬具 4年～ 5年

工具器具及び備品 4年～ 5年

ウ 引当金の計上の方法

(ア) 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当及び法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(イ) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

エ 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式で行っている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。