

令和4年度 障がい者福祉計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画策定スケジュール

協議事項No 1ー②

令和4年9月20日作成

区分	第 1 四 半 期									第 2 四 半 期									第 3 四 半 期									第 4 四 半 期																																			
	4 月			5 月			6 月			7 月			8 月			9 月			10 月			11 月			12 月			1 月			2 月			3 月																													
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬																														
市	業務仕様書作成・入札見積依頼									業務委託・契約 (6/29)									アンケート実施									アンケートの集計・報告書の作成																																			
障がい福祉分科会																			分科会 (9/16) (R3実績報告、アンケート案の検討)																		分科会 (2月下旬) アンケート集計内容の検討																										
保健福祉審議会										保健福祉審議会 (5/18)									保健福祉審議会 (7/20)									保健福祉審議会 (10/12) (分科会、自立支援協議会結果報告、内容協議)									保健福祉審議会 (1/29)									保健福祉審議会 (3/25) アンケート結果の報告																	
自立支援協議会										自立支援協議会 (5/27)									自立支援協議会 (7/15)									自立支援協議会 (9/30) (R3実績報告、アンケート案の検討)									自立支援協議会 (11/25)									自立支援協議会 (1/27)									自立支援協議会 (3/24) アンケート集計内容の検討								