

第3次健康もりや21計画策定スケジュール

報告事項No.5

区分	令和2年度												令和3年度																													
	12月			1月			2月			3月			5月			6・7・8・9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月								
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬				上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬						
保健センター (請負業者)	小学校・中学校アンケート			入札, 契約			地域計画(株)			市民アンケート			計画案作成															庁議(計画案審議)			パブリックコメント			庁議決定			最終案作成			議会報告		
保健福祉審議会													策定スケジュール説明						計画素案審議									パブコメ審議			諮問・答申											
健康づくり分科会																			計画素案審議									パブコメ審議														