

守谷市障がい福祉計画（第6期）及び守谷市障がい児福祉計画（第2期）策定業務 スケジュール表

報告事項No. 1

2020/5/25作成

| 項 目 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
|---|----------|-------------------|-------|------------------|---------------|-------|--------------------|---------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|
| | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 |
| (1) 障がい者等の現状の把握調査 | | 統計データ収集、データ整理・資料化 | | | | | | | | | | |
| (2) 障がい者(児)本人・家族へのアンケート調査 | 調査票作成・準備 | | | 調査実施 | 集計 | | | | | | | |
| (3) 基礎調査結果のとりまとめ・現状問題点と計画課題の検討 | | | | | 分析・報告書作成、課題整理 | | | | | | | |
| (4) 計画対象者の推計，主要事業の目標量，サービス見込量，費用見込み等の設定 | | | | 人口推計・量の設定 | | | | | | | | |
| (5) 計画骨子案の作成，基本理念，重点目標の設定 | | | | 骨子案作成 | | | | | | | | |
| (6) 計画案としてのとりまとめ，内容調整・確定 | | | | | | 素案作成 | | | | 計画案とりまとめ | | |
| (7) パブリックコメント | | | | | | | | パブコメ準備・実施期間パブコメ結果整理 | | | | |
| (8) 保健福祉審議会 | | | | 【第1回】 7/8開催予定 | | | 【第2回】 10/14開催予定 | | | 【第3回】 1/20開催予定 | | 【第4回】 3/17開催予定 |