

第8期守谷市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定スケジュール

協議事項No. 2 - ⑤

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
ニーズ調査事務	・集計 ・分析		・報告書納品										
計画作成事務	・第7期計画の評価 → ・調査解析 → ・(案)作成 → ・パブコメ → ・(最終案)作成												
		・評価依頼 4/30 ・評価シート×切 5/18 ・資料発送 5/27		・計画(体系・素案)依頼 7/13 ・計画(体系・素案)打合せ 8/19 ・計画(素案)修正期間 8/19 - 9/3 ・資料発送 9/10			・パブコメ広報×切 10/2 ・パブコメ広報&HP掲載 11/10 ・パブコメ実施 11/17～12/16						
分科会		第1回 ・第7期評価 ・第8期計画(各調査報告)				第2回 ・国指針(案) ・計画(素案)提示 9/17	第3回 ・計画(素案)提示 10/1		・パブコメ結果報告 ・計画(最終案)提示 12月下旬				
保健福祉審議会				第2回 ・第7期評価 ・第8期計画(各調査報告) 7月書面			第3回 ・国指針(案) ・計画(素案)提示 10/14			第4回 ・計画(最終案)提示 ・諮問 ・答申 1/20			
庁議							・庁議資料提出 10/19 ・庁議 10/28			・パブコメ結果報告 1/6 ・計画決定 2/17			
議会								・全協へ計画(案)報告 11/10				・計画報告 ・条例改正議案上程 3月	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月