

第7期守谷市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
ニーズ調査事務		・調査票発送	・集計	・分析	→	・報告書納品							
計画作成事務		・第6期計画の検証		→	・調査解析 ・(素案)作成	→	・(案)作成	→	・パブリックコメント実施 ・(最終案)作成				
保健福祉審議会分科会		・第7期計画について 4/26		・第6期計画の検証 6/20		・ニーズ調査集計結果 ・計画(素案)提示	・計画(案)提示			・パブリックコメント結果報告 ・計画(最終案)提示			
保健福祉審議会			・第7期計画について 5/24	・第6期計画の検証 7/12		・ニーズ調査集計結果 ・計画(素案)提示 9/27	・計画(案)提示 11/15			・計画(最終案)提示 ・諮問 ・答申 1/24			
地域包括支援センター運営協議会		第1回 ・第7期計画について 5/23		・第6期計画の検証 (郵送)	第2回 ・ニーズ調査集計結果 ・計画(素案)提示 8/22		第3回 ・計画(案)提示 10/24						第5回 ・計画報告 3/27
庁議								・計画(案)報告 パブリックコメント実施			・計画決定		
議会								・計画(案)報告				・計画報告 ・条例改正	