

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和07年02月20日

計画の名称	新守谷駅周辺地区まちづくり計画（防災・安全）															
計画の期間	令和05年度～令和09年度（5年間）										重点配分対象の該当					
交付対象	守谷市															
計画の目標	新守谷駅周辺地区において、土地区画整理事業による市街地開発にあわせ区域内の無電柱化を図り、災害に強く安全・安心に暮らせるまちづくりを推進する。															
全体事業費（百万円）		合計（A＋B＋C＋D）		592	A	576	B	0	C	16	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D）		2.7	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5年度		R7年度
1	守谷市無電柱化まちづくり促進計画対象区域の無電柱化整備を進め、災害時の緊急輸送等の機能確保を図る。			
	守谷市無電柱化まちづくり促進計画で位置づけた対象区域の電柱化路線延長 無電柱化整備済延長（m）	0m	m	1170m

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	A13-001	市街地	一般	守谷市	間接	（仮称）新 守谷駅周辺 土地区画整 理組合	-	-	無電柱化まちづくり促進 事業（新守谷駅周辺地区 ）	無電柱化 L=1.1km 外	守谷市		■	■	■	■	534		-
	A13-002	市街地	一般	守谷市	間接	新守谷駅周 辺土地区画 整理組合設 立準備会	-	-	無電柱化まちづくり促進 事業（新守谷駅周辺地区 ）	無電柱化 調査設計 N= 1 式	守谷市	■					42		-
											小計						576		
											合計						576		

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	C13-001	市街地	一般	守谷市	直接	守谷市	-	-	無電柱化まちづくり促進 事業	無電柱化 L = 100m	守谷市				■		16	-	
		基幹事業（A13）の施設整備に併せ、無電柱化の整備により、災害対策の強化を図る。																	
		区画整理区域外																	
												小計						16	
											合計						16		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R05				
配分額 (a)	45				
計画別流用増 減額 (b)	31				
交付額 (c=a+b)	14				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	0				
翌年度繰越額 (f)	14				
うち未契約繰越額(g)	14				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	100				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	新守谷駅周辺土地区画整理事業の前提となる市街化編入に関する都市計画関係協議の難航によるもの。				