

参考資料

鳥獣被害対策実施隊の設置スケジュール

	令和3年									
	1月			2月			3月			4月
鳥獣被害防止計画	茨城県と防止計画を 事前協議中			→	茨城県と本協議	← 1か月程度 →	茨城県による防 止計画の承認			
	1/12 茨城県とのヒア リング・調整									
鳥獣被害防止対策協議会	(12月中 協議会構成機関に対 し、鳥獣被害防止計 画案への意見聴取)	1/20 協議会の設立会 議の開催通知			2/16 協議会の設立の 会議 ・協議会規則の 承認，発効 ・協議会の設立 ・鳥獣被害防止 計画案の共有	本協議申請				4/12 総会の開催 ・収支予算 ・監事の選任
鳥獣被害対策実施隊	実施隊設置要綱の審査中			→	告示					4/1 実施隊設置要綱 の発効 上旬 隊員の委嘱 ・委嘱状交付
報酬条例							条例改正案のを 議会に上程		議決	4/1 報酬条例の発効