

令和8年度星の広場改修工事 計画工程表

請負者：スポーツ施設株式会社

[illegible]

令和8年度星の広場改修工事 計画工程表

請負者：スポーツ施設株式会社

作業内容	数 量	11月																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
令和8年度星の広場改修工事	1.0 式																														
仮 設 工	1.0 式																														
土 工 事	1.0 式																														
アスファルト舗装工	1.0 式																														
人 工 芝 敷 設 工	1.0 式																														
完 成																															

※1
アスファルト舗装作業中は重機による
「作動音」・「振動」・「アスファルトの臭気」などが発生する場合がございます。