

第3期地域福祉計画・地域福祉活動計画策定スケジュール

- 1 入札・委託業者決定（5月10日）
- 2 まちづくり協議会への課題報告・対策協議（4月～9月）・・・地区別計画
- 3 骨子案作成・部内推進会議・地域福祉計画検討委員会・地域福祉推進委員会（5月～7月）
- 4 素案作成・部内推進会議・地域福祉計画検討委員会（8月～9月）
- 5 素案について地域福祉推進委員会協議（10月）
- 6 部内推進会議・地域福祉計画検討委員会（10月）
- 7 庁議・パブリックコメント（11月）
- 8 パブリックコメント結果整理・部内推進会議・地域福祉計画検討委員会・庁議（12月・1月）
- 9 地域福祉推進委員会答申（1月）
- 10 部内推進会議・地域福祉計画検討委員会・庁議決定（2月）

※ 2期計画においては、計画書の概要版のみ地域福祉計画と地域福祉活動計画を一体的に一つの冊子として作成しましたが、今回は計画書の作成についても一体的に作成する予定です。（基本理念等を一体的に作成し、市民計画となる地区別計画を別途作成し、計画書に組込みます）