

第三次守谷市総合計画(第2期守谷市まち・ひと・しごと創生総合戦略)策定スケジュール

令和 2 年度									令和 3 年度				
7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	第 I 四半期	第 II 四半期	第 III 四半期	第 IV 四半期	
【総合計画(基本構想)】													
	◇市民アンケート(施策の満足度・重要度等)								◇市民アンケート(成果指標測定)				
	○課題整理, 人口推計						○基本構想(案)の検討					◎議会上程(基本構想)	
		○構成の検討, 将来像・目標等の検討									○パブリック・コメント		
【総合計画(基本計画)】													
				○施策と事務事業の体系化の調整					○成果指標の検証と見直し			◎公表	
							○施策の現況と課題, 内容(案)の作成						
【まち・ひと・しごと創生総合戦略】													
				◇将来のまちアンケート(市民, 若年層)									
		○現況と課題, 進捗状況の整理				○総合戦略(案)の作成			○指標の検討		○パブリック・コメント		
												◎公表	
【総合計画審議会】													
		◎審議会(第1回) ・正副会長選出 ・諮問 ・総合計画等について ・スケジュール等						◎審議会(第2回) ・基本構想(案) ・施策の体系		◎審議会(第3回) ・基本計画(案) ・総合戦略(案)		◎審議会(第4回) ・答申	
【まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議】													
			推進会議					推進会議		推進会議 推進会議			
【庁内組織】													
				▽総合計画等策定委員会/専門部会/ワーキングチーム(随時開催) ▽まち・ひと・しごと創生本部/幹事会/専門部会(随時開催)								印刷製本	
【市議会】													
	○総合計画検討特別委員会の設置										◎基本構想の審議		