
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アセットマネジメントの検討 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31 年 3 月 

守谷市上下水道事務所 

 

  



 

 

  



 

 

 

目次 

 

１． はじめに................................................................................................................... 1 

１－１． 業務の目的 ...................................................................................................... 1 

１－２． 業務内容 ......................................................................................................... 1 

１－３． アセットマネジメントの概要と検討方法................................................................... 2 

２． 資産の現状把握 ........................................................................................................ 7 

２－１． 構造物及び設備 ............................................................................................... 7 

２－２． 管路 ............................................................................................................. 15 

３． 更新を実施しなかった場合の資産の健全度 ................................................................. 29 

３－１． 構造物及び設備 ............................................................................................. 29 

３－２． 管路 ............................................................................................................. 32 

４． 法定耐用年数で更新した場合の更新需要 ................................................................... 35 

４－１． 構造物及び設備 ............................................................................................. 35 

４－２． 管路 ............................................................................................................. 38 

５． 更新基準の設定 ...................................................................................................... 41 

５－１． 構造物及び設備 ............................................................................................. 41 

５－２． 管路 ............................................................................................................. 45 

６． 更新基準で更新した場合の更新需要 ......................................................................... 48 

６－１． 構造物及び設備 ............................................................................................. 48 

６－２． 管路 ............................................................................................................. 51 

７． 更新基準で更新した場合の健全度 ............................................................................. 54 

７－１． 構造物及び設備 ............................................................................................. 54 

７－２． 管路 ............................................................................................................. 57 

７－３． まとめ（更新需要比較） ..................................................................................... 59 

８． 更新需要の平準化 .................................................................................................. 61 

８－１． ケース設定 .................................................................................................... 62 

８－２． 平準化ケース(A) ............................................................................................. 63 

８－３． 平準化ケース(B) ............................................................................................. 65 

８－４． 健全度 .......................................................................................................... 68 

９． 財政収支見通しの検討 ............................................................................................. 78 

９－１． 財政シミュレーションの概要 .............................................................................. 78 

９－２． 財政シミュレーションの結果 .............................................................................. 84 

１０． 検討結果の評価とレベルアップに向けた課題 ............................................................ 100 

１０－１． 検討結果の評価 .......................................................................................... 100 

１０－２． レベルアップに向けた課題 ............................................................................ 104 

１０－３． レベルアップに向けた改善方策の検討 ............................................................ 106 



 

1 

１．はじめに 

１－１．業務の目的 

本業務は、守谷市水道事業に係る資産について、水道施設の現状及び将来の見通しを把握

するとともに、総合的かつ計画的な管理を行うため、厚生労働省の「簡易支援ツール」を使用した

アセットマネジメントの検討を行い、将来にわたる水道施設の更新と財政収支見通しに係る基本的

方針を示す計画を策定することを目的とする。 

 

１－２．業務内容 

厚生労働省「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き（平成 21 年 7

月）」（以降、「アセットマネジメントの手引き」）の考え方に従い、アセットマネジメントを実施するた

めのデータを整備し、更新需要の算出及び財政収支見通しの検討を行う。 

図 １.1 にアセットマネジメントの検討フローを示す。 

 

 

図 １.1．アセットマネジメント検討フロー 
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資産の現状把握
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更新需要の算定

財政収支見通しの検討

END

検討結果のとりまとめ
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１－３．アセットマネジメントの概要と検討方法 

１－３－１．アセットマネジメントの定義 

アセットマネジメントの手引きでは、“水道におけるアセットマネジメント（資産管理）とは、「水道ビ

ジョンに掲げた持続可能な水道事業を実現するために、中長期的な視点に立ち、水道施設のライ

フサイクル全体にわたって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営する体系化された実践活動」

を指す。” としている。 

 

１－３－２．アセットマネジメントの目的 

アセットマネジメントの実践により、以下の①～④が達成されることが期待されている。 

①中長期的な視点を持って水道資産の管理運営が実践されること。 

②アセットマネジメントの実践を通じて、維持管理、計画及び財務等の各担当が、更新投資の

必要性や財源確保について共通認識を持つこと。 

③まずできることからアセットマネジメントを実践し、その実践により明らかとなった課題を解決

することにより、資産管理水準の継続的な向上につながること。 

④財源の裏付けを持った更新需要見通しを作成することで、水道施設への更新投資が着実

に実施されること。 

 

１－３－３．新水道ビジョンにおけるアセットマネジメントの位置付け 

平成 25 年（2013 年）3 月に厚生労働省が策定・公表した新水道ビジョンにおいては、水道の理

想像を図 １.2 のように示しており、これを支える柱の一つとして、水道サービスの「持続」を掲げて

いる。 

 
図 １.2．水道の理想像（新水道ビジョン） 
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この「持続」の確保のための当面の目標点として、「全ての水道事業者において資産管理（アセ

ットマネジメント）がなされ、定量的な自己評価を基に将来の更新計画や財政収支の見込みが明

らかにされること」と定められている。 

また、この目標を受け、厚生労働省は平成 25 年（2013 年）6 月に、中小の水道事業者をはじめ

として、これまでアセットマネジメントを実施していない水道事業者においても、容易に着手できる

ことを目的として、「アセットマネジメント簡易支援ツール」を策定・公表している。 

 

 

１－３－４．アセットマネジメントの実践サイクルと本検討内容 

アセットマネジメントは図 １.3 に示すとおりの 4 つの要素で構成される。 

 

 

① 必要情報の整備 ミクロマネジメントやマクロマネジメントの実施に必要な基本情報を収集・
蓄積・整理するものであり、両要素間を有機的に連結させる役割を果た
す。 

② ミクロマネジメント
の実施 

個別の水道施設ごとに「運転管理・点検調査」などの日常的な維持管理
や「施設の診断と評価」を実施し、マクロマネジメントの実施に必要なデ
ータの収集や整備等を行う。 

③ マクロマネジメント
の実施 

水道施設全体の視点から各施設の重要度・優先度を考慮した上で、中
長期的な観点から「更新需要見通し」及び「財政収支見通し」について
検討する。 

④ 更新需要・財政収
支見通しの活用 

地域施設整備計画等の計画作成や、水道利用者等に対して事業の必
要性・効果を説明するための情報提供に、マクロマネジメントの実施を
通じて得られた「更新需要見通し」及び「財政収支見通し」に関する検討
成果を活用する。 

図 １.3．水道事業におけるアセットマネジメントの構成要素と実践サイクル 

（出典：アセットマネジメントの手引き、Ⅰ-15） 
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【本検討内容】 

本検討では、固定資産台帳（施設・設備）及びマッピングデータ（管路）を用いて必要情報を整

理し、マクロマネジメントを実施する。財政収支見通しにおいては、現行の料金を据置するケース

と更新に必要な財源を料金収入等により確保するケースについて実施する。 

 

１－３－５．アセットマネジメントの検討期間 

アセットマネジメントの手引きでは、施設の耐用年数や更新財源としての企業債の償還期間を

考慮して、少なくとも 30～40 年程度の中長期の見通しについて検討している。 

 

【本検討内容】 

本検討では、経営戦略の根拠資料であるとともに守谷市水道事業ビジョンとの整合を図り、40

年程度先までの見通しを把握することとし、アセットマネジメントの検討期間は令和元年度（2019

年度）から令和 40 年度（2058 年度）までの 40 年間とする。 

 

１－３－６．マクロマネジメントの検討手法 

マクロマネジメントの検討手法は、アセットマネジメントの手引きでは、簡略型、標準型、詳細型

があり、更新需要の検討手法についてはタイプ 1～4 の 4 分類、財政収支の見通しの検討手法に

ついてはタイプ A～D の 4 分類に大別されている。表 １.1 に更新需要及び財政収支見通しの検

討手法タイプのまとめを示す。 

 

表 １.1．更新需要及び財政収支見通しの検討手法タイプ 

財政収支見通し 
の検討手法 

更新需要見通し 
の検討手法 

タイプ A 
（簡略型） 

タイプ B 
（簡略型） 

タイプ C 
（標準型） 

タイプ D 
（詳細型） 

タイプ 1（簡略型） タイプ 1A タイプ 1B タイプ 1C  

タイプ 2（簡略型） タイプ 2A タイプ 2B タイプ 2C  

タイプ 3（標準型） タイプ 3A タイプ 3B タイプ 3C  

タイプ 4（詳細型）    タイプ 4D 

 

タイプ 1（簡略型）：固定資産台帳等がない場合の検討手法 

日常の維持管理や点検調査に必要な施設台帳は整備されているが、固定資産台帳がない場合は、資

産の明細（取得年度、帳簿原価等）を把握することが基本的に困難である。このような場合、過去の投資額

（建設改良費等）に関するデータや類似施設の情報等をもとに更新需要を算定する。 

 

タイプ 2（簡略型）：固定資産台帳等はあるが更新工事との整合が取れない場合の検討手法 

資産に関する台帳やデータは整備されており、資産の建設年度別の資産額（帳簿原価）は把握できてい

るが、台帳における施設の区分が更新工事と整合しておらず、個別の資産（施設）ごとに優先度及び重要

度を踏まえた更新時期の検討ができない。このような場合、資産を経過年数別に集計した結果を用いて、

更新時期を設定し更新需要を算定する。 
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タイプ 3（標準型）：更新工事単位の資産台帳がある場合の検討手法 

施設台帳や図面等があり、資産の取得年度や取得額等、更新需要を算定するためのデータが整備され

ている。構造物・設備の取得年度や管路の布設年度別延長データ等を基に、法定耐用年数や経過年数な

どを参考にし、重要度に応じた更新時期を設定し、更新需要を算定する（時間計画保全）。さらに、機能診

断や耐震診断結果等に基づき、個別施設ごとに耐震化等を考慮した事業の前倒し（耐震化の早期実施）

や補修等による更新時期の最適化（供用期間の短縮又は延長（延命化））を検討し、更新需要を算定する

（状態監視保全）。 

 

タイプ 4（詳細型）：将来の水需要等の推移を踏まえ再構築や施設規模の適正化を考慮した場合の手法 

将来人口の推移や拡張事業の推移等を勘案した需要水量を考慮して、水道施設の再構築や適正な施

設規模を検討するとともに、維持管理費を含めた水道施設全体のライフサイクルコストを考慮した更新需要

を算出する。 

 

タイプ A（簡略型）：事業費の大きさで判断する検討手法 

地方公営企業法を適用していない簡易水道を統合した等の理由で、財政収支見通しを検討するために

必要な基礎データ等がない場合が考えられる。このような場合、収益的収支、資本的収支、資金収支等の

検討ができないため、更新事業費の大きさで実施可能性を検討する。 

 

タイプ B（簡略型）：資金収支、資金残高により判断する検討手法 

例えば、大口利用者の進出が計画されている等の理由で、将来の需要の動向（料金収入の見通し）が不

確実な場合や、料金体系の大幅改定を検討中で給水収益の見通しが立てにくい場合が考えられる。このよ

うな場合、収益的収支の検討はできないが、資本的収支は検討可能であるため、資本的収支を算定し、資

金残高から事業の実施可能性や更新財源の確保（内部留保資金等）を検討する。 

 

タイプ C（標準型）：簡易な財政シミュレーションを行う検討手法 

一定の条件の下で、収益的収支、資本的収支、資金収支等の検討が可能な場合、別途算定した更新需

要に対して簡易な財政シミュレーションを行い、資金残高や企業債残高を把握する。 

 

タイプ D（詳細型）：更新需要以外の変動要素を考慮した検討手法 

水道料金、損益勘定留保資金等（内部留保資金）、企業債残高の水準等について検討し、適正な資金

確保について検討する。 

 

【本検討内容】 

本検討では、基礎データ（設備台帳、マッピングデータ）が更新工事単位で構造物・設備、管路

情報と整合していることからタイプ 3 以上に該当する。加えて、構造物・設備については、浄水場

の廃止を考慮した再投資価格を算定できる。一方、配水管については、重要路線を考慮して優先

度を設定するとともに、本市では将来の需要水量は令和 17 年度まで増加傾向にあると推計される

ことから、現況と同規模で更新することが適正であると考える。したがって、更新需要見通しの検討

手法はタイプ 4 に該当する。 

また、更新財源については、収益的収支、資本的収支、資金収支が検討できることから、タイプ

C 以上に該当する。加えて、更新需要以外の変動要因（需要水量、物価上昇率及び給与改定率）

を考慮して財政収支見通しが検討できる。したがって、財政収支見通しの検討手法はタイプ D に

該当する。 
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図 １.4．マクロマネジメントの検討手法の自己評価  
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【財政収支見通しの検討手法に関する自己診断】
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２．資産の現状把握 

固定資産台帳等（構造物及び設備）及びマッピングデータ（管路）のデータを用いて水道施設

の状況を整理する。 

 

２－１．構造物及び設備 

２－１－１．概要と整理方針 

構造物及び設備は、固定資産台帳及び施設台帳をもとに現有資産を整理し、現状を把握する。

本調査では、管路同様に健全度及び更新需要の算出は厚生労働省「アセットマネジメント簡易支

援ツール Ver.2.0（平成 26 年 4 月）（以降、「簡易支援ツール」）」を用いて行うため、簡易支援ツー

ルへの入力様式を考慮して整理する。 

表 ２.1～表 ２.3 に構造物及び設備の整理結果を示す。なお、令和 2 年度に浄水場の廃止が

予定されていることから、廃止予定の施設は更新対象から除外する。「AM 対象設備」において、

“○”は更新対象資産、“×”は廃止予定設備など更新対象外資産を示す。 
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表 ２.1．構造物及び設備データ（1） 

 

  

施設 区分 資産区分 資産細区分 資産
耐⽤年数 取得年 名称 ①取得価格 ①取得価格(補正) 現在価格（H29） AM対象

守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 1980 原⽔サンプリングポンプ 134,696 128,983 172 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 その他機械装置 17 1980 分配扉 41,556,189 39,793,915 53,018 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 構築物 送・配⽔及び給⽔施設 30 1994 №1-1排泥弁 243,984 238,536 274 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 構築物 送・配⽔及び給⽔施設 30 1994 №1-2排泥弁 515,966 504,445 580 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 構築物 送・配⽔及び給⽔施設 30 1994 №1-3排泥弁 515,966 504,445 580 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 構築物 送・配⽔及び給⽔施設 30 1994 №2-1排泥弁 243,984 238,536 274 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 構築物 送・配⽔及び給⽔施設 30 1994 №2-2排泥弁 515,966 504,445 580 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 構築物 送・配⽔及び給⽔施設 30 1994 №2-3排泥弁 515,966 504,445 580 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 構築物 送・配⽔及び給⽔施設 30 1994 №1-1促進弁 179,988 175,969 202 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 構築物 送・配⽔及び給⽔施設 30 1994 №1-2促進弁 179,988 175,969 202 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 構築物 送・配⽔及び給⽔施設 30 1994 №1-3促進弁 179,988 175,969 202 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 構築物 送・配⽔及び給⽔施設 30 1994 №2-1促進弁 179,988 175,969 202 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 構築物 送・配⽔及び給⽔施設 30 1994 №2-2促進弁 179,988 175,969 202 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 構築物 送・配⽔及び給⽔施設 30 1994 №2-3促進弁 179,988 175,969 202 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 1994 床排⽔ポンプ 129,991 124,478 143 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 その他機械装置 17 1980 濾過池排⽔ゲート 70,994,477 67,983,814 90,577 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 その他機械装置 17 1994 №1濾過・表・逆洗装置 5,473,636 5,241,515 6,024 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 その他機械装置 17 1994 №2濾過・表・逆洗装置 5,473,636 5,241,515 6,024 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 その他機械装置 17 1994 №3濾過・表・逆洗装置 5,473,636 5,241,515 6,024 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 1980 №1表洗ポンプ 550,169 526,837 702 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 1980 №2表洗ポンプ 550,169 526,837 702 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 1980 №1真空ポンプ 374,103 358,238 477 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 1980 №2真空ポンプ 374,103 358,238 477 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 塩素滅菌設備 15 1980 №1ＰＡＣ注⼊ポンプ 1,195,336 1,144,645 1,525 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 1980 №2ＰＡＣ注⼊ポンプ 1,195,336 1,144,645 1,525 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 塩素滅菌設備 15 1980 №1ベントナイト注⼊ポンプ 1,321,161 1,265,134 1,686 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 1980 №2ベントナイト注⼊ポンプ 1,321,161 1,265,134 1,686 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 その他機械装置 17 1980 可搬式撹拌機 17,887,694 17,129,130 22,822 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 その他機械装置 17 1980 電動ホイストクレーン 545,677 522,536 696 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 塩素滅菌設備 10 1981 №1前塩素注⼊ポンプ 2,660,995 2,548,150 3,357 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 塩素滅菌設備 10 1981 №2前塩素注⼊ポンプ 2,660,995 2,548,150 3,357 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 塩素滅菌設備 10 1981 №1前塩素タンク 4,101,460 3,927,529 5,175 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 塩素滅菌設備 10 1981 №2前塩素タンク 4,101,460 3,927,529 5,175 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 塩素滅菌設備 10 2008 次亜塩素酸ナトリウム冷却装置 2,118,860 2,029,005 2,092 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 塩素滅菌設備 10 1994 №1浄⽔後塩注⼊ポンプ 4,333,712 4,149,932 4,770 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 塩素滅菌設備 10 1994 №2浄⽔後塩注⼊ポンプ 4,333,712 4,149,932 4,770 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 塩素滅菌設備 10 2004 №1県⽔後塩注⼊ポンプ 6,798,122 6,509,834 7,572 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 塩素滅菌設備 10 2004 №2県⽔後塩注⼊ポンプ 6,798,124 6,509,835 7,572 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 塩素滅菌設備 10 2004 №3・4県⽔後塩注⼊ポンプ 6,798,124 6,509,835 7,572 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 塩素滅菌設備 10 2004 №1県⽔後塩タンク 2,744,540 2,628,152 3,057 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 塩素滅菌設備 10 2004 №2県⽔後塩タンク 2,744,540 2,628,152 3,057 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2004 次亜注⼊設備制御盤 16,511,860 15,811,641 18,392 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2004 県⽔制御残留塩素計 2,231,330 2,136,705 2,485 ○
守⾕浄⽔場 送⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 1980 送⽔ポンプ 10,571,237 10,122,942 13,487 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 1994 浄⽔サンプリングポンプ（№1・№2） 509,966 488,339 561 ×
守⾕浄⽔場 配⽔ 構築物 送・配⽔及び給⽔施設 30 1985 №１配⽔池県⽔流⼊弁 1,866,123 1,824,457 2,389 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 1994 №1守⾕系配⽔ポンプ 2,712,521 2,597,491 2,985 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 1994 №2守⾕系配⽔ポンプ 2,712,521 2,597,491 2,985 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 1994 №3守⾕系配⽔ポンプ 2,047,516 1,960,686 2,254 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 1994 №4守⾕系配⽔ポンプ 2,887,522 2,765,070 3,178 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 1994 №5守⾕系配⽔ポンプ 2,887,522 2,765,070 3,178 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 1994 №1公団系配⽔ポンプ 2,887,522 2,765,070 3,178 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 1994 №2公団系配⽔ポンプ 2,887,522 2,765,070 3,178 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 1994 №3公団系配⽔ポンプ 2,047,516 1,960,686 2,254 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 1994 №4公団系配⽔ポンプ 5,145,039 4,926,853 5,663 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 1994 №5公団系配⽔ポンプ 5,145,039 4,926,853 5,663 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 1994 №6公団系配⽔ポンプ 5,145,039 4,926,853 5,663 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 1994 №7公団系配⽔ポンプ 5,145,039 4,926,853 5,663 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 構築物 送・配⽔及び給⽔施設 30 1994 №1配⽔池緊急遮断弁 29,898,014 29,230,475 33,596 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 構築物 送・配⽔及び給⽔施設 30 2003 №2配⽔池緊急遮断弁 9,663,096 9,447,346 11,185 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 1980 №1排⽔池・排泥ポンプ 354,051 339,036 452 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 1980 №2排⽔池・排泥ポンプ 354,050 339,035 452 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 1980 №1上澄⽔返送ポンプ 890,490 852,726 1,136 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 1980 №2上澄⽔返送ポンプ 890,490 852,726 1,136 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 構築物 送・配⽔及び給⽔施設 30 1980 排⽔放流弁 3,004,918 2,937,826 3,914 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 構築物 送・配⽔及び給⽔施設 30 1980 上澄⽔返送弁 9,334,874 9,126,452 12,159 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 柱状開閉器 969,053 927,958 957 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 引込盤 6,130,742 5,870,755 6,053 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 受電盤 12,563,949 12,031,149 12,405 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 №1動⼒変圧器⼀次盤 5,781,743 5,536,556 5,709 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 №2動⼒変圧器⼀次盤 5,781,743 5,536,556 5,709 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 ⾃家発連絡盤 8,399,233 8,043,046 8,293 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 №1動⼒変圧器盤 19,311,254 18,492,321 19,067 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 №2動⼒変圧器盤 19,311,255 18,492,322 19,067 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 №1動⼒配電盤 18,380,591 17,601,125 18,148 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 №2動⼒配電盤 18,729,591 17,935,325 18,493 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 照明配電盤 10,481,590 10,037,097 10,349 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 インバーター盤 35,830,521 34,311,056 35,377 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 新中央管理室分電盤 2,966,488 2,840,688 2,929 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 15 1980 ⾮常⽤発電機 79,661,832 76,283,612 101,635 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 1980 ⾃家発⾃動始動盤 3,643,000 3,488,511 4,648 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 1980 発電機盤 7,471,723 7,154,869 9,533 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 1980 始動⽤直流電源装置 1,256,000 1,202,736 1,602 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 その他機械装置 17 1994 冷却⽔槽 7,399,508 7,085,717 8,144 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 その他機械装置 17 1994 ⾃家発燃料タンク（屋外） 30,197,994 28,917,387 33,236 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 ⽔処理・薬注設備コントロールセン 43,043,157 41,217,825 42,498 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 №1配⽔ポンプ盤（守⾕系） 19,003,145 18,197,278 18,763 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 №2配⽔ポンプ盤（守⾕系） 19,003,145 18,197,278 18,763 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 №3配⽔ポンプ盤（守⾕系） 8,916,011 8,537,909 8,803 ○
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表 ２.2．構造物及び設備データ（2） 

 

  

施設 区分 資産区分 資産細区分 資産
耐⽤年数 取得年 名称 ①取得価格 ①取得価格(補正) 現在価格（H29） AM対象

守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 №4配⽔ポンプ盤（守⾕系） 8,916,011 8,537,909 8,803 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 №5配⽔ポンプ盤（守⾕系） 8,916,010 8,537,908 8,803 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 №１配⽔ポンプ盤（公団系） 9,103,833 8,717,766 8,989 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 №2配⽔ポンプ盤（公団系） 9,103,832 8,717,765 8,989 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 №3配⽔ポンプ盤（公団系） 8,916,011 8,537,909 8,803 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 №4配⽔ポンプ盤（公団系） 21,875,713 20,948,029 21,599 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 №5配⽔ポンプ盤（公団系） 21,875,713 20,948,029 21,599 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 №6配⽔ポンプ盤（公団系） 21,875,713 20,948,029 21,599 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 №7配⽔ポンプ盤（公団系） 21,875,712 20,948,028 21,599 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 フラッシュミキサ現場盤 1,675,193 1,604,153 1,654 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 フロキュレータ現場盤 2,373,190 2,272,550 2,343 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 ろ過装置制御盤 26,174,893 25,064,894 25,844 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 ろ過池電磁弁盤 6,724,037 6,438,890 6,639 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 真空ポンプ現場盤 1,779,893 1,704,413 1,757 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 薬品注⼊設備現場盤 3,955,317 3,787,583 3,905 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 集塵機現場盤 969,053 927,958 957 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 浄⽔ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ現場盤 1,186,595 1,136,275 1,172 ×
守⾕浄⽔場 送⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 No.1送⽔ポンプ現場盤 1,477,428 1,414,774 1,459 ×
守⾕浄⽔場 送⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 No.2送⽔ポンプ現場盤 1,477,428 1,414,774 1,459 ×
守⾕浄⽔場 送⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 No.3送⽔ポンプ現場盤 1,477,427 1,414,773 1,459 ×
守⾕浄⽔場 送⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 No.4送⽔ポンプ現場盤 1,477,427 1,414,773 1,459 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 守⾕系流⼊弁現場盤 1,779,893 1,704,413 1,757 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 公団⽤配⽔弁現場盤 1,384,362 1,325,655 1,367 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 汚泥搬出ポンプ現場盤 1,675,193 1,604,153 1,654 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 上澄⽔返送弁現場盤 1,779,893 1,704,413 1,757 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 上澄⽔返送ポンプ現場盤 1,675,193 1,604,153 1,654 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 排泥室床排⽔ポンプ現場盤 1,279,661 1,225,394 1,263 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 前次亜塩注⼊量制御盤 2,966,488 2,840,688 2,929 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 後次亜塩注⼊量制御盤 3,362,020 3,219,446 3,319 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 計装盤 17,727,964 16,976,174 17,504 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2008 №1濾過池⽔位計（投げ込み式） 1,535,594 1,470,474 1,516 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2008 №2濾過池⽔位計（投げ込み式） 1,535,594 1,470,474 1,516 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2008 №3濾過池⽔位計（投げ込み式） 1,535,594 1,470,474 1,516 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2008 浄⽔PH計 2,428,467 2,325,483 2,398 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2008 浄⽔残留塩素計 2,725,069 2,609,507 2,691 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 計測設備 10 1994 浄⽔制御残留塩素計 4,323,612 4,140,260 4,759 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2010 ⾊度・濁度連続監視装置（浄⽔ 5,207,000 4,986,186 5,376 ×
守⾕浄⽔場 送⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2008 №1送⽔ポンプ井⽔位計 1,593,760 1,526,173 1,574 ×
守⾕浄⽔場 送⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2008 №2送⽔ポンプ井⽔位計 1,593,760 1,526,173 1,574 ×
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2008 守⾕系流量計 8,899,464 8,522,064 8,787 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2008 公団系流量計 12,214,950 11,696,950 12,060 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2008 №1配⽔池⽔位計（投げ込み） 796,880 763,086 787 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2008 №1配⽔池⽔位計（電極） 796,880 763,086 787 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2008 №2配⽔池⽔位計（投げ込み） 796,880 763,086 787 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2008 №2配⽔池⽔位計（電極） 796,880 763,086 787 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2008 №1配⽔池流⼊流量計 5,653,777 5,414,017 5,582 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2008 配⽔ポンプ守⾕系圧⼒計 1,186,595 1,136,275 1,172 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2008 配⽔ポンプ公団系圧⼒計 1,186,595 1,136,275 1,172 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2008 残留塩素計（公団配⽔） 2,725,069 2,609,507 2,691 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2010 ⾊度・濁度連続監視装置（公団 4,853,650 4,647,821 5,011 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 その他機械装置 17 2008 ＬＣＤ監視制御装置 89,576,300 85,777,638 88,443 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 その他機械装置 17 2008 データサーバ 83,061,661 79,539,265 82,010 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 その他機械装置 17 2008 メッセージプリンタ 1,186,595 1,136,275 1,172 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 その他機械装置 17 2008 ハードコピー 2,268,491 2,172,291 2,240 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 その他機械装置 17 2008 帳票管理⽤パソコン 20,474,583 19,606,317 20,215 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 その他機械装置 17 2008 ⽔処理・薬注設備コントローラ(1) 36,063,186 34,533,854 35,607 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 その他機械装置 17 2008 ⽔処理・薬注設備コントローラ(2) 36,063,186 34,533,854 35,607 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 その他機械装置 17 2008 配⽔ポンプ設備コントローラ 49,441,465 47,344,800 48,816 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 その他機械装置 17 2008 場外設備コントローラ(配⽔管理局 70,249,017 67,269,967 69,360 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 通信設備 9 1990 テレメーター盤（1） 0 0 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 通信設備 9 1984 テレメーター盤（2） 0 0 ×
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 配⽔ポンプ設備補助継電器盤 9,497,179 9,094,432 9,377 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 構築物 原⽔及び浄⽔施設 60 1980 薬品沈殿池 38,363,921 37,507,362 49,972 ×
守⾕浄⽔場 浄⽔ 構築物 原⽔及び浄⽔施設 60 1980 №1急速濾過池 24,523,445 23,975,905 31,944 ×
守⾕浄⽔場 配⽔ 構築物 配⽔設備 60 1980 №1配⽔池 153,088,071 149,670,045 199,409 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 構築物 配⽔設備 60 1981 №2配⽔池 191,814,780 187,532,095 247,084 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 構築物 配⽔設備 60 2004 №3配⽔池 229,728,988 224,599,786 261,254 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 構築物 配⽔設備 60 2004 №4配⽔池 229,728,988 224,599,786 261,254 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 電気設備 20 1981 №2配⽔池緊急遮断弁盤 3,469,062 3,321,949 4,377 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2004 №3・4配⽔池緊急遮断弁盤 3,960,614 3,792,656 4,412 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 計測設備 10 1980 地震計 1,405,421 1,345,821 1,793 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2004 №3・4地震計 1,617,716 1,549,113 1,802 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 構築物 送・配⽔及び給⽔施設 30 2004 №3・4配⽔池緊急遮断弁 8,702,195 8,507,899 9,896 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 構築物 配⽔設備 60 2004 №3・4配⽔池緊急遮断弁室 2,393,104 2,339,672 2,722 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 構築物 配⽔設備 60 2004 №１配⽔池県⽔流⼊弁室 1,015,256 992,588 1,155 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 構築物 配⽔設備 30 1981 配⽔弁（公団系） 2,504,450 2,448,532 3,226 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 構築物 配⽔設備 60 2004 №3・4配⽔池流⼊流量計室 1,232,810 1,205,284 1,402 ○
守⾕浄⽔場 送⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2008 送⽔ポンプ吐出流量計 5,299,410 5,074,677 5,232 ×
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2008 №3・4配⽔池流⼊流量計 5,578,330 5,341,769 5,508 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2008 №3配⽔池⽔位計（差圧形） 1,534,040 1,468,985 1,515 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2008 №4配⽔池⽔位計（差圧形） 1,534,040 1,468,985 1,515 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 監視盤 13,945,830 13,354,429 13,769 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 その他機械装置 13 1994 №1配⽔ポンプ室空調機 997,508 955,206 1,098 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 その他機械装置 13 1994 №2配⽔ポンプ室空調機 997,508 955,206 1,098 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 その他機械装置 13 1994 №3配⽔ポンプ室空調機 997,508 955,206 1,098 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 その他機械装置 13 1994 №4配⽔ポンプ室空調機 997,508 955,206 1,098 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 建物付属設備 冷暖房設備 13 2008 中央監視室空調機 7,130,000 7,130,000 7,352 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 構築物 その他構築物 10 1994 外灯 7,855,878 7,680,478 8,828 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 機械及び装置 電気設備 20 1994 配⽔池緊急遮断弁盤 11,719,222 11,222,244 12,898 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 ⽔処理・薬注設備補助継電器盤 31,996,162 30,639,300 31,591 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 構築物 原⽔及び浄⽔施設 60 1980 汚泥排⽔池 32,700,547 31,970,435 42,595 ○
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表 ２.3．構造物及び設備データ（3） 

 

  

施設 区分 資産区分 資産細区分 資産
耐⽤年数 取得年 名称 ①取得価格 ①取得価格(補正) 現在価格（H29） AM対象

守⾕浄⽔場 浄⽔ 建物 施設⽤建物 31 1981 次亜塩注⼊室 14,557,880 13,551,003 17,854 ×
守⾕浄⽔場 送⽔ 建物 施設⽤建物 34 1983 送⽔ポンプ室（制御盤室） 23,726,887 22,085,847 29,064 ×
守⾕浄⽔場 送⽔ 構築物 原⽔及び浄⽔施設 60 1980 送⽔ポンプ井 16,990,809 16,611,452 22,132 ×
守⾕浄⽔場 配⽔ 構築物 配⽔設備 60 1981 №1配⽔池緊急遮断弁室 3,699,754 3,617,148 4,766 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 構築物 配⽔設備 60 1994 №2配⽔池緊急遮断弁室 1,615,724 1,579,649 1,816 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 建物 施設⽤建物 34 1981 地震計室 810,420 754,368 994 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 建物 施設⽤建物 38 1980 配⽔ポンプ室 17,353,940 16,153,677 21,522 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 構築物 配⽔設備 60 1981 公団系配⽔流量計室 11,177,003 10,927,451 14,398 ○
守⾕浄⽔場 配⽔ 構築物 配⽔設備 60 1981 守⾕系配⽔流量計室 11,177,003 10,927,451 14,398 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 建物 施設⽤建物 38 2004 滅菌室 11,156,660 10,385,024 12,080 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 建物 その他建物 38 1980 ⾞庫 17,337,168 16,138,065 21,501 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 建物 その他建物 38 1980 倉庫 9,502,179 8,844,973 11,784 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 建物 事務所⽤建物 50 1979  管理本館　（事務所） 33,252,738 30,952,855 44,993 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 建物 施設⽤建物 50 1979   管理本館　（機械室、受電室、　 214,707,248 199,857,298 290,515 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 構築物 その他構築物 50 1980 浄⽔場フェンス 24,014,619 23,478,440 31,281 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 構築物 その他構築物 50 1981 浄⽔場擁壁 44,754,015 43,754,783 57,649 ○
守⾕浄⽔場 浄⽔ 機械及び装置 電気設備 20 1994 空調分電盤 1,225,009 1,173,060 1,348 ○
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 1994 ３号井取⽔井⼾ポンプ 2,790,146 2,671,824 3,071 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 その他機械装置 17 2004 ３号井取⽔井⼾エアーチャンバー 4,928,350 4,719,353 5,490 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 計測設備 10 1982 ３号井取⽔井⼾流量計 7,012,029 6,714,669 8,825 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 電気設備 20 1994 ３号井取⽔ポンプ制御盤 1,818,840 1,741,708 2,002 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 1980 ４号井取⽔井⼾ポンプ 2,547,631 2,439,593 3,250 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2008 ４号井取⽔井⼾流量計 4,804,547 4,600,800 4,744 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2008 ４号井取⽔井⼾⽔位計 1,582,127 1,515,033 1,562 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2008 ４号井取⽔ポンプ現場操作盤 2,466,256 2,361,669 2,435 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 1980 ６号井取⽔井⼾ポンプ 3,363,908 3,221,254 4,292 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 その他機械装置 17 2004 ６号井取⽔井⼾エアーチャンバー 4,928,350 4,719,353 5,490 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 計測設備 10 1980 ６号井取⽔井⼾流量計 10,853,387 10,393,127 13,847 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 1980 ７号井取⽔井⼾ポンプ 4,305,437 4,122,856 5,493 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 2001 ８号井取⽔井⼾ポンプ 3,449,596 3,303,308 3,928 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 その他機械装置 17 2001 ８号井取⽔井⼾エアーチャンバー 8,128,028 7,783,342 9,256 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2001 ８号井取⽔井⼾流量計 3,181,440 3,046,524 3,623 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2001 ８号井取⽔井⼾⽔位計 1,164,896 1,115,496 1,327 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 通信設備 9 2008 ８号井取⽔井⼾テレメーター監視局 3,652,852 3,497,945 3,607 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2001 ８号井取⽔ポンプ制御盤 4,339,810 4,155,771 4,942 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 2001 ９号井取⽔井⼾ポンプ 3,449,596 3,303,308 3,928 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 その他機械装置 17 2001 ９号井取⽔井⼾エアーチャンバー 8,128,028 7,783,342 9,256 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2001 ９号井取⽔井⼾流量計 3,181,440 3,046,524 3,623 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2001 ９号井取⽔井⼾⽔位計 1,164,896 1,115,496 1,327 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 通信設備 9 2008 ９号井取⽔井⼾テレメーター監視局 3,652,851 3,497,944 3,607 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2001 ９号井取⽔ポンプ制御盤 4,339,810 4,155,771 4,942 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 ポンプ設備 15 2001 新２号井取⽔井⼾ポンプ 3,449,597 3,303,309 3,928 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 その他機械装置 17 2001 新２号井取⽔井⼾エアーチャンバー 8,128,028 7,783,342 9,256 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2001 新２号井取⽔井⼾流量計 3,181,440 3,046,524 3,623 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2001 新２号井取⽔井⼾⽔位計 1,164,897 1,115,497 1,327 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 通信設備 9 2008 新２号井取⽔井⼾テレメーター監視 3,652,852 3,497,945 3,607 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 電気設備 20 2001 新２号井取⽔ポンプ制御盤 4,339,810 4,155,771 4,942 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 通信設備 9 2008 ３号井取⽔井⼾テレメーター監視局 3,652,851 3,497,944 3,607 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 通信設備 9 2008 ６号井取⽔井⼾テレメーター監視局 3,652,851 3,497,944 3,607 ×
取⽔設備 取⽔ 機械及び装置 通信設備 9 2008 ７号井取⽔井⼾テレメーター監視局 3,652,852 3,497,945 3,607 ×
取⽔設備 取⽔ 構築物 取⽔設備 40 1978 ３号井取⽔ポンプ場 9,140,158 8,936,083 14,122 ×
取⽔設備 取⽔ 構築物 取⽔設備 40 1980  ４号井取⽔ポンプ場(取⽔井) 19,298,032 18,867,161 25,137 ×
取⽔設備 取⽔ 構築物 取⽔設備 40 1980 ６号井取⽔ポンプ場 18,003,666 17,601,694 23,451 ×
取⽔設備 取⽔ 構築物 取⽔設備 40 1980 ７号井取⽔ポンプ場 18,937,799 18,514,971 24,668 ×
配⽔管理施設 配⽔ 機械及び装置 電気設備 20 1994 同地・配⽔管理局監視盤 5,234,436 5,012,459 5,761 ○
配⽔管理施設 配⽔ 機械及び装置 計測設備 10 1994 同地・配⽔管理局残留塩素計 2,618,755 2,507,701 2,882 ○
配⽔管理施設 配⽔ 機械及び装置 計測設備 10 1994 同地・配⽔管理局圧⼒計 1,745,836 1,671,800 1,921 ○
配⽔管理施設 配⽔ 機械及び装置 電気設備 20 1993 みずき野・配⽔管理局監視盤 3,717,666 3,560,010 4,096 ○
配⽔管理施設 配⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2006 みずき野・配⽔管理局⽔道⽔質 7,818,467 7,486,909 8,414 ○
配⽔管理施設 配⽔ 機械及び装置 通信設備 9 2006

みずき野・配⽔管理局テレメ
ター監視局(⼦局) 3,353,113 3,210,917 3,608 ○

配⽔管理施設 配⽔ 機械及び装置 電気設備 20 1995 美園・配⽔管理局監視盤 5,251,965 5,029,244 5,768 ○
配⽔管理施設 配⽔ 機械及び装置 計測設備 10 1995 美園・配⽔管理局残留塩素計 2,624,014 2,512,737 2,882 ○
配⽔管理施設 配⽔ 機械及び装置 計測設備 10 1995 美園・配⽔管理局圧⼒計 1,749,342 1,675,157 1,921 ○
配⽔管理施設 配⽔ 機械及び装置 電気設備 20 1994 ⾼野・配⽔管理局監視盤 5,234,436 5,012,459 5,761 ○
配⽔管理施設 配⽔ 機械及び装置 計測設備 10 1994 ⾼野・配⽔管理局残留塩素計 2,618,755 2,507,701 2,882 ○
配⽔管理施設 配⽔ 機械及び装置 計測設備 10 1994 ⾼野・配⽔管理局圧⼒計 1,745,836 1,671,800 1,921 ○
配⽔管理施設 配⽔ 機械及び装置 電気設備 20 1994 ⼤野・配⽔管理局監視盤 5,234,436 5,012,459 5,761 ○
配⽔管理施設 配⽔ 機械及び装置 計測設備 10 1994 ⼤野・配⽔管理局残留塩素計 2,618,755 2,507,701 2,882 ○
配⽔管理施設 配⽔ 機械及び装置 計測設備 10 1994 ⼤野・配⽔管理局圧⼒計 1,745,836 1,671,800 1,921 ○
配⽔管理施設 配⽔ 機械及び装置 電気設備 20 1993 川⻄・配⽔管理局監視盤 9,371,653 8,974,229 10,326 ○
配⽔管理施設 配⽔ 機械及び装置 計測設備 10 1993 川⻄・配⽔管理局残留塩素計 1,767,801 1,692,833 1,948 ○
配⽔管理施設 配⽔ 機械及び装置 計測設備 10 1993 川⻄・配⽔管理局圧⼒計 725,729 694,953 800 ○
配⽔管理施設 配⽔ 機械及び装置 電気設備 20 1993 松前台・配⽔管理局監視盤 3,553,382 3,402,693 3,915 ○
配⽔管理施設 配⽔ 機械及び装置 計測設備 10 2006 松前台・配⽔管理局⽔道⽔質モ 7,818,466 7,486,908 8,414 ○
配⽔管理施設 配⽔ 機械及び装置 通信設備 9 2006

松前台・配⽔管理局テレメ タ
監視局(⼦局) 3,353,113 3,210,917 3,608 ○

配⽔管理施設 配⽔ 機械及び装置 通信設備 9 2010 川⻄配⽔管理局テレメーター監 3,494,748 3,346,546 3,608 ○
配⽔管理施設 配⽔ 機械及び装置 通信設備 9 2010 同地配⽔管理局テレメーター監 3,494,748 3,346,546 3,608 ○
配⽔管理施設 配⽔ 機械及び装置 通信設備 9 2010 ⾼野配⽔管理局テレメーター監 3,494,748 3,346,546 3,608 ○
配⽔管理施設 配⽔ 機械及び装置 通信設備 9 2010 ⼤野配⽔管理局テレメーター監 3,494,748 3,346,546 3,608 ○
配⽔管理施設 配⽔ 機械及び装置 通信設備 9 2010 美園配⽔管理局テレメーター監 3,494,748 3,346,546 3,608 ○
配⽔管理施設 配⽔ 構築物 その他構築物 50 1994  川⻄浄⽔場アコーディオン⾨扉 755,227 738,364 849 ○
川⻄後塩注⼊設備 配⽔ 機械及び装置 塩素滅菌設備 10 1996 №1川⻄後塩注⼊ポンプ 1,258,240 1,204,881 1,385 ○
川⻄後塩注⼊設備 配⽔ 機械及び装置 塩素滅菌設備 10 1996 №2川⻄後塩注⼊ポンプ 1,258,240 1,204,881 1,385 ○
川⻄後塩注⼊設備 配⽔ 機械及び装置 計測設備 10 1996 川⻄後塩注⼊設備残留塩素計 2,920,000 2,796,171 3,214 ○
川⻄後塩注⼊設備 配⽔ 機械及び装置 計測設備 10 1996 川⻄後塩注⼊設備流量計 3,767,184 3,607,429 4,146 ○
川⻄後塩注⼊設備 配⽔ 機械及び装置 通信設備 9 1996 川⻄後塩注⼊設備⾮常通報装置 15,068,737 14,429,717 16,585 ○
川⻄後塩注⼊設備 配⽔ 機械及び装置 電気設備 20 1996 川⻄後塩注⼊設備次亜注⼊設備 15,068,737 14,429,717 16,585 ○
川⻄後塩注⼊設備 配⽔ 機械及び装置 電気設備 20 1996 川⻄後塩注⼊設備中央盤（監視 15,068,737 14,429,717 16,585 ○
川⻄後塩注⼊設備 配⽔ 建物 その他建物 38 1996 川⻄後塩注⼊設備(建屋・流量計 8,028,830 7,473,526 8,590 ○
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２－１－２．取得実績 

資産の整理結果をもとに資産取得額を整理する。資産取得額は取得年度による物価変動を考

慮し、取得価額を現在価値換算する。現在価値換算には、取得当時の金額を現在価値に換算す

るためのデフレータを用いる。 

本検討では、デフレータには国土交通省の建設工事費デフレータ（上・工業用水道）を使用す

る。建設工事費デフレータ（上・工業用水道）は1985年度（昭和 60年度）以降しか公表されていな

いため、1984 年度（昭和 59 年度）以前については、比較的近い値を示している下水道のデフレー

タをもとに次式で算出する。 

 

（○○年度の上・工業用水道デフレータ）＝（○○年度の下水道デフレータ）× 

（1985 年度の上・工業用水道デフレータ÷1985 年度の下水道デフレータ） 

 

2011 年度（平成 23 年度）基準を 2017 年度（平成 29 年度）基準に補正したデフレータを表 ２.4

に示す。2016 年度及び 2017 年度は暫定値を採用する。 
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表 ２.4．建設工事費デフレータ 

 

  

下水道

2011年度基準 2017年度
1970年度 33.3 33.1 31.1
1971年度 34.0 33.8 31.8
1972年度 36.0 35.7 33.6
1973年度 45.9 45.6 42.9
1974年度 55.7 55.3 52.1
1975年度 56.4 56.0 52.7
1976年度 60.4 60.0 56.5
1977年度 63.5 63.0 59.4
1978年度 67.7 67.2 63.3
1979年度 73.6 73.1 68.8
1980年度 80.3 79.7 75.1
1981年度 81.2 80.6 75.9
1982年度 81.4 80.8 76.1
1983年度 81.3 80.7 76.0
1984年度 82.6 82.0 77.2
1985年度 81.7 81.1 81.1 76.4
1986年度 80.9 80.1 80.1 75.4
1987年度 82.0 80.6 80.6 75.9
1988年度 83.6 82.1 82.1 77.3
1989年度 87.8 85.9 85.9 80.9
1990年度 90.8 89.0 89.0 83.8
1991年度 93.5 91.4 91.4 86.1
1992年度 94.9 92.4 92.4 87.0
1993年度 95.1 92.3 92.3 86.9
1994年度 95.4 92.4 92.4 87.0
1995年度 95.7 92.6 92.6 87.2
1996年度 95.7 92.4 92.4 87.0
1997年度 96.5 93.3 93.3 87.9
1998年度 94.9 91.8 91.8 86.4
1999年度 94.1 90.8 90.8 85.5
2000年度 94.4 91.0 91.0 85.7
2001年度 92.7 89.3 89.3 84.1
2002年度 91.8 88.6 88.6 83.4
2003年度 92.0 89.7 89.7 84.5
2004年度 92.9 91.3 91.3 86.0
2005年度 94.3 92.9 92.9 87.5
2006年度 95.8 94.5 94.5 89.0
2007年度 98.0 97.5 97.5 91.8
2008年度 101.2 103.0 103.0 97.0
2009年度 98.5 98.2 98.2 92.5
2010年度 98.5 98.5 98.5 92.7
2011年度 100.0 100.0 100.0 94.2
2012年度 99.6 99.3 99.3 93.5
2013年度 101.3 101.1 101.1 95.2
2014年度 104.5 104.1 104.1 98.0
2015年度 105.1 104.6 104.6 98.5
2016年度（暫定） 105.4 104.6 104.6 98.5
2017年度（暫定） 107.1 106.2 106.2 100.0
（出典）建設工事費デフレーター　2011年度基準　国土交通省
※上・工業用水道の補正値は1984年度以前を下水道の元データから設定

上・工業用水道
（元データ）
2011年度基

（元データ）
2011年度基

（補正値）
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２－１－３．構造物・設備の実質資産額 

１）固定資産台帳の総資産 

図 ２.1 及び表 ２.5 に構造物及び設備の年度別資産取得額（現在価値換算）を示す。グラフは

横軸が年度、縦軸が各年度における資産取得額となっており、各年度における棒グラフの内訳は

区分毎に色分けして示す。資産取得額の総額は 37.1 億円であり、年度毎では 2008 年度（平成

20 年度）が最も多く 10.0 億円である。 

 
図 ２.1．資産取得額（現在価値換算）の実績 

 

表 ２.5．資産取得額（現在価値換算）の実績 
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資産取得額の実績

（取得価格：現在価格換算）

（単位：千円）
年度 取水 浄水 送水 配水 合計
1978 14,122 14,122
1979 335,508 335,508
1980 100,138 503,601 35,619 220,931 860,289
1981 93,562 288,248 381,810
1982 8,825 8,825
1983 29,064 29,064
1984 0 0
1985 2,389 2,389
1990 0 0
1993 21,084 21,084
1994 5,073 88,712 131,085 224,870
1995 10,571 10,571
1996 68,474 68,474
2001 69,230 69,230
2003 11,185 11,185
2004 10,979 63,590 542,094 616,663
2006 24,045 24,045
2008 30,381 610,895 14,214 349,177 1,004,668
2010 5,376 23,052 28,428

合計 238,748 1,701,245 78,897 1,692,336 3,711,225
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２）更新対象資産 

令和 2 年度に浄水場の廃止が予定されていることから、廃止予定の施設は更新対象から除外

し、更新対象の資産のみを考慮する。 

図 ２.2 及び表 ２.6 に更新対象資産の資産取得額（現在価値換算）実績を示す。資産取得額

の総額は 30.0 億円であり、年度毎では 2008 年度（平成 20 年度）が最も多く 9.0 億円である。 

 

 

図 ２.2．更新対象資産の資産取得額（現在価値換算）実績 

 

表 ２.6．更新対象資産の資産取得額（現在価値換算）実績 
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（取得価格：現在価格換算）

（単位：千円）
年度 浄水 配水 合計
1979 335,508 335,508
1980 227,972 220,931 448,903
1981 58,643 288,248 346,892
1985 2,389 2,389
1993 21,084 21,084
1994 61,095 131,085 192,181
1995 10,571 10,571
1996 68,474 68,474
2003 11,185 11,185
2004 63,590 542,094 605,684
2006 24,045 24,045
2008 546,065 349,177 895,242
2010 23,052 23,052

合計 1,292,873 1,692,336 2,985,209
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２－２．管路 

２－２－１．概要と整理方針 

管路は、2017 年度（平成 29 年度）末時点のマッピングデータをもとに、過年度の布設延長およ

び管路属性情報（管種、口径、布設年度等）を整理し、現状を把握する。 

本検討では、健全度及び更新需要の算出は厚生労働省「アセットマネジメント簡易支援ツール

Ver.2.0（平成 26 年 4 月）（以降、「簡易支援ツール」）」を用いて行うため、簡易支援ツールへの入

力様式を考慮して整理する。整理の基本方針を表 ２.7 に示す。なお、年度不明・材質不明管は

前後の接続管路に合わせてデータを補完する。 

 

表 ２.7．管路情報整理の基本方針 

整理項目 整理内容 

区分 

更新対象 
「配水管」：すべて更新対象 

「配水管に準ずる給水管」：50A 以上の管路のみ更新対象 

更新対象外 

「県水導水管」：市の資産ではないため更新対象外 

「工業用水」：市の資産ではないため更新対象外 

「残置管」：充填材等で処置している管路で今後使用しないため、更新対象外 

「導水管」：浄水施設の更新資産の考え方と統一を図り、今回業務の更新対象

には含まない。 

「配水管に準ずる給水管」：50A 未満の管路は更新対象外 

管種 マッピングデータの「材質」情報を採用 

継手 マッピングデータの「継手及び形式」情報を採用 

口径 マッピングデータの「口径」情報を採用 

布設年度 マッピングデータの「年度」情報を採用 

延長 マッピングデータの「長さ」情報を採用 

その他 
「重要給水施設管路の耐震化計画策定の手引き（平成 29 年 5 月）」に基づき

重要管路を抽出（詳細は p.22～23 に記載） 
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２－２－２．布設年度別延長 

マッピングデータの整理結果をもとに管路の布設年度別延長を整理する。図 ２.3 及び表 ２.8

に管種ごとの布設年度別延長を示す。 

管路の総延長は 394.4km であり、年度別では 1980 年度（昭和 55 年度）の 70.0km が最長とな

っている。また、管種別では DCIP が総延長の 52.1％を占めている。 

 

 

図 ２.3．管種ごとの布設年度別延長 
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表 ２.8．管種ごとの布設年度別延長 

 

（単位：m）
年度 ACP DCIP HIVP PE SGP SUS VP その他 合計

1972 1,019 34 0 1 0 0 1,088 0 2,142

1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1975 142 0 0 0 0 0 174 0 317

1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1977 380 365 0 0 90 0 2,547 0 3,381

1978 1,246 2,435 0 0 40 0 1,532 0 5,252

1979 0 586 0 0 0 0 0 0 586

1980 375 33,916 38 0 292 0 35,355 0 69,977

1981 422 8,240 6 0 58 0 4,777 0 13,504

1982 180 11,483 0 0 66 0 13,090 0 24,819

1983 4 12,519 35 3 275 0 12,895 0 25,730

1984 0 14,342 0 0 65 0 13,164 0 27,570

1985 0 8,769 0 0 163 0 11,328 0 20,261

1986 0 4,652 0 0 108 0 6,337 0 11,098

1987 0 3,317 0 6 171 0 3,312 0 6,806

1988 0 5,937 0 0 17 0 3,125 0 9,078

1989 0 3,075 122 0 43 0 2,809 0 6,050

1990 0 1,580 0 0 5 0 1,907 0 3,492

1991 0 287 0 0 0 0 2,408 0 2,696

1992 0 5,260 3 0 5 0 1,365 0 6,633

1993 0 888 0 0 6 0 2,204 0 3,098

1994 0 6,337 0 0 49 0 3,322 5 9,714

1995 1 9,062 0 0 4 0 1,898 0 10,966

1996 0 9,701 0 1 0 0 486 0 10,188

1997 0 6,012 0 0 0 0 238 0 6,250

1998 0 5,871 0 0 41 0 670 5 6,587

1999 0 2,856 1 0 0 0 93 1 2,951

2000 0 2,587 4 0 0 7 20 0 2,619

2001 0 5,969 4 0 0 4 83 5 6,065

2002 0 4,195 0 0 0 0 123 5 4,323

2003 0 6,192 0 0 0 0 289 0 6,481

2004 0 7,367 20 733 14 4 335 0 8,472

2005 0 4,723 27 719 0 14 277 0 5,761

2006 0 2,784 29 3,559 0 0 156 0 6,527

2007 0 4,020 117 2,631 11 0 9 0 6,788

2008 0 422 414 3,139 30 0 32 0 4,035

2009 0 1,378 135 4,671 0 22 17 0 6,224

2010 0 711 3 4,656 0 0 155 0 5,526

2011 0 1,262 54 6,467 22 0 110 0 7,916

2012 0 1,267 107 4,512 0 0 0 0 5,886

2013 0 974 59 3,603 0 0 3 0 4,640

2014 0 305 120 4,269 0 0 0 0 4,694

2015 0 752 76 2,276 0 0 0 0 3,105

2016 0 3,084 220 12,557 0 40 19 0 15,920

2017 0 22 0 211 0 0 0 0 233

合計 3,768 205,540 1,594 54,015 1,576 91 127,752 22 394,358

割合 0.96% 52.12% 0.40% 13.70% 0.40% 0.02% 32.40% 0.01% 100.00%
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２－２－３．更新費用の算定 

マッピングデータの整理結果を簡易支援ツールの「様式 2－2」に整理する。 

本検討における管路更新は、既存の管路を同口径、同延長で更新することを前提に実施する。

更新に用いる管種は、口径 150mm 以下はポリエチレン管、それ以上はダクタイル鋳鉄管（耐震継

手）での更新とする。 

 

１）管路（埋設管）の更新費用 

更新費用の算出は以下の式を用いて行う。 

 

（管路更新費用） ＝ （口径別布設単価） × （管路延長） ＋ （既設管撤去費用） 

 

布設単価は「水道事業の再構築に関する更新費用算定の手引き（厚生労働省、平成 23 年 12

月）」の費用関数（表 ２.9 参照）を用いて算定し、デフレータを用いて現在価値換算した値を用い

ることとする。採用する布設単価を表 ２.10 に示す。 

また、既設管の更新においては、撤去費用を見込む必要があるが、費用関数には既設管の撤

去費用が考慮されていないため、別途撤去費用を計上する（表 ２.11 参照）。 

 

表 ２.9．費用関数、2010 年度（平成 22 年度）価格 

 
 

表 ２.10．布設単価（採用値） 

舗装 施工 A b 算定式

ダクタイル（耐震継手） 無舗装 昼間施工 37.1881 0.0023 Ae^bx

歩道 昼間施工 45.6146 0.0026 Ae^bx
車道 昼間施工 51.4912 0.0026 Ae^bx
車道 夜間施工 66.4007 0.0028 Ae^bx

ダクタイル（非耐震継手） 車道 昼間施工 39.5702 0.0022 Ae^bx
硬質塩化ビニル管 車道 昼間施工 0.0546 29.628 AX+b
ポリエチレン管 車道 昼間施工 0.2252 24.587 AX+b
出典)水道事業の再構築に関する施設更新費用算定の手引き、厚生労働省、平成23年12月

●布設単価（諸経費込み、消費税8％込み） （千円/ｍ）

2010年度価格 2017年度価格 2010年度価格 2017年度価格

50 60.3 65.0 36.9 39.8

75 64.4 69.4 42.7 46.0
80 65.2 70.3 43.8 47.2

100 68.7 74.1 48.5 52.2
125 73.3 79.0 54.2 58.5
150 78.2 84.3 60.0 64.7

200 89.1 96.0 71.6 77.2
250 101.5 109.4 83.2 89.7
300 115.5 124.6 94.8 102.2
350 131.6 141.9 106.4 114.7
400 149.8 161.6 117.9 127.2
450 170.6 184.0 129.5 139.7
500 194.3 209.5 141.1 152.1
600 252.0 271.7 164.3 177.1
700 326.9 352.4 187.4 202.1
800 423.9 457.1 210.6 227.1

1000 713.1 768.8 256.9 277.0

口径
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレン管
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表 ２.11．撤去費用 

 

（単位：円）

φ50 φ75 φ100 φ150 φ200 φ250 φ300 φ350 φ400 φ450 φ500 φ700

（直接工事費）

撤去工事費 84,873 84,873 86,175 97,379 105,153 111,183 125,381 143,747 172,577 192,341 227,453 600,385
土木工事費 889,139 898,529 912,781 927,033 1,268,372 1,292,014 1,427,328 1,622,382 1,739,857 1,855,040 1,981,065 3,280,249
本復旧工事費 266,281 266,281 266,281 266,281 306,760 306,760 325,590 342,820 353,035 366,069 374,684 494,902
仮設工事費 0 0 0 0 0 0 841,200 841,200 841,200 841,200 841,200 841,200

計 1,240,293 1,249,683 1,265,237 1,290,693 1,680,285 1,709,957 2,719,499 2,950,149 3,106,669 3,254,650 3,424,402 5,216,736

（共通仮設費）
共通仮設費 181,331 182,704 184,978 188,699 245,658 249,996 397,591 431,312 454,195 475,830 500,648 762,687 直接工事費×率
現場環境改善費 29,519 29,617 29,986 30,460 37,638 38,132 55,206 59,003 61,512 63,791 66,433 92,858 直接工事費×率

計 210,850 212,321 214,964 219,160 283,296 288,128 452,797 490,315 515,707 539,621 567,081 855,545

純工事費 1,451,142 1,462,004 1,480,200 1,509,852 1,963,581 1,998,084 3,172,296 3,440,464 3,622,376 3,794,270 3,991,483 6,072,280

（現場管理費） 414,301 417,402 422,597 431,063 560,603 570,453 905,690 982,252 1,034,188 1,083,264 1,139,568 1,733,636 純工事費×率

工事原価 1,865,443 1,879,406 1,902,797 1,940,915 2,524,184 2,568,538 4,077,986 4,422,716 4,656,564 4,877,535 5,131,051 7,805,916

（一般管理費） 374,557 380,594 377,203 389,085 505,816 521,462 822,014 897,284 943,436 982,465 1,038,949 1,514,084 工事原価×率

工事価格 2,240,000 2,260,000 2,280,000 2,330,000 3,030,000 3,090,000 4,900,000 5,320,000 5,600,000 5,860,000 6,170,000 9,320,000

口径
備考名称
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撤去費用を考慮した布設単価を表 ２.12 に示す。 

 

表 ２.12．布設単価（撤去費用考慮） 

 

 

 

２）水管橋の更新費用 

水管橋の更新費用は、前項で示した布設単価と比較して高額になるため、マッピングデータより水

管橋を特定し別途更新費用を算出する。布設単価は前項と同様に「水道事業の再構築に関する更

新費用算定の手引き（厚生労働省、平成 23年 12月）」の費用関数（表 ２.13参照）を用いて算定し、

デフレータを用いて現在価値換算した値を用いることとする。抽出した水管橋のリストを表 ２.14 に示

す。なお、水管橋の撤去費用は、全体事業費に対する比率が小さいことや、撤去費用の算出が難し

いため見込まないこととする。 

 

表 ２.13．水管橋費用関数（平成 22 年度価格） 

 

 

  

●布設単価（諸経費込み、消費税抜）
撤去が新設に

新設費用 撤去費用 計 占める割合

50 36.9 22.4 59.3 60.8%

75 42.6 22.6 65.2 53.1%
80 43.7 22.8 66.5 52.2%

100 48.3 22.8 71.1 47.2%
125 54.2 23.3 77.5 43.0%
150 59.9 23.3 83.2 38.9%

200 71.5 30.3 101.8 42.4%
250 83.1 30.9 114.0 37.2%
300 94.6 49.0 143.6 51.8%
350 106.2 53.2 159.4 50.1%
400 117.8 56.0 173.8 47.5%
450 129.4 58.6 188.0 45.3%
500 140.8 61.7 202.5 43.8%
700 164.0 93.2 257.2 56.8%

※φ80の撤去費用はφ100の撤去費用と同値とした
※φ125の撤去費用はφ150の撤去費用と同値とした

口径
布設単価（税抜、千円/ｍ）

形式

水管橋・パイプビーム y＝2.0676x＋313.4953

水管橋・トラス補剛 y＝3.5000x＋507.4303

添架管・橋梁添架 y＝1.1182x＋85.7137

費用関数
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表 ２.14．水管橋リスト 

 

 

 

  

ugid 管渠番号 管種
口径
(mm)

管渠管種
区間延長

（m）
布設年度
（和暦）

布設年度
（西暦）

種別 形式

デフレーター換算
（2017年度価格）

（税抜）
（千円）

165 005-17003005-17012 配水管 150 NCP 13.874 H16 2004 水管橋 パイプビーム 8,884

16585 005-18058005-18060 配水管 150 DKコートパイプ 141.771 S62 1987 添架管 橋梁添架 36,895
4368 006-19017006-19053 配水管 200 SGP 38.451 S55 1980 添架管 橋梁添架 12,214
4362 006-19052006-19017 配水管 200 SGP 35.032 S55 1980 添架管 橋梁添架 11,128
3316 006-24028006-24064 配水管 200 SUS 21.002 H28 2016 添架管 橋梁添架 6,671
3324 006-24062006-24066 配水管 200 SGP 2.27 S55 1980 添架管 橋梁添架 721
3309 006-24063006-24061 配水管 200 SGP 13.361 S55 1980 添架管 橋梁添架 4,244
3311 006-24064006-24063 配水管 200 SUS 0.805 H21 2009 添架管 橋梁添架 256
3315 006-24065006-24028 配水管 200 SUS 18.604 H28 2016 添架管 橋梁添架 5,909
3313 006-24066006-24065 配水管 200 SUS 0.803 H21 2009 添架管 橋梁添架 255
1759 009-14012009-14009 配水管 200 SUS 2.444 H21 2009 水管橋 パイプビーム 1,825
1740 009-14023009-14025 配水管 200 SUS 2.031 H21 2009 水管橋 パイプビーム 1,517
1748 009-14025009-14026 配水管 200 NCP 25.625 H20 2008 水管橋 パイプビーム 19,130
1750 009-14026009-14012 配水管 200 NCP 3.895 H20 2008 水管橋 パイプビーム 2,908
2115 009-18004009-19048 配水管 100 NCP 20.161 H23 2011 水管橋 パイプビーム 10,770
3276 010-08029010-09012 配水管 200 SP 41.931 S58 1983 添架管 橋梁添架 13,320
3235 010-09001010-09003 配水管 200 SP 38.552 S58 1983 添架管 橋梁添架 12,246
3274 010-09001010-09015 配水管 200 SP 1.915 S58 1983 添架管 橋梁添架 608
3233 010-09012010-09002 配水管 200 SP 31.198 S58 1983 添架管 橋梁添架 9,910

18597 010-09015010-08001 配水管 200 SP 28.214 S58 1983 添架管 橋梁添架 8,962
3576 010-18006010-18004 配水管 300 SP 1.018 S55 1980 添架管 橋梁添架 441
3580 010-18079010-18007 配水管 300 SP 2.917 S55 1980 添架管 橋梁添架 1,262
5641 010-18094010-18109 配水管 300 SP 2.699 S55 1980 添架管 橋梁添架 1,168
3578 010-18105010-18007 配水管 300 SP 15.835 S55 1980 添架管 橋梁添架 6,848
3575 010-18106010-18006 配水管 300 SP 61.579 S55 1980 添架管 橋梁添架 26,631
9491 010-18106010-18132 配水管 300 SP 9.656 S55 1980 添架管 橋梁添架 4,176
5635 010-18107010-18105 配水管 300 SP 46.602 S55 1980 添架管 橋梁添架 20,155
9492 010-18108010-18110 配水管 300 SP 1.986 S55 1980 添架管 橋梁添架 858
5640 010-18109010-18107 配水管 300 SP 28.866 S55 1980 添架管 橋梁添架 12,484

18601 010-18132010-18110 配水管 300 SP 18.066 S55 1980 添架管 橋梁添架 7,813
4766 011-10008011-10014 配水管 150 NCP 5.631 H10 1998 添架管 橋梁添架 1,466
4764 011-10020011-10008 配水管 150 NCP 3.813 H10 1998 添架管 橋梁添架 992
9086 011-16054011-16035 配水管 100 SUS 6.935 H21 2009 添架管 橋梁添架 1,406
6236 012-21003012-21008 配水管 150 NCP 4.18 H19 2007 添架管 橋梁添架 1,087
6237 012-21008012-21001 配水管 150 NCP 6.706 H19 2007 添架管 橋梁添架 1,745

17537 014-20003014-20007 配水管 100 SP 20.008 H01 1989 添架管 橋梁添架 4,058
16955 019-05007019-05004 配水管 250 DKコートパイプ 12.282 S60 1985 水管橋 パイプビーム 10,472
16954 019-05012019-05007 配水管 250 DKコートパイプ 4.269 S60 1985 水管橋 パイプビーム 3,640
12056 020-08077020-08072 配水管 200 NCP 40.485 H06 1994 水管橋 トラス補剛 50,194
12280 020-08077020-08085 配水管 150 SP 28.379 S60 1985 添架管 橋梁添架 7,385
12544 020-12012020-12004 配水管 200 DKコートパイプ 12.168 S60 1985 水管橋 パイプビーム 9,083
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２－２－４．重要路線の設定 

近年、我が国では大規模の地震が頻発し、水道施設は甚大な被害を受け、広範囲・長期間に及

ぶ断水が生じている。さらに、マグニチュード 8～9 クラスで大規模の地震動、巨大津波が生じると想

定されている南海トラフ巨大地震の発生が指摘されている。「重要給水施設管路の耐震化計画策定

の手引き（平成 29 年 5 月、厚生労働省）」では、「震災時において給水が特に必要な重要給水施設

に供給する重要な管路を重要給水施設管路として定義し、重要給水施設管路についてはその重要

性に鑑み、計画的・集中的に更新して早期に耐震化することが重要である」としている。そこで、「重

要給水施設管路の耐震化計画策定の手引き（平成 29 年 5 月、厚生労働省）」に基づいて重要路線

を設定し、管路更新計画を立案する上での基礎情報とする。 

また、本市においては、「守谷市地域防災計画（平成 30 年 4 月）第 3 章 第 3 節」において、緊急

輸送道路ネットワークの整備（緊急物資等搬送のため、茨城県地域防災計画において指定されてい

る緊急輸送道路との整合を図りながら、市内の主要防災拠点（市庁舎、指定避難所等）を結ぶ緊急

輸送道路ネットワークの指定をする。）を実施すると宣言している。そこで、「守谷市地域防災計画

（平成 30 年 4 月）」で設定された緊急輸送道路ネットワークに布設されている管路についても重要路

線に含めることとする（図 ２.4）。 

設定した重要路線の布設年度別延長実績を図 ２.5～図 ２.6 及び表 ２.15～表 ２.16 に示す。 
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図 ２.4．重要路線の分布 

北北北北北守守守守守谷谷谷谷谷公公公公公民民民民民館館館館館

西西西西西板板板板板戸戸戸戸戸井井井井井田田田田田園園園園園都都都都都市市市市市セセセセセンンンンンタタタタターーーーー

板板板板板戸戸戸戸戸井井井井井公公公公公園園園園園

御御御御御所所所所所ケケケケケ丘丘丘丘丘小小小小小学学学学学校校校校校

立立立立立沢沢沢沢沢公公公公公園園園園園

総総総総総合合合合合守守守守守谷谷谷谷谷第第第第第一一一一一病病病病病院院院院院

大大大大大山山山山山公公公公公園園園園園

松松松松松前前前前前台台台台台小小小小小学学学学学校校校校校

大大大大大井井井井井沢沢沢沢沢小小小小小学学学学学校校校校校

県県県県県立立立立立守守守守守谷谷谷谷谷高高高高高等等等等等学学学学学校校校校校

郷郷郷郷郷州州州州州小小小小小学学学学学校校校校校

大大大大大野野野野野小小小小小学学学学学校校校校校

高高高高高野野野野野小小小小小学学学学学校校校校校

黒黒黒黒黒内内内内内小小小小小学学学学学校校校校校

御御御御御所所所所所ケケケケケ丘丘丘丘丘中中中中中学学学学学校校校校校

松松松松松ケケケケケ丘丘丘丘丘小小小小小学学学学学校校校校校

守守守守守谷谷谷谷谷中中中中中学学学学学校校校校校

愛愛愛愛愛宕宕宕宕宕中中中中中学学学学学校校校校校けけけけけやややややききききき台台台台台中中中中中学学学学学校校校校校

北北北北北園園園園園保保保保保育育育育育所所所所所

松松松松松ケケケケケ丘丘丘丘丘公公公公公園園園園園

けけけけけやややややききききき台台台台台公公公公公園園園園園

さささささくくくくくらららららののののの杜杜杜杜杜公公公公公園園園園園

乙乙乙乙乙子子子子子公公公公公園園園園園

梅梅梅梅梅作作作作作公公公公公園園園園園

栄栄栄栄栄町町町町町公公公公公園園園園園

守守守守守谷谷谷谷谷市市市市市役役役役役所所所所所

守守守守守谷谷谷谷谷消消消消消防防防防防署署署署署

守守守守守谷谷谷谷谷慶慶慶慶慶友友友友友病病病病病院院院院院

守守守守守谷谷谷谷谷小小小小小学学学学学校校校校校

重要路線

避難所

避難場所

行政施設

警察・消防機関

緊急告示病院
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図 ２.5．重要路線の布設年度別延長（管種別） 

 

 

図 ２.6．重要路線の布設年度別延長（口径別） 
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表 ２.15．重要路線の布設年度別延長（管種別） 

 

（単位：m）
年度 ACP DCIP HIVP PE SGP SUS VP その他 合計

1972 87 0 0 0 0 0 87 0 174

1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1975 0 0 0 0 0 0 157 0 157

1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1977 0 283 0 0 89 0 9 0 381

1978 206 784 0 0 15 0 138 0 1,143

1979 0 580 0 0 0 0 0 0 580

1980 173 15,818 38 0 226 0 1,703 0 17,959

1981 50 4,366 0 0 31 0 0 0 4,448

1982 85 3,820 0 0 18 0 0 0 3,923

1983 0 5,720 0 3 162 0 132 0 6,017

1984 0 5,287 0 0 27 0 328 0 5,641

1985 0 3,721 0 0 129 0 1,059 0 4,909

1986 0 1,429 0 0 90 0 1,222 0 2,741

1987 0 1,238 0 6 149 0 109 0 1,502

1988 0 2,590 0 0 4 0 539 0 3,133

1989 0 1,814 0 0 23 0 152 0 1,989

1990 0 43 0 0 0 0 296 0 339

1991 0 282 0 0 0 0 343 0 625

1992 0 5,220 0 0 0 0 116 0 5,335

1993 0 597 0 0 2 0 129 0 728

1994 0 3,876 0 0 46 0 396 5 4,323

1995 1 2,276 0 0 4 0 8 0 2,290

1996 0 2,179 0 1 0 0 279 0 2,460

1997 0 821 0 0 0 0 0 0 821

1998 0 1,445 0 0 1 0 7 0 1,453

1999 0 638 0 0 0 0 1 1 640

2000 0 453 0 0 0 0 0 0 453

2001 0 1,543 0 0 0 0 10 3 1,556

2002 0 725 0 0 0 0 0 5 730

2003 0 679 0 0 0 0 7 0 686

2004 0 2,902 3 45 0 4 18 0 2,972

2005 0 2,680 8 0 0 0 183 0 2,871

2006 0 323 7 662 0 0 8 0 1,000

2007 0 768 0 128 0 0 0 0 895

2008 0 411 29 438 30 0 1 0 908

2009 0 264 18 1,165 0 21 0 0 1,468

2010 0 198 3 1,057 0 0 12 0 1,269

2011 0 528 0 1,031 0 0 12 0 1,570

2012 0 692 0 228 0 0 0 0 921

2013 0 359 10 242 0 0 0 0 612

2014 0 75 2 181 0 0 0 0 259

2015 0 13 5 43 0 0 0 0 61

2016 0 127 0 4 0 40 0 0 171

2017 0 0 0 87 0 0 0 0 87

合計 603 77,566 124 5,321 1,046 64 7,460 15 92,199

割合 0.65% 84.13% 0.13% 5.77% 1.13% 0.07% 8.09% 0.02% 100.00%
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表 ２.16．重要路線の布設年度別延長（口径別） 

 

 

  

（単位：m）
年度 50 75 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 700 合計

1972 87 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 174

1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1975 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157

1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1977 21 60 225 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 381

1978 0 151 15 0 196 0 0 167 0 613 0 0 0 1,143

1979 0 0 0 0 80 0 0 0 0 500 0 0 0 580

1980 1,628 339 2,102 0 4,889 2,606 484 2,239 1,266 1,225 441 741 0 17,959

1981 0 31 19 0 755 297 1,211 204 561 406 810 153 0 4,448

1982 2 111 757 0 1,480 1,548 23 1 0 0 0 0 0 3,923

1983 99 44 1,023 0 1,659 1,086 424 652 893 132 5 0 0 6,017

1984 148 190 1,266 0 1,024 2,098 880 1 0 0 34 0 0 5,641

1985 10 1,188 869 0 49 854 1,939 0 0 0 0 0 0 4,909

1986 0 261 1,423 0 307 247 0 0 0 503 0 0 0 2,741

1987 0 750 254 0 498 0 0 0 0 0 0 0 0 1,502

1988 0 53 934 0 1,545 61 41 0 0 392 0 25 82 3,133

1989 39 7 542 0 21 2 1,007 0 0 0 3 212 157 1,989

1990 0 2 305 0 0 0 31 1 0 0 0 0 0 339

1991 0 0 382 0 243 0 0 0 0 0 0 0 0 625

1992 0 285 785 0 81 40 100 0 121 3,823 0 101 0 5,335

1993 0 65 390 0 213 0 60 0 0 0 0 0 0 728

1994 151 340 1,175 0 1,424 1,090 144 0 0 0 0 0 0 4,323

1995 0 639 642 0 812 197 0 0 0 0 0 0 0 2,290

1996 0 400 653 0 632 1 59 136 0 580 0 0 0 2,460

1997 0 70 446 0 44 259 0 0 0 2 0 0 0 821

1998 2 486 796 1 137 24 0 7 0 0 0 0 0 1,453

1999 2 223 388 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 640

2000 0 15 378 0 11 10 0 39 0 0 0 0 0 453

2001 18 7 323 0 255 65 0 789 0 0 99 0 0 1,556

2002 0 63 7 0 394 40 1 227 0 0 0 0 0 730

2003 6 50 341 0 289 0 0 0 0 0 0 0 0 686

2004 6 79 847 0 764 304 0 973 0 0 0 0 0 2,972

2005 158 435 915 0 1,115 0 0 248 0 0 0 0 0 2,871

2006 1 72 791 0 133 2 0 0 0 0 0 0 0 1,000

2007 0 0 128 0 181 188 8 391 0 0 0 0 0 895

2008 0 322 149 0 407 30 0 0 0 0 0 0 0 908

2009 0 217 1,052 0 149 50 0 0 0 0 0 0 0 1,468

2010 15 174 883 0 198 0 0 0 0 0 0 0 0 1,269

2011 1 281 761 0 495 1 32 0 0 0 0 0 0 1,570

2012 0 0 230 0 690 0 0 0 0 0 0 0 0 921

2013 5 197 53 0 16 111 0 230 0 0 0 0 0 612

2014 2 9 172 0 0 38 0 37 0 0 0 0 0 259

2015 5 12 31 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 61

2016 0 4 1 0 127 40 0 0 0 0 0 0 0 171

2017 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87

合計 2,405 7,873 22,452 75 21,341 11,386 6,444 6,340 2,840 8,177 1,392 1,233 238 92,199

割合 2.61% 8.54% 24.35% 0.08% 23.15% 12.35% 6.99% 6.88% 3.08% 8.87% 1.51% 1.34% 0.26% 100.00%
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２－２－５．良い地盤に布設されているダクタイル鋳鉄管（K形継手）の抽出 

「平成１８年度管路の耐震化に関する検討会報告書」（平成１９年３月 厚生労働省）によると、「ダ

クタイル鋳鉄管（K 形継手等）は、埋立地など悪い地盤において一部被害は見られたが、岩盤･洪積

層などにおいて、低い被害率を示していることから、よい地盤においては、基幹管路が備えるべきレ

ベル 2 地震動に対する耐震性能を満たすものと整理することができる。」としている。 

そこで、表 ２.17に基づき、本市における良い地盤に布設されているダクタイル鋳鉄管（K形継手）

を抽出し（表 ２.18、図 ２.7 参照）、これらの管路は耐震適合性有りの管路とする。 

 

表 ２.17．全国耐震適合地盤判定マップ（1km メッシュ）の K 形継手等の耐震適合地盤の判断分類 

 

（出典）水道技術研究センター、「全国耐震適合地盤判定マップのデータ提供について」より抜粋 

 

表 ２.18．耐震適合性有りのダクタイル鋳鉄管（K 形継手） 

管種 地盤条件 管路延長（m） 備考 

ダクダクタイル鋳鉄管 

（K 形継手） 

悪い地盤 3,500 耐震性適合無し

良い地盤 30,423 耐震性適合有り
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図 ２.7．ダクタイル鋳鉄管の K 型継手と継手不明管の分布と地盤情報 
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３．更新を実施しなかった場合の資産の健全度 

本項では、更新を実施しなかった場合の資産の健全度を算出し、現有資産の将来見通しを把握

する。 

 

３－１．構造物及び設備 

アセットマネジメント検討の対象期間（40 年）内に更新しない設定で、構造物及び設備の健全度を

試算する。健全度の判定はアセットマネジメントの手引きで示される「健全資産」、「経年化資産」、及

び「老朽化資産」の 3 区分を用いる。健全度の各判定基準を以下に示す。 

 

健全資産 経過年数が法定耐用年数以内の資産額 

※問題なく使用できると考えられる時間経過以内の資産 

経年化資産 経過年数が法定耐用年数の 1.0～1.5 倍の資産額 

※リスクはそれほど高くはないが今後の更新を考えていくべき資産 

老朽化資産 経過年数が法定耐用年数の 1.5 倍を超えた資産額 

※適切な使用期間を越えて使用が継続しており、速やかに更新することが
望ましい資産 

 

 

図 ３.1 及び表 ３.1 に更新しなかった場合の構造物及び設備の健全度の推移を示す。グラフは

横軸が年度、縦軸が各年度における健全度の更新費用構成比となっており、各年度における棒グラ

フの内訳は健全度区分毎に色分けして示す。 

2019 年度（令和元年度）における老朽化資産が 8.1％、経年化資産が 9.9％となっており、法定耐

用年数を過ぎて使用している資産が 18.0％存在する。更新しなかった場合は、老朽化資産及び経

年化資産ともに増加し、2059年度（令和41年度）には健全資産が17.7％となり約半分の資産が老朽

化資産となる。工種毎に見ると、法定耐用年数が土木・建築に対して比較的短い電気・機械・計装が

全て老朽化資産となる。 
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図 ３.1．構造物及び設備の健全度（更新しない場合）  
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表 ３.1．構造物及び設備の健全度（更新しない場合） 

 

建築 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 356,178 356,178 356,178 20,670 12,080 0 0 0 0

経年化資産 34,279 34,279 34,279 368,793 344,098 356,178 356,178 347,588 12,080

老朽化資産 0 0 0 994 34,279 34,279 34,279 42,869 378,377

計 390,457 390,457 390,457 390,457 390,457 390,457 390,457 390,457 390,457

土木 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 1,195,860 1,195,860 1,162,264 1,062,149 1,052,253 529,603 529,603 529,603 527,787

経年化資産 27,137 27,137 57,507 155,233 143,607 632,661 621,476 611,580 524,466

老朽化資産 0 0 3,226 5,615 27,137 60,733 71,918 81,814 170,744

計 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997

電気 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 489,341 481,989 0 0 0 0 0 0 0

経年化資産 88,804 77,819 481,989 481,989 0 0 0 0 0

老朽化資産 151,600 169,937 247,756 247,756 729,745 729,745 729,745 729,745 729,745

計 729,745 729,745 729,745 729,745 729,745 729,745 729,745 729,745 729,745

機械 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 849 849 849 849 849 849 0 0 0

経年化資産 72,302 0 0 0 0 0 849 849 849

老朽化資産 59,752 132,054 132,054 132,054 132,054 132,054 132,054 132,054 132,054

計 132,903 132,903 132,903 132,903 132,903 132,903 132,903 132,903 132,903

計装 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 406,521 383,470 0 0 0 0 0 0 0

経年化資産 71,481 23,051 383,470 383,470 0 0 0 0 0

老朽化資産 31,113 102,594 125,645 125,645 509,115 509,115 509,115 509,115 509,115

計 509,115 509,115 509,115 509,115 509,115 509,115 509,115 509,115 509,115

【合計】（管路は除く） 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 2,448,749 2,418,346 1,519,291 1,083,668 1,065,182 530,452 529,603 529,603 527,787

経年化資産 294,003 162,286 957,245 1,389,485 487,705 988,839 978,503 960,017 537,395

老朽化資産 242,465 404,585 508,681 512,064 1,432,330 1,465,926 1,477,111 1,495,597 1,920,035

計 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217

【比率】（管路は除く） 単位：％

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 82.0 81.0 50.9 36.3 35.7 17.8 17.7 17.7 17.7

経年化資産 9.9 5.4 32.1 46.6 16.3 33.1 32.8 32.2 18.0

老朽化資産 8.1 13.6 17.0 17.2 48.0 49.1 49.5 50.1 64.3

計 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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３－２．管路 

アセットマネジメント検討の対象期間（40 年）内に更新しない設定で、管路の健全度を試算する。

健全度の判定はアセットマネジメントの手引きで示される「健全管路」、「経年化管路」、及び「老朽化

管路」の 3 区分を用いる。健全度の各判定基準を以下に示す。 

 

 

健全管路 経過年数が法定耐用年数以内の資産額 

※問題なく使用できると考えられる時間経過以内の管路 

経年化管路 経過年数が法定耐用年数の 1.0～1.5 倍の資産額 

※リスクはそれほど高くはないが今後の更新を考えていくべき管路 

老朽化管路 経過年数が法定耐用年数の 1.5 倍を超えた資産額 

※適切な使用期間を越えて使用が継続しており、速やかに更新することが
望ましい管路 

 

 

図 ３.2 及び表 ３.2 に更新しなかった場合の管路の健全度の推移を示す。グラフは横軸が年度、

縦軸が各年度における健全度の更新費用構成比（撤去費用含む）となっており、各年度における棒

グラフの内訳は健全度区分毎に色分けして示す。 

管路全体において、2019年度（令和元年度）では、老朽化管路は存在しておらず、経年化管路が

3.1％となっている。本市水道事業は、創設が 1978 年度（昭和 53 年度）であり、現時点で法定耐用

年数の 40 年を越えて使用している管路が少ないためである。 

40 年後の2059 年度（令和41 年度）には、老朽化管路及び経年化管路ともに増加し、老朽化管路

が 73.7％、経年化管路が 26.3％となる。 
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図 ３.2．管路の健全度（更新しない場合） 
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表 ３.2．管路の健全度（更新しない場合） 

 

配水管 単位：百万円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 20,202 13,347 9,475 8,594 6,314 4,988 3,305 1,607 0

経年化管路 718 7,574 11,446 12,200 13,889 8,359 6,169 6,986 6,314

老朽化管路 0 0 0 127 718 7,574 11,446 12,327 14,607

計 20,920 20,920 20,920 20,920 20,920 20,920 20,920 20,920 20,920

配水管（重要路線） 単位：百万円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 9,286 5,553 3,866 2,694 1,693 1,303 512 56 0

経年化管路 209 3,942 5,629 6,787 7,593 4,250 3,354 2,638 1,693

老朽化管路 0 0 0 14 209 3,942 5,629 6,801 7,802

計 9,495 9,495 9,495 9,495 9,495 9,495 9,495 9,495 9,495

給水管 単位：百万円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 24 14 13 13 13 12 7 7 0

経年化管路 0 10 11 11 11 2 6 6 13

老朽化管路 0 0 0 0 0 10 11 11 11

計 24 24 24 24 24 24 24 24 24

給水管（重要路線） 単位：百万円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 4 3 3 3 0 0 0 0 0

経年化管路 0 1 1 1 4 3 3 3 0

老朽化管路 0 0 0 0 0 1 1 1 4

計 4 4 4 4 4 4 4 4 4

【全体】 単位：百万円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 29,517 18,916 13,356 11,304 8,020 6,303 3,824 1,670 0

経年化管路 927 11,528 17,088 19,000 21,497 12,614 9,532 9,633 8,020

老朽化管路 0 0 0 141 927 11,528 17,088 19,140 22,424

計 30,444 30,444 30,444 30,444 30,444 30,444 30,444 30,444 30,444

【比率】 単位：％

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 97.0 62.1 43.9 37.1 26.3 20.7 12.6 5.5 0.0

経年化管路 3.1 37.9 56.1 62.4 70.6 41.4 31.3 31.6 26.3

老朽化管路 0.0 0.0 0.0 0.5 3.1 37.9 56.1 62.9 73.7

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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４．法定耐用年数で更新した場合の更新需要 

４－１．構造物及び設備 

法定耐用年数で更新する場合の構造物及び設備の更新需要を試算する。図 ４.1 及び表 ４.1 に

更新需要算出結果（工種別）を示す。グラフは横軸が年度、縦軸が更新需要（5 年毎総額）となって

おり、各期間における棒グラフの内訳は工種別に色分けして示す。また、図 ４.2 及び表 ４.2 に 5 年

毎の更新需要算出結果を示す。グラフは横軸が年度、縦軸が更新需要となっており、各年度におけ

る棒グラフの内訳は工種別に色分けして示す。 

法定耐用年数を過ぎて使用している電気・機械・計装設備が比較的多いため、単年度では 2019

年度（令和元年度）に更新需要が最も多くなり 5.5 億円となる。5 年毎では建築・土木設備の更新が

発生する 2039～2043 年度（令和 21～25 年度）が最も多くなり、11.8 億円（年平均 2.4 億円）となる。 

また、今後 40 年間の更新需要総額は 45.6 億円（年平均：1.1 億円）となる。 

 

 

図 ４.1．年度毎の構造物及び設備の更新需要（法定耐用年数で更新） 
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表 ４.1．年度毎の構造物及び設備の更新需要（法定耐用年数で更新） 

 

 

 

 

 

（単位：千円）
年度 建築 土木 電気 機械 計装 合計

2019 34,279 27,137 240,404 132,054 120,634 554,508

2020 0 0 0 0 5,011 5,011

2021 0 0 7,352 0 0 7,352

2022 0 0 0 0 0 0

2023 0 0 0 0 0 0

2024 0 33,596 22,804 0 0 56,400

2025 0 0 0 0 383,470 383,470

2026 0 0 0 0 0 0

2027 0 0 0 0 0 0

2028 0 0 475,770 0 25,256 501,026

2029 335,508 0 8,828 43,232 95,378 482,946

2030 0 31,281 0 0 5,011 36,292

2031 0 57,649 0 0 0 57,649

2032 0 0 4,392 0 0 4,392

2033 0 11,185 0 0 0 11,185

2034 8,590 9,896 108,987 46,746 0 174,219

2035 0 0 0 0 0 0

2036 0 0 0 42,076 0 42,076

2037 0 0 16,585 0 25,256 41,841

2038 0 0 0 0 0 0

2039 0 0 117,792 43,232 95,378 256,402

2040 0 242,004 0 0 5,011 247,015

2041 0 280,646 0 0 0 280,646

2042 12,080 0 0 0 383,470 395,550

2043 0 0 0 0 0 0

2044 0 0 22,804 849 0 23,653

2045 0 0 4,392 0 0 4,392

2046 0 0 16,585 0 25,256 41,841

2047 0 0 7,352 0 0 7,352

2048 0 0 459,185 0 0 459,185

2049 0 5,615 110,463 89,978 95,378 301,434

2050 0 0 0 0 5,011 5,011

2051 0 0 0 0 0 0

2052 0 0 0 0 0 0

2053 994 0 0 42,076 0 43,070

2054 0 35,412 0 0 0 35,412

2055 0 0 16,585 0 25,256 41,841

2056 0 0 0 0 0 0

2057 33,285 21,522 0 0 0 54,807

2058 0 0 4,392 0 0 4,392

合計 424,736 755,943 1,644,672 440,243 1,294,776 4,560,370
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図 ４.2．5 年毎の構造物及び設備の更新需要（法定耐用年数で更新） 

 

表 ４.2．5 年毎の構造物及び設備の更新需要（法定耐用年数で更新） 

 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

更
新
費

億
円

更新需要（構造物及び設備）

建築 土木 電気 機械 計装

（単位：千円）

区分
2019年～
2023年

2024年～
2028年

2029年～
2033年

2034年～
2038年

2039年～
2043年

2044年～
2048年

2049年～
2053年

2054年～
2058年

合計

建築 34,279 0 335,508 8,590 12,080 0 994 33,285 424,736
土木 27,137 33,596 100,115 9,896 522,650 0 5,615 56,934 755,943
電気 247,756 498,574 13,220 125,572 117,792 510,318 110,463 20,977 1,644,672
機械 132,054 0 43,232 88,822 43,232 849 132,054 0 440,243
計装 125,645 408,726 100,389 25,256 483,859 25,256 100,389 25,256 1,294,776

合計 566,871 940,896 592,464 258,136 1,179,613 536,423 349,515 136,452 4,560,370

千円/年 113,374 188,179 118,493 51,627 235,923 107,285 69,903 27,290 114,009
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４－２．管路 

法定耐用年数で更新する場合の管路の更新需要を試算する。図 ４.3 及び表 ４.3 に更新需要算

出結果（区分別）を示す。グラフは横軸が年度、縦軸が管路更新需要（5 年毎総額）となっており、各

期間における棒グラフの内訳は区分別に色分けして示す。また、図 ４.4 及び表 ４.4 に 5 年毎の更

新需要算出結果を示す。グラフは横軸が年度、縦軸が管路更新需要となっており、各年度における

棒グラフの内訳は区分別に色分けして示す。 

布設のピークである 1980 年度（昭和 55 年度）の管路を更新する 2020 年度（令和 2 年度）に更新

需要が最も多くなり 54.7 億円となる。また、今後 40 年間の更新需要総額は 304.4 億円（年平均：７.6

億円）となる。 

 

 

図 ４.3．年度毎の管路の更新需要（法定耐用年数で更新） 
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給水管（重要路線） 給水管（重要路線）_撤去
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表 ４.3．年度毎の管路の更新需要（法定耐用年数で更新） 

 

  

（単位：千円）

更新費 撤去費 更新費 撤去費 更新費 撤去費 更新費 撤去費

2019 473,334 245,472 205,008 97,551 0 0 0 0 1,021,365

2020 2,244,816 1,198,652 1,411,530 607,546 5,047 3,068 823 501 5,471,983

2021 463,994 228,713 422,364 184,646 181 96 0 0 1,299,994

2022 937,168 478,584 242,763 101,979 0 0 0 0 1,760,494

2023 854,159 448,768 474,853 194,057 1,282 779 0 0 1,973,898

2024 994,942 505,540 363,616 153,134 0 0 0 0 2,017,232

2025 686,534 353,548 344,618 132,273 0 0 0 0 1,516,973

2026 363,649 191,450 175,183 81,153 0 0 0 0 811,435

2027 250,020 123,247 102,467 31,043 0 0 0 0 506,777

2028 267,799 135,533 210,899 92,758 236 144 0 0 707,369

2029 183,705 91,652 168,875 72,905 0 0 0 0 517,137

2030 147,619 73,586 17,501 8,006 0 0 0 0 246,712

2031 90,994 46,892 33,029 14,375 0 0 0 0 185,290

2032 56,034 29,489 543,422 257,276 0 0 0 0 886,221

2033 105,949 55,135 39,356 17,171 0 0 0 0 217,611

2034 253,004 122,735 299,267 107,258 0 0 0 0 782,264

2035 414,218 201,777 119,116 52,982 0 0 1,840 976 790,909

2036 371,990 176,463 172,546 79,622 0 0 0 0 800,621

2037 260,094 124,741 45,900 20,721 0 0 0 0 451,456

2038 237,628 117,337 69,877 33,454 0 0 0 0 458,296

2039 100,185 51,963 29,939 14,557 1,017 619 0 0 198,280

2040 106,667 50,223 23,977 11,424 0 0 0 0 192,291

2041 237,525 108,751 124,005 60,314 0 0 0 0 530,595

2042 178,351 85,436 50,928 23,077 0 0 0 0 337,792

2043 272,672 133,678 36,140 15,771 0 0 0 0 458,261

2044 283,773 128,214 204,064 95,906 84 45 0 0 712,086

2045 145,902 67,768 158,842 72,352 0 0 0 0 444,864

2046 265,938 127,968 49,462 22,854 1,249 760 0 0 468,231

2047 318,293 139,542 68,086 32,219 1,426 866 0 0 560,432

2048 134,830 70,724 67,380 20,182 0 0 0 0 293,116

2049 228,746 108,680 76,876 33,553 0 0 0 0 447,855

2050 192,026 96,615 62,465 29,000 0 0 0 0 380,106

2051 303,274 146,068 81,152 36,263 0 0 0 0 566,757

2052 231,189 112,944 52,495 21,342 0 0 0 0 417,970

2053 186,680 91,625 41,820 20,789 0 0 0 0 340,914

2054 187,481 98,021 15,035 7,152 4,934 2,341 0 0 314,964

2055 143,836 69,406 3,093 1,472 0 0 0 0 217,807

2056 737,404 360,801 20,383 3,061 0 0 0 0 1,121,649

2057 6,857 3,472 3,696 1,961 0 0 0 0 15,986

2058 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 13,919,279 7,001,213 6,632,028 2,863,159 15,456 8,718 2,663 1,477 30,443,993

合計年度
配水管

配水管
（重要路線）

給水管
給水管

（重要路線）
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図 ４.4．管路の更新需要（法定耐用年数で更新）、区分別 

 

表 ４.4．管路の更新需要（法定耐用年数で更新）、区分別 
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2,000

4,000

6,000

8,000
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更
新
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百
万
円

更新需要（管路）

配水管 配水管_撤去 配水管（重要路線）

配水管（重要路線）_撤去 給水管 給水管_撤去

給水管（重要路線） 給水管（重要路線）_撤去

（単位：千円）

配水管 4,973,471 2,562,944 584,301 1,536,934 895,400 1,148,736 1,141,915 1,075,578 13,919,279

配水管
（重要路線）

2,756,518 1,196,783 802,183 706,706 264,989 547,834 314,808 42,207 6,632,028

給水管 6,510 236 0 0 1,017 2,759 0 4,934 15,456

給水管
（重要路線）

823 0 0 1,840 0 0 0 0 2,663

配水管 2,600,189 1,309,318 296,754 743,053 430,051 534,216 555,932 531,700 7,001,213

配水管
（重要路線）

1,185,779 490,361 369,733 294,037 125,143 243,513 140,947 13,646 2,863,159

給水管 3,943 144 0 0 619 1,671 0 2,341 8,718

給水管
（重要路線）

501 0 0 976 0 0 0 0 1,477

合計 11,527,734 5,559,786 2,052,971 3,283,546 1,717,219 2,478,729 2,153,602 1,670,406 30,443,993

千円/年 2,305,547 1,111,957 410,594 656,709 343,444 495,746 430,720 334,081 761,100

2054年～
2058年

合計区　　　分
2019年～
2023年

2024年～
2028年

2029年～
2033年

2034年～
2038年

更
新
費
用

撤
去
費

2039年～
2043年

2044年～
2048年

2049年～
2053年
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５．更新基準の設定 

水道施設の更新基準として地方公営企業法上の耐用年数があるが、これは会計上の減価償却期

間を表したものであり、実際に使用可能な年数としての基準ではなく、法定耐用年数で更新を実施

している事業体は少ない。そこで、施設を法定耐用年数よりも長期間使用することを前提とし、これを

踏まえた実使用年数を設定し更新を行うものとして、費用を算定する。 

 

５－１．構造物及び設備 

簡易支援ツールのマニュアルでは、「参考資料 7．実使用年数に基づく更新基準の設定例」が示

されている。この設定例では、以下に示す更新基準に関する調査・検討事例を参照しており、他事

業体等における既存の更新基準設定例を網羅的に示していることから、これを参考として実使用年

数を検討する。 

 

５－１－１．建築、土木 

１）他事業体における実使用年数の事例 

【建築】 

平成 21 年度に厚生労働省が実施した「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）の取組

状況調査」（以降、「取組状況調査」）において、タイプ 4 またはタイプ 3 のアセットマネジメントを実施

している水道事業者等では、65 年～75 年での更新を設定している。これより簡易支援ツールでは、

建築構造物の実使用年数を 70 年と設定することを一案としている。 

 

【土木】 

取組状況調査において、タイプ 4 またはタイプ 3 のアセットマネジメントを実施している水道事業者

等では、65 年～90 年での更新を設定している。また、土木構造物の更新実績については、関西水

道事業研究会における調査事例があり、平均使用年数は 73 年である。これより、簡易支援ツールで

は、土木構造物の実使用年数を 73 年と設定することを一案として提示している。 

 

２）本検討における設定値 

構造物（建築・土木）については、法定耐用年数が比較的長いこともあり、実使用年数に基づく更

新基準の設定事例は少ない状況にあることから、本検討でも上記で示された事例調査に基づく実使

用年数（建築：70 年、土木：73 年）を採用する。 
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５－１－２．機械、電気、計装 

１）他事業体における実使用年数の事例 

取組状況調査において、タイプ 4 またはタイプ 3 のアセットマネジメントを実施している水道事業者

等では表 ５.1 で示す更新基準を設定している。また、設備類は更新サイクルが短いため、更新実績

のデータが蓄積されており、更新実績については、（公社）日本水道協会 1、（公財）水道技術研究セ

ンター2、関西水道事業研究会における調査事例がある。これらの調査事例結果を表 ５.2 に示す。

これより、簡易支援ツールでは、設備類の実使用年数を、例えば、電気 25 年、機械 24 年、計装 21

年と設定することを一案として提示している。 

ただし、これらの設備類については、実際はさらに詳細な区分で実使用年数が異なっており、そ

の詳細な区分毎に実使用年数が公表されている（公社）日本水道協会のデータは表 ５.3 に示す通

りとなっているが、回答件数が少なく信頼性に欠ける項目も見受けられる。 

 

表 ５.1．水道事業者等での更新基準例（取組状況調査） 

 
 

表 ５.2．平均使用年数の実績例 

 
 

  

更新基準の設定値

受変電・配電設備 20～40年で設定

直流電源設備 6～20年で設定

非常用電源設備 15～40年で設定

ポンプ 20～30年で設定　*オーバーホールする場合は別途設定（例えば50年）

滅菌設備 15～25年で設定

薬注設備 法定耐用年数または15～30年で設定

沈殿・ろ過池機械設備 20～30年で設定

排水処理設備 20～40年で設定

流量計、水位計、水質計器 10～25年で設定

監視制御設備、伝送設備 15～23年（監視テレビ装置を除く）で設定

工種

電気

機械

計装

工種 日本水道協会* 水道技術研究センター** 関西水道事業研究会 平均

電気 22.6年 26.2年 24.5年

機械 21.3年 25.5年 23.9年

計装 18.4年 22.6年 20.4年 20.5年

*　主要設備の更新年数の平均値を算出
**更新率が50％となる値（中央値）を算出

24.8年
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表 ５.3．設備類の更新実績（日本水道協会）データ 

 

 

  

○機械設備
法定耐
用年数

回答
件数

30年
以上

25年以上～
30年未満

20年以上～
25年未満

15年以上～
20年未満

10年以上～
15年未満

5年以上～
10年未満

5年
未満

平均
年数

ポンプ 44 8 8 9 13 3 3 0 22

電動弁類 42 9 7 8 13 2 3 0 22
水中ポンプ 48 1 7 13 9 12 5 1 17
ポンプ 44 14 9 10 7 4 0 0 26
電動弁類 47 17 11 9 6 4 0 0 26
水中ポンプ 24 1 5 7 5 3 2 1 19
注入ポンプ類 66 7 3 20 17 13 5 1 18
制御バルブ類 40 5 1 14 10 5 4 1 18
塩素注入機 33 1 4 15 7 2 3 1 19
塩素気化器 13 0 1 6 3 1 2 0 18
塩素除害設備 17 1 3 9 3 0 1 0 22
次亜鉛注入設備 50 4 5 11 17 9 4 0 18
制御バルブ類 30 3 2 10 9 3 3 0 19
フラッシュミキサ変速機 24 5 2 9 6 1 1 0 22
フロッキュレータ変速機 35 7 5 6 13 2 1 1 21
汚泥掻寄機 17 1 5 5 6 0 0 0 22
ろ過池制御弁 37 8 9 13 6 1 0 0 24
表面洗浄装置 31 5 5 9 10 1 1 0 22
脱水設備 18 3 8 6 0 1 0 0 27
乾燥設備 4 1 1 0 2 0 0 0 25
除塵設備 4 2 0 1 1 0 0 0 28
補機類 18 3 6 6 3 0 0 0 25

- 686 106 107 196 166 67 38 6 -

○電気設備
法定耐
用年数

回答
件数

30年
以上

25年以上～
30年未満

20年以上～
25年未満

15年以上～
20年未満

10年以上～
15年未満

5年以上～
10年未満

5年
未満

平均
年数

設備一括 43 12 9 12 7 2 1 0 24

特高受電・配電設備 19 4 5 2 4 3 1 0 23
高圧受電・配電設備 53 16 9 11 10 5 2 0 23
変圧器 47 16 9 10 8 3 1 0 25
コンデンサ 52 13 8 11 12 7 1 0 23
高圧ケーブル 60 9 10 15 20 3 3 0 21
統電器盤等 47 13 8 11 10 4 1 0 23
コントロールセンター 29 9 7 7 5 1 0 0 25
充電装置 53 4 9 15 19 4 2 0 21
インバータ装置 42 2 7 12 15 3 3 0 20
発電機 23 5 6 6 3 2 1 0 24
ディーゼル機関 17 5 3 5 2 2 0 0 24
ガスタービン機関 4 1 2 0 1 0 0 0 26
無停電電源装置（UPS） 25 0 3 8 11 3 0 0 19

- 514 109 95 125 127 42 16 0 321

○計装設備
法定耐
用年数

回答
件数

30年
以上

25年以上～
30年未満

20年以上～
25年未満

15年以上～
20年未満

10年以上～
15年未満

5年以上～
10年未満

5年
未満

平均
年数

電磁式 74 7 13 19 26 8 1 0 20

超音波式 49 1 6 11 19 9 3 0 18
差圧式 33 4 6 6 11 4 2 0 20
フロート式 32 4 7 11 6 4 0 0 22
投込式 57 5 8 13 20 8 3 0 19
超音波式 16 0 2 4 4 4 2 0 17
静電容量式 28 0 8 5 11 3 1 0 20
圧力式 34 1 7 10 9 6 1 0 20
濁度計 67 2 4 19 26 14 2 0 17
pH計 62 1 1 16 25 16 3 0 16
アルカリ度計 33 1 2 8 14 8 0 0 18
残塩計（有試薬式） 35 1 1 5 17 9 2 0 17
残塩計（無試薬式） 66 1 4 14 29 15 3 0 17
調節計 46 1 8 12 17 5 3 0 19
シーケンサ 38 2 2 11 13 9 1 0 18
監視制御装置 67 5 5 18 22 10 6 1 19
ITV 20 0 1 9 6 2 2 0 18

伝送装置 TM/TC 10 55 0 4 17 26 6 1 1 18
- 812 36 89 208 301 140 36 2 -計装設備　合計

水位・圧力計 10

水質計器 10

監視制御装置 10

非常用電源装置 15

電気設備合計

対象機器

流量計 10

機械設備　合計

対象機器

受電設備 20

直流電源装置 6

消毒設備 10

沈殿・ろ過池
機械設備

17

排水処理設備 17

対象機器

ポンプ30kw以下 15

ポンプ30kw以上 15

薬注設備 15
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２）本検討における設定値 

上記で示された事例調査等を踏まえ、本検討では、表 ５.3 の項目を主要項目毎に再整理したう

えで設定した、表 ５.4 の赤枠で示す更新基準を実使用年数として採用するものとする。また、分類

が難しい項目については、設備合計欄に記載の平均値を採用する。 

 

表 ５.4．設備類の更新基準 -主要機器ごとに再整理- 

 

 

  

○機械設備
法定耐
用年数

今回設定
更新基準

平均
年数

30年
以上

25年以上～
30年未満

20年以上～
25年未満

15年以上～
20年未満

10年以上～
15年未満

5年以上～
10年未満

5年
未満

回答
件数

ポンプ30kw以下 22 8 8 9 13 3 3 0 44

ポンプ30kw以上 26 14 9 10 7 4 0 0 44
水中ポンプ30kw以下 17 1 7 13 9 12 5 1 48
水中ポンプ30kw以上 19 1 5 7 5 3 2 1 24
注入ポンプ類 18 7 3 20 17 13 5 1 66
制御バルブ類 18 5 1 14 10 5 4 1 40
次亜鉛注入設備 18 4 5 11 17 9 4 0 50
制御バルブ類 19 3 2 10 9 3 3 0 30
フラッシュミキサ変速機 22 5 2 9 6 1 1 0 24
フロッキュレータ変速機 21 7 5 6 13 2 1 1 35
汚泥掻寄機 22 1 5 5 6 0 0 0 17
ろ過池制御弁 24 8 9 13 6 1 0 0 37
表面洗浄装置 22 5 5 9 10 1 1 0 31
脱水設備 27 3 8 6 0 1 0 0 18
乾燥設備 25 1 1 0 2 0 0 0 4
除塵設備 28 2 0 1 1 0 0 0 4
補機類 25 3 6 6 3 0 0 0 18

- 21 - 106 107 196 166 67 38 6 686

○電気設備
法定耐
用年数

今回設定
更新基準

平均
年数

30年
以上

25年以上～
30年未満

20年以上～
25年未満

15年以上～
20年未満

10年以上～
15年未満

5年以上～
10年未満

5年
未満

回答
件数

設備一括 24 12 9 12 7 2 1 0 43

特高受電・配電設備 23 4 5 2 4 3 1 0 19
高圧受電・配電設備 23 16 9 11 10 5 2 0 53
変圧器 25 16 9 10 8 3 1 0 47
コンデンサ 23 13 8 11 12 7 1 0 52
高圧ケーブル 21 9 10 15 20 3 3 0 60
統電器盤等 23 13 8 11 10 4 1 0 47
コントロールセンター 25 9 7 7 5 1 0 0 29
充電装置 21 4 9 15 19 4 2 0 53
インバータ装置 20 2 7 12 15 3 3 0 42
発電機 24 5 6 6 3 2 1 0 23
ディーゼル機関 24 5 3 5 2 2 0 0 17
ガスタービン機関 26 1 2 0 1 0 0 0 4
無停電電源装置（UPS） 19 0 3 8 11 3 0 0 25

- 22 - 109 95 125 127 42 16 0 514

○計装設備
法定耐
用年数

今回設定
更新基準

平均
年数

30年
以上

25年以上～
30年未満

20年以上～
25年未満

15年以上～
20年未満

10年以上～
15年未満

5年以上～
10年未満

5年
未満

回答
件数

電磁式 20 7 13 19 26 8 1 0 74

超音波式 18 1 6 11 19 9 3 0 49
差圧式 20 4 6 6 11 4 2 0 33
フロート式 22 4 7 11 6 4 0 0 32
投込式 19 5 8 13 20 8 3 0 57
超音波式 17 0 2 4 4 4 2 0 16
静電容量式 20 0 8 5 11 3 1 0 28
圧力式 20 1 7 10 9 6 1 0 34
濁度計 17 2 4 19 26 14 2 0 67
pH計 16 1 1 16 25 16 3 0 62
アルカリ度計 18 1 2 8 14 8 0 0 33
残塩計（有試薬式） 17 1 1 5 17 9 2 0 35
残塩計（無試薬式） 17 1 4 14 29 15 3 0 66
調節計 19 1 8 12 17 5 3 0 46
シーケンサ 18 2 2 11 13 9 1 0 38
監視制御装置 19 5 5 18 22 10 6 1 67
ITV 18 0 1 9 6 2 2 0 20

伝送装置 TM/TC 10 18 18 0 4 17 26 6 1 1 55
- 18 - 36 89 208 301 140 36 2 812

監視制御装
置

10 18

計装設備　合計

水位・圧力計 10 20

水質計器 10 17

非常用電源
装置

15 24

電気設備合計

対象機器

流量計 10 19

機械設備　合計

対象機器

受電設備 20 23

直流電源装
置

6 20

沈殿・ろ過池
機械設備

17 22

排水処理設
備

17 26

薬注設備 15 18

消毒設備 10 18

対象機器

ポンプ 15 24

水中ポンプ 15 18
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５－２．管路 

１）他事業体における実使用年数の事例 

取組状況調査において、タイプ 4 またはタイプ 3 のアセットマネジメントを実施している水道事業者

等では、40 年～80 年での更新を設定している。管種別では普通鋳鉄管は 40 年～50 年、鋼管では

40 年～70 年、ダクタイル鋳鉄管で防食対策としてポリエチレンスリーブが施されていない一般的な

土壌では 40 年～80 年、耐震継手や防食対策を有するものでは 60 年～100 年程度の設定が行われ

ている。 

管路の更新実績については、関西水道事業研究会における調査事例 3 があり、平均使用年数は

59.3 年であった。 

（公財）水道技術研究センターでは、管路事故の実績を分析し、管路の機能劣化予測式（経過年

数による事故率の推定、図 ５.1 参照）4 を公表している。 

これらより、簡易支援ツールでは、管路の実使用年数について、先進事業者の更新基準と機能劣

化予測式による事故率及び耐震性能を考慮して表 ５.5 のように設定することを一案として提示して

いる。 

 

 

図 ５.1．管路の機能劣化予測式の一例 

 

 

 

 

 

 

 

表 ５.5．管路の更新基準（実使用年数）の設定例 
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40年～50年 × ×

○ ○

○ 注1)

○ ×

○ ○
― ―

40年 40年 × ×

○ 注2)

○ ×

× ×

40年 ― ―
40年 ― ―

○ 注3)

○ ×

○ ○

― ―

40年 ― ―
*　平成18年度管路の耐震化に関する検討会報告書、平成19年3月

　　注1)～注3)は、検討会報告書を参照

（出典）簡易支援ツールを使用したアセットマネジメントの実施マニュアルVer2.0

**　事故率及び耐震性能を考慮した設定の例ですので、管路の布設環境(地質、土壌の腐食性、ポリエチレ
ンスリーブの有無など)、管種別の布設時期、漏水事故実績等、実業体の実情を踏まえた設定を心がけてく
ださい。

ステンレス管　耐震型継手を有する

40年～60年

60年

ステンレス管
　(上記以外・不明なものを含む)

40年

その他　(管種が不明なものを含む) 40年

コンクリート管 40年
鉛管 40年

ポリエチレン管
　(高密度、熱融着継手を有する)

40年～60年

60年

ポリエチレン管
　(上記以外・不明なものを含む)

40年

石綿セメント管 40年

硬質塩化ビニル管
　(RRロング継手等を有する)

40年～60年

60年

硬質塩化ビニル管
　(RR継手等を有する)

50年

硬質塩化ビニル管
　(上記以外・不明なものを含む)

40年

鋼管　(溶接継手を有する)
40年～70年

70年
鋼管　(上記以外・不明なものを含む) 40年

鋳鉄管
　(ダクタイル鋳鉄管は含まない)

50年

ダクタイル鋳鉄管
耐震型継手を有する

60年～80年

80年

ダクタイル鋳鉄管　K型継手等を有するも
ののうち良い地盤に布設されている

70年

ダクタイル鋳鉄管
(上記以外・不明なものを含む)

60年

水道統計の管種区分

更新基準の初期設定値 実使用年数の設定値例 耐震性能*

(法定耐用年数) 事故率、耐震性
能を考慮した更新
基準としての一案

**

レベル1 レベル2
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２）本検討における設定値 

管路については、更新基準の設定事例は多々あるが、上記で示された事故調査に基づく実使用

年数は管種・継手別で基準が設定されており、その年数も各種の設定事例から見て妥当と考えられ

ることから、今回の検討においても実使用年数として採用するものとする。 

表 ５.6 に管路の更新基準年数の設定結果を示す。 

 

表 ５.6．管路更新基準年数 

 

 

  

更新基準年数 備考

石綿管 40

DCIP 60

DCIP-A 60

DCIP-T 60

DCIP-K 60 悪い地盤に布設

DCIP-K 70 良い地盤に布設

DCIP-SII 80

DCIP-NS 80

DCIP-GX 80

鋼管 40

耐衝撃性硬質塩化ビニル管 50

ポリエチレン管 60

ステンレス鋼管 40

硬質塩化ビニル管 50

40

VP

その他

HIVP

PE

SUS

SGP

管種

ACP

ダクタイル鋳鉄管

DCIP（非耐震）

DCIP（耐震）
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６．更新基準で更新した場合の更新需要 

６－１．構造物及び設備 

更新基準で更新した場合の構造物及び設備の更新需要を図 ６.1 及び表 ６.1 に示す。グラフは

横軸が年度、縦軸が更新需要となっており、各期間における棒グラフの内訳は工種別に色分けして

示す。また、図 ６.2 及び表 ６.2 に 5 年毎の更新需要算出結果を示す。グラフは横軸が年度、縦軸

が管路更新需要となっており、各年度における棒グラフの内訳は工種別に色分けして示す。 

更新基準で構造物及び設備を更新する場合、今後 40 年間における更新のピークは 30 年後の

2049～2053 年度（令和 31～35 年度）の 11.2 億円であり、年度別では 2030 年度（令和 12 年度）と

2052 年度（令和 34 年度）の 4.5 億円となる。 

また、今後 40 年間の更新需要総額は 38.3 億円（年平均：0.96 億円）となり、法定耐用年数で更新

した場合と比べて期間内の更新需要総額が約 7.3 億円減少する。 

 

 

図 ６.1．構造物及び設備の更新需要（更新基準で更新） 

  

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

更
新
費

億
円

更新需要（構造物及び設備）

建築 土木 電気 機械 計装
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表 ６.1．構造物及び設備の更新需要（更新基準で更新） 

 

 

（単位：千円）

年度 建築 土木 電気 機械 計装 合計

2019 0 0 240,404 101,981 31,113 373,498

2020 0 0 0 0 0 0

2021 0 0 0 0 0 0

2022 0 0 0 28,830 4,287 33,117

2023 0 0 0 0 0 0

2024 0 0 0 0 24,044 24,044

2025 0 0 0 0 0 0

2026 0 0 22,804 2,092 426,620 451,516

2027 0 0 0 0 0 0

2028 0 0 0 0 23,051 23,051

2029 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 454,132 0 0 454,132

2031 0 0 12,405 0 0 12,405

2032 0 0 0 0 0 0

2033 0 0 0 0 0 0

2034 0 0 0 0 0 0

2035 0 0 0 0 0 0

2036 0 0 0 0 0 0

2037 0 0 0 12,310 31,113 43,423

2038 0 0 0 0 0 0

2039 0 0 0 0 0 0

2040 0 0 0 71,059 4,287 75,346

2041 0 0 138,769 696 0 139,465

2042 0 0 0 0 24,044 24,044

2043 0 0 101,635 46,746 0 148,381

2044 0 0 0 2,092 426,620 428,712

2045 0 0 0 0 0 0

2046 0 0 0 0 23,051 23,051

2047 0 0 0 0 0 0

2048 0 0 22,804 0 0 22,804

2049 335,508 0 0 0 0 335,508

2050 33,285 0 0 0 0 33,285

2051 994 0 0 0 0 994

2052 0 0 454,132 0 0 454,132

2053 0 294,807 0 0 0 294,807

2054 0 341,521 12,405 0 0 353,926

2055 0 0 0 12,310 31,113 43,423

2056 0 0 0 0 0 0

2057 0 0 0 0 0 0

2058 0 2,389 0 28,830 4,287 35,506

合計 369,787 638,717 1,459,490 306,946 1,053,630 3,828,570
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図 ６.2．5 年毎の構造物及び設備の更新需要（更新基準で更新） 

 

 

表 ６.2．5 年毎の構造物及び設備の更新需要（更新基準で更新） 

 

  

0

200

400

600

800

1,000

1,200

更
新
費

百
万
円

更新需要（構造物及び設備）

建築 土木 電気 機械 計装

（単位：千円）

区分
2019年～
2023年

2024年～
2028年

2029年～
2033年

2034年～
2038年

2039年～
2043年

2044年～
2048年

2049年～
2053年

2054年～
2058年

合計

建築 0 0 0 0 0 0 369,787 0 369,787
土木 0 0 0 0 0 0 294,807 343,910 638,717
電気 240,404 22,804 466,537 0 240,404 22,804 454,132 12,405 1,459,490
機械 130,811 2,092 0 12,310 118,501 2,092 0 41,140 306,946
計装 35,400 473,715 0 31,113 28,331 449,671 0 35,400 1,053,630

合計 406,615 498,611 466,537 43,423 387,236 474,567 1,118,726 432,855 3,828,570

千円/年 81,323 99,722 93,307 8,685 77,447 94,913 223,745 86,571 95,714
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６－２．管路 

更新基準で更新した場合の管路の更新需要（区分別）を図 ６.3 及び表 ６.3 に示す。グラフは横

軸が年度、縦軸が管路更新需要となっており、各年度における棒グラフの内訳は区分別に色分けし

て示す。また、図 ６.4 及び表 ６.4 に 5 年毎の更新需要算出結果を示す。グラフは横軸が年度、縦

軸が管路更新需要となっており、各年度における棒グラフの内訳は区分別に色分けして示す。 

更新基準で管路を更新する場合、今後 40 年間における更新のピークは 20 年後の 2039～2044

年度（令和 21～25 年度）の 63.2 億円であり、年度別では 2040 年度（令和 22 年度）の 29.5 億円と

なる。法定耐用年数で更新した場合のピーク（2019～2023 年度（令和元年～5 年度））より 20 年後と

なるのは、管路延長の約半数を占める DCIP 管（総延長の 52.1％、表 ２.8 参照）の更新基準年数が

60 年（非耐震）又は 80 年（耐震）であり、法定耐用年数の 40 年よりも 20 年又は 40 年長く使用する

ためと考えられる。 

また、今後 40 年間の更新需要総額は 221.3 億円（年平均：5.5 億円）となり、法定耐用年数で更新

した場合と比べて期間内の更新需要総額が約 83.1 億円減少する。 

 

 

図 ６.3．管路の更新需要（更新基準で更新）、区分別 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

（億円）

年度

管路更新需要（更新基準）

配水管 配水管_撤去 配水管（重要路線）

配水管（重要路線）_撤去 給水管 給水管_撤去

給水管（重要路線） 給水管（重要路線）_撤去
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表 ６.3．管路の更新需要（更新基準で更新）、区分別 

 

 

（単位：千円）

年度 配水管
配水管

（重要路線）
給水管

給水管
（重要路線）

配水管
配水管

（重要路線）
給水管

給水管
（重要路線）

合計

2019 124,804 23,633 0 0 57,794 9,835 0 0 216,066

2020 37,601 92,716 0 0 4,650 4,283 0 0 139,250

2021 19,422 4,821 0 0 9,338 2,176 0 0 35,757

2022 44,022 9,916 0 0 25,682 4,889 0 0 84,509

2023 4,599 46,023 0 0 2,628 461 0 0 53,711

2024 1,623 1,034 0 0 890 604 0 0 4,151

2025 2,252 41,937 0 0 1,187 5,466 0 0 50,842

2026 797 7,015 0 0 416 3,326 0 0 11,554

2027 103,381 37,543 0 0 57,661 364 0 0 198,949

2028 56,713 6,080 0 0 31,674 3,206 0 0 97,673

2029 4,058 1,374 0 0 0 543 0 0 5,975

2030 1,240,283 64,194 5,047 823 750,999 38,542 3,068 501 2,103,457

2031 179,837 0 181 0 107,177 0 96 0 287,291

2032 525,153 0 0 0 295,627 0 0 0 820,780

2033 518,627 5,291 1,282 0 287,662 2,999 779 0 816,640

2034 537,361 65,373 0 0 289,826 7,754 0 0 900,314

2035 424,848 46,664 0 0 231,655 24,094 0 0 727,261

2036 206,442 58,808 0 0 115,206 27,856 0 0 408,312

2037 151,634 17,976 0 0 74,656 8,894 0 0 253,160

2038 259,888 41,766 236 0 132,470 20,479 144 0 454,983

2039 121,238 12,010 0 0 63,088 5,460 0 0 201,796

2040 1,037,091 991,136 0 0 479,720 443,949 0 0 2,951,896

2041 341,818 288,709 0 0 153,595 123,893 0 0 908,015

2042 460,876 241,269 0 0 208,993 101,763 0 0 1,012,901

2043 417,767 429,491 0 0 205,408 193,566 0 0 1,246,232

2044 589,277 364,432 0 0 281,004 154,105 0 0 1,388,818

2045 339,362 263,290 0 0 164,077 106,561 0 0 873,290

2046 165,388 68,091 0 0 80,498 30,306 0 0 344,283

2047 112,744 60,632 0 0 55,278 28,423 0 0 257,077

2048 182,174 216,341 0 0 91,837 83,800 0 0 574,152

2049 61,780 168,690 1,017 0 30,228 69,122 619 0 331,456

2050 78,838 280,985 0 0 37,586 128,778 0 0 526,187

2051 15,448 154,721 0 0 2,495 70,005 0 0 242,669

2052 6,952 508,616 0 0 3,773 241,002 0 0 760,343

2053 25,582 31,244 0 0 11,820 13,215 0 0 81,861

2054 141,549 206,149 0 0 64,033 87,064 0 0 498,795

2055 340,110 125,733 0 0 161,695 56,944 0 0 684,482

2056 368,241 158,114 1,249 0 174,806 66,834 760 0 770,004

2057 247,926 45,403 1,426 0 118,090 20,507 866 0 434,218

2058 142,666 105,955 0 0 70,490 51,730 0 0 370,841

合計 9,640,172 5,293,175 10,438 823 4,935,712 2,242,798 6,332 501 22,129,951

撤去費用更新費用
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図 ６.4．5 年毎の管路の更新需要（更新基準で更新） 

 

表 ６.4．5 年毎の管路の更新需要（更新基準で更新） 

 

  

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

更
新
費

百
万
円

更新需要（管路）

配水管 配水管_撤去 配水管（重要路線）

配水管（重要路線）_撤去 給水管 給水管_撤去

給水管（重要路線） 給水管（重要路線）_撤去

（単位：千円）

配水管 230,448 164,766 2,467,958 1,580,173 2,378,790 1,388,945 188,600 1,240,492 9,640,172

配水管
（重要路線）

177,109 93,609 70,859 230,587 1,962,615 972,786 1,144,256 641,354 5,293,175

給水管 0 0 6,510 236 0 0 1,017 2,675 10,438

給水管
（重要路線）

0 0 823 0 0 0 0 0 823

配水管 100,092 91,828 1,441,465 843,813 1,110,804 672,694 85,902 589,114 4,935,712

配水管
（重要路線）

21,644 12,966 42,084 89,077 868,631 403,195 522,122 283,079 2,242,798

給水管 0 0 3,943 144 0 0 619 1,626 6,332

給水管
（重要路線）

0 0 501 0 0 0 0 0 501

合計 529,293 363,169 4,034,143 2,744,030 6,320,840 3,437,620 1,942,516 2,758,340 22,129,951

千円/年 105,859 72,634 806,829 548,806 1,264,168 687,524 388,503 551,668 553,249

更
新
費
用

撤
去
費

区　　　分
2019年～
2023年

2024年～
2028年

2029年～
2033年

2034年～
2038年

2039年～
2043年

2044年～
2048年

2049年～
2053年

2054年～
2058年

合計
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７．更新基準で更新した場合の健全度 

７－１．構造物及び設備 

図 ７.1～図 ７.2 及び表 ７.1 に更新基準で更新した場合の構造物及び設備の健全度の推移を

示す。グラフは横軸が年度、縦軸が各年度における健全度の更新費用構成比となっており、各年度

における棒グラフの内訳は健全度区分毎に色分けして示す。 

計装設備は法定耐用年数が 10 年程度で、更新基準年数が 18 年であり、法定耐用年数の 1.5 倍

を過ぎてから更新するため老朽化資産が定期的に発生するように見える。ただし、健全度は法定耐

用年数を基準にした場合の試算であるため、更新基準年数の範囲内で更新していれば施設の機能

の健全性は問題ないと言える。 

 

 

図 ７.1．構造物及び設備の健全度（更新基準で更新した場合） 
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図 ７.2．構造物及び設備の健全度（更新基準で更新した場合）、工種別 
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表 ７.1．構造物及び設備の健全度（更新基準で更新した場合） 

 

建築 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 356,178 356,178 356,178 20,670 12,080 0 0 369,787 369,787

経年化資産 34,279 34,279 34,279 368,793 344,098 356,178 356,178 12,080 12,080

老朽化資産 0 0 0 994 34,279 34,279 34,279 8,590 8,590

計 390,457 390,457 390,457 390,457 390,457 390,457 390,457 390,457 390,457

土木 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 1,195,860 1,195,860 1,162,264 1,062,149 1,052,253 529,603 529,603 824,410 1,166,504

経年化資産 27,137 27,137 57,507 155,233 143,607 632,661 621,476 338,295 1,816

老朽化資産 0 0 3,226 5,615 27,137 60,733 71,918 60,292 54,677

計 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997

電気 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 729,745 722,393 246,623 699,940 598,305 722,393 722,393 691,927 598,305

経年化資産 0 7,352 475,770 13,220 106,027 7,352 7,352 37,818 106,027

老朽化資産 0 0 7,352 16,585 25,413 0 0 0 25,413

計 729,745 729,745 729,745 729,745 729,745 729,745 729,745 729,745 729,745

機械 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 101,981 130,811 132,903 91,763 13,159 130,811 120,593 91,763 41,989

経年化資産 30,922 0 0 41,140 90,914 0 12,310 28,830 90,914

老朽化資産 0 2,092 0 0 28,830 2,092 0 12,310 0

計 132,903 132,903 132,903 132,903 132,903 132,903 132,903 132,903 132,903

計装 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 437,634 418,870 509,115 466,499 414,583 59,444 478,002 449,671 418,870

経年化資産 71,481 23,051 0 42,616 83,029 383,470 31,113 28,331 66,201

老朽化資産 0 67,194 0 0 11,503 66,201 0 31,113 24,044

計 509,115 509,115 509,115 509,115 509,115 509,115 509,115 509,115 509,115

【合計】（管路は除く） 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 2,821,398 2,824,112 2,407,083 2,341,021 2,090,380 1,442,251 1,850,591 2,427,558 2,595,455

経年化資産 163,819 91,819 567,556 621,002 767,675 1,379,661 1,028,429 445,354 277,038

老朽化資産 0 69,286 10,578 23,194 127,162 163,305 106,197 112,305 112,724

計 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217

【比率】（管路は除く） 単位：％

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 94.5 94.6 80.6 78.4 70.0 48.3 62.0 81.3 86.9

経年化資産 5.5 3.1 19.0 20.8 25.7 46.2 34.5 14.9 9.3

老朽化資産 0.0 2.3 0.4 0.8 4.3 5.5 3.6 3.8 3.8

計 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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７－２．管路 

図 ７.3 及び表 ７.2 に更新基準で更新した場合の管路の健全度の推移を示す。グラフは横軸が

年度、縦軸が各年度における健全度の更新費用構成比（撤去費用含む）となっており、各年度にお

ける棒グラフの内訳は健全度区分毎に色分けして示す。更新基準で更新する場合は、老朽化管路

はほぼ発生せず、経年化管路が増減しながら推移することとなる。 

 

図 ７.3．管路の健全度（更新基準で更新した場合） 
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表 ７.2．管路の健全度（更新基準で更新した場合） 

 

配水管 単位：百万円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 20,384.8 13,677.4 10,061.7 13,090.1 13,234.1 15,398.2 15,776.9 14,353.6 14,575.9

経年化管路 535.6 7,243.1 10,858.8 7,830.4 7,686.4 5,502.7 5,124.1 6,541.1 6,186.0

老朽化管路 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6 19.5 25.9 158.6

計 20,920.5 20,920.5 20,920.5 20,920.5 20,920.5 20,920.5 20,920.5 20,920.5 20,920.5

配水管（重要路線） 単位：百万円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 9,319.7 5,751.6 4,171.1 3,112.1 2,431.0 4,872.1 5,456.8 6,667.4 7,536.0

経年化管路 175.5 3,743.5 5,324.1 6,383.1 6,957.3 3,811.9 3,159.0 2,510.3 1,634.5

老朽化管路 0.0 0.0 0.0 0.0 106.9 811.1 879.4 317.5 324.7

計 9,495.2 9,495.2 9,495.2 9,495.2 9,495.2 9,495.2 9,495.2 9,495.2 9,495.2

給水管 単位：百万円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 24.2 13.7 13.3 23.8 24.2 22.5 18.1 19.7 16.8

経年化管路 0.0 10.5 10.8 0.4 0.0 1.6 6.1 4.4 7.4

老朽化管路 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2

給水管（重要路線） 単位：百万円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 4.1 2.8 2.8 4.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

経年化管路 0.0 1.3 1.3 0.0 2.8 2.8 2.8 2.8 0.0

老朽化管路 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8

計 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

【全体】 単位：百万円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 29,732.9 19,445.6 14,248.9 16,230.1 15,690.6 20,294.2 21,253.1 21,042.0 22,130.0

経年化管路 711.1 10,998.4 16,195.1 14,213.9 14,646.5 9,319.1 8,291.9 9,058.6 7,827.9

老朽化管路 0.0 0.0 0.0 0.0 106.9 830.7 899.0 343.4 486.1

計 30,444.0 30,444.0 30,444.0 30,444.0 30,444.0 30,444.0 30,444.0 30,444.0 30,444.0

【比率】 単位：％

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 97.7 63.9 46.8 53.3 51.5 66.7 69.8 69.1 72.7

経年化管路 2.3 36.1 53.2 46.7 48.1 30.6 27.2 29.8 25.7

老朽化管路 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.7 3.0 1.1 1.6

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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７－３．まとめ（更新需要比較） 

表 ７.3 及び図 ７.4 に法定耐用年数及び更新基準で更新した場合の更新需要（管路と構造物及

び設備の総額）の比較を示す。また、図 ７.5 及び図 ７.6 に年度毎の更新需要の推移を示す。なお、

管路の更新需要には撤去費用を含む。更新需要の比較結果の概要は以下のとおりである。 

 

・ 更新基準で更新した場合の更新需要総額は、法定耐用年数の場合と比較して 40 年間で約

100 億円少なくなる。 

・ 更新需要のピークは、法定耐用年数の場合が 2020 年度（令和 2 年度）、更新基準の場合が

2040 年度（令和 22 年度）である。 

 

表 ７.3．更新需要比較 

 

 

 

図 ７.4．更新需要比較 
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図 ７.5．更新需要（法定耐用年数で更新） 

 

 

図 ７.6．更新需要（更新基準で更新） 
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８．更新需要の平準化 

更新需要算出結果では、各年度の事業費に大きく差があり資金残高が大きく増減することとなり

財源確保が難しい。そこで、検討対象期間の総事業費を固定し、各年度の事業費を平準化するケ

ースを検討する。図 ８.1 に事業費平準化のイメージを示す。本調査では、更新需要が周辺の年度と

比較して多い年度の事業を前後に振り分けることにより、年度間で事業費に大きな差が出ないように

平準化することを検討する。なお、平準化は更新基準で更新した場合の更新需要について行う。 

また、財政収支見通しを検討するための更新事業費は、2018 年度（平成 30 年度）は予算額、

2019～2020 年度（令和元年度～2 年度）は見込まず、2021 年度（令和 3 年度）からの 40 年間で平

準化を検討する。 

 

 

図 ８.1．事業費平準化のイメージ 
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８－１．ケース設定 

平準化方法は、次の 2 つのケースについて検討する。 

なお、平準化は 2019 年度から 2060 年度の更新需要を用いて行うこととし、この間に必要となる更

新需要の総額は 265 億円である。 

 

表 ８.1．平準化方法 

ケース(A) 重要度を勘案した平準化 

  各資産について、10 年毎の平均値を採用する。 

 ただし、更新費用が最大となる2041年～2050年と、更新費用が比較的抑えられる

2051 年～2060 年については、更新費用のばらつきを抑えるため、重要路線以外

の配水管を以下のように按分する。 

 2041 年～2045 年の 5 年間の配水管の更新費用を 2041 年～2050 年の 10

年間に按分 

 2046 年～2060 年の 15 年間の配水管の更新費用を 2051 年～2060 年の 10

年間に按分 

 管路は重要路線を優先的に更新する。 

 浄水場の撤去費用は、2021 年～2025 年の 5 年間に計上する。 

ケース(B) 重要度を勘案し、更新金額を一定とした平準化 

  40 年間の更新費用の総額を 40 年で割った額を 1 年当たりの更新費用として設定

…① 

 配水管（重要路線除く）以外の資産については、資産ごとに 10 年間の平均値を採

用…② 

 設定更新費用額から配水管以外の更新費用を除いた額（①-②）を配水管の更新

費用とする。 

 浄水場の撤去費用は、2021 年～2025 年の 5 年間に計上する。 
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８－２．平準化ケース(A) 

資産毎に 10 年間の平均値を用いて平準化を行う。ただし、平均値を用いた場合、2041 年～2050

年の 10 年間と 2051 年～2060 年の 10 年間の更新費用は、1 年当たり 300 百万円程度の差が生じ

ることとなるため、更新費用のバラつきをさらに抑制するため、2041 年～2060 年の 20 年間における

重要路線以外の配水管については、2041 年～2045 年の 5 年間の配水管の更新費用を 2041 年～

2050 年の 10 年間に按分し、2046 年～2060 年の 15 年間の配水管の更新費用を 2051 年～2060 年

の 10 年間に按分することとする。なお、管路については配水管、給水管ともに重要路線を優先的に

更新するものとする。また、浄水場の撤去費用については、2021 年～2025 年の 5 年間に計上する

（表 ８.3 参照）。 

 

表 ８.2．1 年当たりの更新費用（税抜き価格） 

（千円/年） 2021～2030 年 2031～2040 年 2041～2050 年 2051～2060 年 

建築 0 0 39,786 107

土木 0 0 0 62,898

電気 73,311 1,295 26,119 48,488

機械 13,877 8,777 5,100 4,296

計装 50,279 3,697 46,582 6,208

配水管 258,341 603,921 316,218 284,336

配水管（重要路線） 40,998 178,051 340,225 202,936

給水管 812 272 164 430

給水管（重要路線） 132 0 0 0

合計 437,657 769,013 774,193 609,698

 

表 ８.3．浄水場の撤去費用と撤去年度（税抜き価格） 

年度 撤去施設 費用（千円） 

2021 井戸（8 つ） 56,000

2022 薬品沈殿池 86,238

2023 急速ろ過池 75,922

2024 ポンプ井、取水流量計室 38,748

2025 薬注室 44,399
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図 ８.2 平準化ケース(A)（更新基準） 
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８－３．平準化ケース(B) 

40 年間の更新費用の総額 265 億円（浄水場撤去費含む）を 40 年で割った額（6.6 億円）を 1 年当

たりの更新費用として設定する。配水管（重要路線は除く）以外の資産については、平準化ケース

(A)と同様に10年毎の平均値を更新費用として採用し、配水管については設定更新費用額6.6億円

から配水管以外の更新費用を除いた額を更新費用として設定する（図 ８.3 参照）。 

また、浄水場の撤去費用は、ケース（A）と同様に 2021 年～2025 年の 5 年間に計上する（表 ８.3

参照）。 

 

図 ８.3 平準化ケース(B)イメージ 

 

表 ８.4 1 年当たりの更新費用 

（千円/年） 2021～2030 年 2031～2040 年 2041～2050 年 2051～2060 年 

建築 0 0 39,786 107

土木 0 0 0 62,898

電気 73,311 1,295 26,119 48,488

機械 13,877 8,777 5,100 4,296

計装 50,279 3,697 46,582 6,208

配水管 設定更新金額-配水管以外の更新費用 

配水管（重要路線） 40,998 178,051 340,225 202,936

給水管 812 272 164 430

給水管（重要路線） 132 0 0 0

合計 661,748 661,748 661,748 661,748

※：2021 年～2025 年には、別途浄水場の撤去費用（表 8.3）を計上する。 
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図 ８.4 平準化ケース(B)（更新基準） 
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８－３－１．まとめ 

財政シミュレーションは、平準化ケース(A)、(B)の計 2 ケースで実施する。 

表 ８.5、表 ８.6 に各ケースにおける更新需要を示す。 

 

表 ８.5．平準化の更新需要（ケース(A)） 

年度 
更新需要 

構造物及び設備 管路 合計 

2021～2030 年度 

（令和 3～12 年度） 
1.37 億円/年※1 3.00 億円/年 4.37 億円/年

2031～2040 年度 

（令和 13～22 年度） 
0.14 億円/年 7.82 億円/年 7.96 億円/年

2041～2050 年度 

（令和 23～32 年度） 
1.18 億円/年 6.57 億円/年 7.75 億円/年

2051～2060 年度 

（令和 33～42 年度） 
1.22 億円/年 4.48 億円/年 6.10 億円/年

※1 浄水場撤去費用は除く（撤去費用は表 ８.3 参照） 

 

表 ８.6．平準化の更新需要（ケース(B)） 

年度 
更新需要 

構造物及び設備 管路 合計 

2021～2030 年度 

（令和 3～12 年度） 
1.37 億円/年※2 4.94 億円/年※2 6.62 億円/年

2031～2040 年度 

（令和 13～22 年度） 
0.14 億円/年 6.48 億円/年 6.62 億円/年

2041～2050 年度 

（令和 23～32 年度） 
1.18 億円/年 5.44 億円/年 6.62 億円/年

2051～2060 年度 

（令和 33～42 年度） 
1.22 億円/年 5.40 億円/年 6.62 億円/年
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８－４．健全度 

８－４－１．平準化ケース(A) 

平準化ケース(A)における平準化後の構造物及び設備の健全度の推移を図 ８.5、管路の健全度

の推移を図 ８.6 に示す。 

グラフは横軸が年度、縦軸が各年度における健全度の更新費用構成比となっており、各年度に

おける棒グラフの内訳は健全度区分毎に色分けして示す。 

構造物及び設備については、更新を 2021 年度から実施するとしたため、2019 年度の経年化資産、

老朽化資産が増加している。構造物及び設備については、10 年毎の平均値を用いて平準化してい

ることから、平準化前の健全度から大きな変化は確認できない。一方、管路については 2019 年時点

で法定耐用年数を超過している管路が少ないことから、構成比は平準化前と同程度となっている。 

 

図 ８.5 構造物及び設備の健全度（更新需要で更新、平準化ケース(A)） 

 

図 ８.6 管路の健全度（更新需要で更新、平準化ケース(A) 
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図 ８.7 構造別及び設備の健全度（更新需要で更新、平準化ケース(A)）、工種別 
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表 ８.7 構造物及び設備の健全度（更新基準で更新した場合、平準化ケース(A)） 

 

建築 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 356,178 356,178 20,670 12,080 12,080 0 335,508 369,787 369,787

経年化資産 34,279 34,279 369,787 377,383 344,098 356,178 20,670 12,080 12,080

老朽化資産 0 0 0 994 34,279 34,279 34,279 8,590 8,590

計 390,457 390,457 390,457 390,457 390,457 390,457 390,457 390,457 390,457

土木 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 1,195,860 1,162,264 1,162,264 1,052,253 1,052,253 529,603 529,603 1,164,115 1,166,504

経年化資産 27,137 60,733 57,507 165,129 110,011 632,661 611,580 1,816 1,816

老朽化資産 0 0 3,226 5,615 60,733 60,733 81,814 57,066 54,677

計 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997

電気 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 489,341 699,589 237,795 589,502 480,538 704,762 704,762 677,368 575,733

経年化資産 88,804 30,156 484,598 114,830 219,402 16,155 16,155 43,549 128,599

老朽化資産 151,600 0 7,352 25,413 29,805 8,828 8,828 8,828 25,413

計 729,745 729,745 729,745 729,745 729,745 729,745 729,745 729,745 729,745

機械 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 849 127,633 117,415 45,017 13,159 129,725 117,415 86,493 41,989

経年化資産 43,472 0 12,310 72,398 87,736 0 12,310 30,922 85,644

老朽化資産 88,582 5,270 3,178 15,488 32,008 3,178 3,178 15,488 5,270

計 132,903 132,903 132,903 132,903 132,903 132,903 132,903 132,903 132,903

計装 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 388,481 442,914 391,459 363,128 345,223 397,621 385,951 333,553 349,510

経年化資産 85,234 5,011 100,473 97,691 118,378 69,360 100,473 121,758 88,803

老朽化資産 35,400 61,190 17,183 48,296 45,514 42,134 22,691 53,804 70,802

計 509,115 509,115 509,115 509,115 509,115 509,115 509,115 509,115 509,115

【合計】（管路は除く） 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 2,430,709 2,788,578 1,929,603 2,061,980 1,903,253 1,761,711 2,073,239 2,631,316 2,503,523

経年化資産 278,926 130,179 1,024,675 827,431 879,625 1,074,354 761,188 210,125 316,942

老朽化資産 275,582 66,460 30,939 95,806 202,339 149,152 150,790 143,776 164,752

計 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217

【比率】（管路は除く） 単位：％

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 81.4 93.4 64.6 69.1 63.8 59.0 69.5 88.1 83.9

経年化資産 9.3 4.4 34.3 27.7 29.5 36.0 25.5 7.0 10.6

老朽化資産 9.2 2.2 1.0 3.2 6.8 5.0 5.1 4.8 5.5

計 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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図 ８.8 管路の健全度（更新需要で更新、平準化ケース(A)）、管種別 
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表 ８.8 管路の健全度（更新基準で更新した場合、平準化ケース(A)）（撤去費込） 

 

配水管 単位：百万円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 20,201.7 12,197.0 9,808.0 13,567.4 13,552.5 13,490.3 17,607.3 18,879.7 20,920.5

経年化管路 718.8 8,723.5 11,112.5 7,353.1 7,368.0 3,911.6 2,225.1 1,715.9 0.0

老朽化管路 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,518.6 1,088.1 324.9 0.0

計 20,920.5 20,920.5 20,920.5 20,920.5 20,920.5 20,920.5 20,920.5 20,920.5 20,920.5

配水管（重要路線） 単位：百万円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 9,192.6 5,247.8 3,942.5 2,875.5 2,689.1 6,017.7 7,069.6 8,791.3 9,495.2

経年化管路 302.6 4,247.4 5,552.7 6,619.7 6,612.7 2,677.6 1,560.1 444.7 0.0

老朽化管路 0.0 0.0 0.0 0.0 193.5 799.9 865.6 259.1 0.0

計 9,495.2 9,495.2 9,495.2 9,495.2 9,495.2 9,495.2 9,495.2 9,495.2 9,495.2

給水管 単位：百万円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 24.2 13.7 13.3 23.8 22.5 22.5 19.9 19.9 24.2

経年化管路 0.0 10.5 10.8 0.4 1.6 1.6 4.3 4.3 0.0

老朽化管路 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2

給水管（重要路線） 単位：百万円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 4.1 2.8 2.8 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

経年化管路 0.0 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

老朽化管路 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

【全体】 単位：百万円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 29,422.6 17,461.3 13,766.6 16,470.8 16,268.2 19,534.7 24,700.9 27,695.1 30,444.0

経年化管路 1,021.4 12,982.7 16,677.3 13,973.2 13,982.3 6,590.8 3,789.4 2,164.9 0.0

老朽化管路 0.0 0.0 0.0 0.0 193.5 4,318.5 1,953.7 584.0 0.0

計 30,444.0 30,444.0 30,444.0 30,444.0 30,444.0 30,444.0 30,444.0 30,444.0 30,444.0

【比率】 単位：％

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 96.7 57.4 45.2 54.1 53.4 64.2 81.1 91.0 100.0

経年化管路 3.4 42.6 54.8 45.9 45.9 21.7 12.5 7.1 0.0

老朽化管路 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 14.2 6.4 1.9 0.0

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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８－４－２．平準化ケース(B) 

平準化ケース(B)における平準化後の構造物及び設備の健全度の推移を図 ８.9、管路の健全度

の推移を図 ８.10 に示す。 

グラフは横軸が年度、縦軸が各年度における健全度の更新費用構成比となっており、各年度に

おける棒グラフの内訳は健全度区分毎に色分けして示す。 

構造物及び設備については 10 年毎の平均値を採用しており、平準化ケース(A)と同様の健全度と

なる。配水管については前倒しして更新する管路が多くなっていることから、ケース(A)よりも経年化

管路が減少している。管路全体の老朽度は平準化ケース(A)と同程度である。 

 

図 ８.9 構造物及び設備の健全度（更新需要で更新、平準化ケース(B)） 

 

図 ８.10 管路の健全度（更新需要で更新、平準化ケース(B)） 
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図 ８.11 構造別及び設備の健全度（更新需要で更新、平準化ケース(B)）、工種別 
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表 ８.9 構造物及び設備の健全度（更新基準で更新した場合、平準化ケース(B)） 

 

建築 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 356,178 356,178 20,670 12,080 12,080 0 335,508 369,787 369,787

経年化資産 34,279 34,279 369,787 377,383 344,098 356,178 20,670 12,080 12,080

老朽化資産 0 0 0 994 34,279 34,279 34,279 8,590 8,590

計 390,457 390,457 390,457 390,457 390,457 390,457 390,457 390,457 390,457

土木 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 1,195,860 1,162,264 1,162,264 1,052,253 1,052,253 529,603 529,603 1,164,115 1,166,504

経年化資産 27,137 60,733 57,507 165,129 110,011 632,661 611,580 1,816 1,816

老朽化資産 0 0 3,226 5,615 60,733 60,733 81,814 57,066 54,677

計 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997

電気 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 489,341 699,589 237,795 589,502 480,538 704,762 704,762 677,368 575,733

経年化資産 88,804 30,156 484,598 114,830 219,402 16,155 16,155 43,549 128,599

老朽化資産 151,600 0 7,352 25,413 29,805 8,828 8,828 8,828 25,413

計 729,745 729,745 729,745 729,745 729,745 729,745 729,745 729,745 729,745

機械 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 849 127,633 117,415 45,017 13,159 129,725 117,415 86,493 41,989

経年化資産 43,472 0 12,310 72,398 87,736 0 12,310 30,922 85,644

老朽化資産 88,582 5,270 3,178 15,488 32,008 3,178 3,178 15,488 5,270

計 132,903 132,903 132,903 132,903 132,903 132,903 132,903 132,903 132,903

計装 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 388,481 442,914 391,459 363,128 345,223 397,621 385,951 333,553 349,510

経年化資産 85,234 5,011 100,473 97,691 118,378 69,360 100,473 121,758 88,803

老朽化資産 35,400 61,190 17,183 48,296 45,514 42,134 22,691 53,804 70,802

計 509,115 509,115 509,115 509,115 509,115 509,115 509,115 509,115 509,115

【合計】（管路は除く） 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 2,430,709 2,788,578 1,929,603 2,061,980 1,903,253 1,761,711 2,073,239 2,631,316 2,503,523

経年化資産 278,926 130,179 1,024,675 827,431 879,625 1,074,354 761,188 210,125 316,942

老朽化資産 275,582 66,460 30,939 95,806 202,339 149,152 150,790 143,776 164,752

計 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217

【比率】（管路は除く） 単位：％

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 81.4 93.4 64.6 69.1 63.8 59.0 69.5 88.1 83.9

経年化資産 9.3 4.4 34.3 27.7 29.5 36.0 25.5 7.0 10.6

老朽化資産 9.2 2.2 1.0 3.2 6.8 5.0 5.1 4.8 5.5

計 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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図 ８.12 管路の健全度（更新需要で更新、平準化ケース(B)）、管種別 
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表 ８.10 管路の健全度（更新基準で更新した場合、平準化ケース(B)）（撤去費込） 

配水管 単位：百万円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 20,201.7 12,445.3 12,906.4 14,771.8 15,068.8 16,158.5 16,723.1 19,245.1 20,897.8

経年化管路 718.8 8,475.2 8,014.1 6,148.7 5,851.7 3,599.4 2,438.3 1,675.4 22.7

老朽化管路 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,162.6 1,759.1 0.0 0.0

計 20,920.5 20,920.5 20,920.5 20,920.5 20,920.5 20,920.5 20,920.5 20,920.5 20,920.5

配水管（重要路線） 単位：百万円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 9,192.6 5,247.8 3,942.5 2,875.5 2,689.1 6,017.7 7,069.6 8,791.3 9,495.2

経年化管路 302.6 4,247.4 5,552.7 6,619.7 6,612.7 2,677.6 1,560.1 444.7 0.0

老朽化管路 0.0 0.0 0.0 0.0 193.5 799.9 865.6 259.1 0.0

計 9,495.2 9,495.2 9,495.2 9,495.2 9,495.2 9,495.2 9,495.2 9,495.2 9,495.2

給水管 単位：百万円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 24.2 13.7 13.3 23.8 22.5 22.5 19.9 19.9 24.2

経年化管路 0.0 10.5 10.8 0.4 1.6 1.6 4.3 4.3 0.0

老朽化管路 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2

給水管（重要路線） 単位：百万円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 4.1 2.8 2.8 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

経年化管路 0.0 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

老朽化管路 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

【全体】 単位：百万円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 29,422.6 17,709.6 16,865.0 17,675.3 17,784.5 22,202.8 23,816.6 28,060.5 30,421.3

経年化管路 1,021.4 12,734.4 13,578.9 12,768.7 12,466.0 6,278.6 4,002.7 2,124.4 22.7

老朽化管路 0.0 0.0 0.0 0.0 193.5 1,962.6 2,624.7 259.1 0.0

計 30,444.0 30,444.0 30,444.0 30,444.0 30,444.0 30,444.0 30,444.0 30,444.0 30,444.0

【比率】 単位：％

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 96.7 58.2 55.4 58.1 58.4 72.9 78.2 92.2 99.9

経年化管路 3.4 41.8 44.6 41.9 41.0 20.6 13.2 7.0 0.1

老朽化管路 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 6.5 8.6 0.9 0.0

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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９．財政収支見通しの検討 

９－１．財政シミュレーションの概要 

財政シミュレーションにより、収益的収支および資本的収支について将来を見通し、財政的な健

全性を確保できるか検討する。財政シミュレーションでは、各条件を設定後に、料金改定（供給単価

の改定率）と資金計画（企業債などの財源）を設定し、将来の財政状況を試算する。この試算結果を

踏まえて、必要な収入を確保する手段（改定後の料金体系）について検討を行う。 

各科目の費用は、その条件の設定において見通しが不明瞭な事項が多い中での検討となるため、

明確でない煩雑な条件設定は極力避けて設定する。 

財政シミュレーションは、収益的収支は税抜き、資本的収支は税込み金額で行う。 
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９－１－１．財政シミュレーションの手順 

シミュレーション期間を 2021 年度（令和 3 年度）から 2060 年度（令和 42 年度）（40 年間）とし、以

下の条件設定に基づき財政シミュレーションを行う。その手順は、図 ９.1 に示すとおりである。 

財政シミュレーションでは、年次別の建設改良費を設定し、新規取得資産の減価償却費を計上し、

将来の減価償却費を算定する。 

また、資金計画は、建設改良費に対してその財源（企業債、料金水準（供給単価）、負担金等）の

設定を行うものである。企業債の借入金額から、将来の企業債償還元金と支払利息を算定する。 

 

 

図 ９.1．財政シミュレーションの条件設定の関係 
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９－１－２．資金フロー 

水道事業の財務状態の把握には、収益的収支や資本的収支のみならず、資本的収支不足額の

補てん財源となる内部留保資金についても把握しなければならない。財政シミュレーションにおける

資金のフロー図は、図 ９.2 に示すとおりである。 

収益的費用である減価償却費及び資産減耗費は、現金支出を伴わない費用であるため、損益勘

定留保資金として内部留保される。収益的収支の差額である利益は、利益剰余金としてストックされ

る。これらは、補てん財源として資本的収支の不足額に充てられる。 

 

 

図 ９.2．補てん財源の流れ 
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９－１－３．財政シミュレーションの基本条件 

１）概要 

将来の経常収支を推計するには、収益的収支における各科目や、資本的収支における企業債や

出資金等の収入、建設改良費や企業債元金償還等の各科目について目標年度まで想定する必要

がある。2019 年度（令和元年度）以降の科目の算出は、2018 年度（平成 30 年度）予算を基準にしな

がら、適宜、2013 年度～2017 年度（平成 25 年度～平成 29 年度）決算の平均額を採用して行う。 

各科目の推計に際して、有収水量、配水量から求められるものについては、平成 30 年度予算の

単価と各項目の積により算出する。 

また、物価上昇や給与改定に影響を受けるものは、物価上昇率及び給与改定率を考慮して算出

する。 

 

２）科目別の設定 

基本的には、各科目（節レベル）について、平成 30 年度予算を基準として条件設定を行う。科目

別の条件設定を表 ９.1 及び表 ９.2 に示す。 
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表 ９.1．財政収支将来値設定条件と実績（収益的収支） 

 

収益的収支 （単位：円）

水道事業収益 25 (8)+(22)+(24) 1,343,204 1,465,320 1,553,552 1,516,443 1,468,339 1,458,556

営業収益 8 (1)+(2)+(7) 1,220,898 1,214,191 1,246,637 1,263,099 1,258,463 1,260,472

給水収益 1 1,169,964 1,159,279 1,186,322 1,181,822 1,199,873 1,193,530

給水収益 1 供給単価×年間有収水量（低位推計を採用） 1,169,964 1,159,279 1,186,322 1,181,822 1,199,873 1,193,530

受託工事収益 2 0 0 0 0 36,012 37,143

受託工事収益 2 H30予算額で一定 一定額：37,143,000 0 0 0 0 36,012 37,143

その他の営業収益 7 Σ(3)～（6） 50,934 54,912 60,315 81,277 22,578 29,799

他会計負担金(消火栓維持管理負担金 ) 3 H25～H29決算平均で一定 一定額：18,366,000 12,604 13,667 17,151 38,829 9,580 9,409

材料売却収益 4 計上しない 1,668 1,840 1,422 1,695 1,330 2,043

手数料 5 H25～H29決算平均で一定 一定額：1,959,000 1,798 1,966 2,687 1,909 1,435 1,401

雑収益 6 H30予算額で一定 一定額：16,946,000 34,864 37,439 39,054 38,844 10,233 16,946

営業外収益 21 (11)+(12)+(13)+(16)+(17)+(20) 122,305 251,129 305,697 253,197 209,427 198,081

受取利息 11 Σ（9）（10） 1,506 1,402 1,830 915 619 605

預金利息 9 H29決算を基準に、前年度末の資金残高と連動 基準額：619,000 1,506 1,402 1,830 915 619 605

貸付金利息 10 計上しない 0 0 0 0 0 0

受託工事収益 12 25,307 21,619 14,068 9,806 10,870 18,895

受託工事収益(道路路面整備受託工事収入) 12 計上しない 25,307 21,619 14,068 9,806 10,870 18,895

分担金収入 13 94,375 87,325 156,325 108,350 65,350 56,000

分担金収入 13 増加戸数から算出 メーター1個あたり200,000円 94,375 87,325 156,325 108,350 65,350 56,000

長期前受金戻入 16 Σ（14）（15） 0 139,513 132,539 132,587 131,432 121,655

長期前受金戻入 H29以前 14 長期前受金戻入予定表 0 139,513 132,539 132,587 131,432 121,655

H30以降 15 長期前受金戻入計算表 0 0 0 0 0 0

他会計補助金 17 320 300 162 240 240 240

他会計補助金 17 H30予算額で一定 一定額：240,000 320 300 162 240 240 240

雑収益 20 Σ（18）（19） 797 970 772 1,298 916 686

不用品売却収益 18 計上しない 0 0 9 0 0 68

その他雑収益 19 H25～H29決算平均で一定 一定額：948,920 797 970 763 1,298 916 618

消費税還付金

消費税還付金 収支を消費税抜きで計上するため計上しない 0 0 0 0 0 0

特別利益 24 (22)+(23) 0 0 1,218 148 448 3

固定資産売却益 22 0 0 0 0 0 1

固定資産売却益 22 計上しない 0 0 0 0 0 1

過年度損益修正益 23 0 0 1,218 148 448 2

過年度損益修正益 23 計上しない 0 0 1,218 148 448 2

水道事業費用 90 (77)+(84)+(88)+(89) 1,245,090 1,392,289 1,403,509 1,403,814 1,358,813 1,447,163

営業費用 77 (31)+(40)+(41)+(42)+(65)+(70)+(73)+(76) 1,212,739 1,359,946 1,384,345 1,391,186 1,345,761 1,424,798

原水及び浄水費 31 Σ(26)～(30) 616,260 607,878 624,959 627,503 641,911 646,180

委託料 26 守谷市設定額を基準に、物価上昇を考慮（R2からゼロ） 〇 一定額：82,852,000 93,329 84,939 82,540 84,362 81,951 81,913

賃借料 27 H30予算額を基準に、物価上昇を考慮（R2からゼロ） 一定額：79,000 79 79 79 79 79 79

修繕費 28 守谷市設定額（R2からゼロ） 〇 基準額：4,430,000 1,230 0 0 0 4,430 0

受水費　県企業局からの受水費 29 基本料金＋使用料金で算出 一定額：537,067,674 521,623 522,861 542,340 543,062 555,452 564,188

材料費 30 計上しない 0 0 0 0 0 0

配水及び給水費 40 Σ(32)～(39) 210,433 197,772 217,450 205,059 152,628 209,538

備消耗品費 32 H30予算額を基準に、物価上昇を考慮 〇 基準額：742,000 31 493 1,144 1,083 274 742

委託料 33 守谷市設定額を基準に、物価上昇を考慮 〇 基準額：57,309,000 64,998 64,858 75,317 77,354 56,027 60,719

手数料 34 2万円で一定とし、物価上昇を考慮 〇 基準額：20,000 92 0 3 20 0 0

賃借料 35 H30予算額で一定 一定額：475,000 961 552 552 515 483 475

修繕費 36
守谷市設定額を基準に、物価上昇を考慮
R3以降は給水管更新費用に物価上昇を考慮

〇
基準額：126,391,000
R3以降は70,386,212

141,054 129,902 138,255 123,875 93,197 142,467

保険料 37 H29決算値で一定 一定額：258,060 189 190 190 258 258 280

材料費 38 H25決算～H29決算の平均額を基準に、物価上昇を考慮 〇 基準額：2,223,603 3,108 1,777 1,890 1,955 2,388 4,455

路面復旧費 39 H25決算～H29決算の平均額を基準に、物価上昇を考慮 〇 基準額：20,000 0 0 100 0 0 400

受託工事費 41 0 0 0 0 0 0

工事請負費 41 計上しない 0 0 0 0 0 0

受託事業費 42 0 0 0 0 36,012 37,143

委託料 42 H30予算額を基準に、物価上昇を考慮 〇 基準額：37,143,000 0 0 0 0 36,012 37,143

総係費 65 Σ(43)～(64) 159,095 169,982 161,207 176,775 134,444 157,466

報酬 43 H30予算額で一定 一定額：156,000 64 78 78 78 50 156

給料 44 H30予算額基準で1.0％/年（職員数は一定） 基準額：32,058,000 28,632 29,385 25,784 26,673 29,286 32,058

手当 45 H30予算額基準で1.0％/年（職員数は一定） 基準額：22,572,000 26,460 23,175 20,420 20,694 19,773 22,572

賞与引当金繰入額 46 H30予算額基準で1.0％/年（職員数は一定） 基準額：5,033,000 0 4,267 3,335 4,003 4,650 5,033

法定福利費 47 H30予算額基準で1.0％/年（職員数は一定） 基準額：9,439,000 8,047 8,552 7,320 7,701 8,533 9,439

旅費 48 H30予算額を基準に、物価上昇を考慮 〇 基準額：153,000 122 145 206 110 53 153

報償費 49 計上しない 0 200 0 0 0 0

被服費 50 H25決算～H29決算の平均額を基準に、物価上昇を考慮 〇 基準額：35,403 10 42 41 49 36 50

備消耗品費 51 H25決算～H29決算の平均額を基準に、物価上昇を考慮 〇 基準額：675,201 680 432 596 566 1,103 1,065

燃料費 52 H25決算～H29決算の平均額を基準に、物価上昇を考慮 〇 基準額：342,583 473 446 355 247 192 361

印刷製本費 53 H25決算～H29決算の平均額を基準に、物価上昇を考慮 〇 基準額：603,842 892 365 549 759 453 705

通信費 54 H25決算～H29決算の平均額を基準に、物価上昇を考慮 〇 基準額：3,505,005 3,689 3,770 3,861 3,860 2,344 2,925

委託料 55 守谷市設定額を基準に、物価上昇を考慮 〇 基準額：62,925,000 60,729 67,191 67,995 83,952 37,576 47,249

手数料 56 H25決算～H29決算の平均額を基準に、物価上昇を考慮 〇 基準額：1,303,812 1,620 1,125 1,133 1,759 882 981

賃借料 57 H30予算額で一定 一定額：2,950,000 1,730 1,839 2,168 2,386 2,479 2,950

修繕費 58 H25決算～H29決算の平均額を基準に、物価上昇を考慮 〇 基準額：587,437 391 831 602 470 644 1,406

動力費 59
H27～H29の動力費単価の平均額（水源ごと）×年間有収水量
物価上昇を考慮

〇 24,845 26,167 24,370 21,198 24,253 28,026

会費,負担金 60 H25～H29決算平均で一定 一定額：376,275 266 284 534 361 437 617

保険料 61 H25～H29決算平均で一定 一定額：278,297 326 229 278 347 211 196

厚生費 62 H25～H29決算平均で一定 一定額：41,905 36 32 53 44 43 59

公課費 63 H25～H29決算平均で一定 一定額：57,160 83 38 77 48 39 48

貸倒引当金繰入額 64 各年度の収益に対応した値（収益の0.1％） 0 1,389 1,452 1,470 1,407 1,417

減価償却費 70 Σ(66)～(69) 224,830 382,254 379,056 379,891 379,352 369,064

有形固定資産減価償却費 H29までの取得資産 66 減価償却費予定表 224,292 362,802 348,862 349,697 349,158 338,869

H30以降の取得資産 67 減価償却費計算表 0 0 0 0 0 0

無形固定資産減価償却費 H29までの取得資産 68 減価償却費予定表 538 19,452 30,194 30,194 30,194 30,195

H30以降の取得資産 69 計上しない 0 0 0 0 0 0

資産減耗費 73 Σ(71)(72) 531 300 316 342 148 3,313

固定資産除却費 71
更新または廃止対象の構造物・設備の取得時価格の5％、
R3以降は、配水管の撤去費用に物価上昇を考慮

360 300 135 64 4 3,013

たな卸資産減耗費 72 H25決算～H29決算の平均額で一定 一定額：154,834 171 0 181 278 144 300

その他営業費用 76 Σ(74)(75) 1,590 1,760 1,356 1,616 1,268 2,094

材料売却原価 74 計上しない 1,590 1,760 1,356 1,616 1,268 2,044

雑支出 75 計上しない 0 0 0 0 0 50

営業外費用 84 (80)+(81)+(82)+(83) 30,452 24,087 19,023 12,406 12,796 21,663

支払利息 80 Σ(78)(79) 4,274 3,680 3,060 2,410 1,795 1,381

企業債利息 H29以前 78 償還予定表 4,274 3,680 3,060 2,410 1,795 1,381

H30以降 79 30年償還（うち5年据置）・利率2%・元利均等 0 0 0 0 0 0

受託工事(事業)費 81 25,307 20,015 15,672 9,806 10,870 18,895

工事請負費 81 計上しない 25,307 20,015 15,672 9,806 10,870 18,895

雑支出 82 871 392 291 190 131 1

雑支出 82 H25決算～H29決算の平均額で一定 一定額：374,976 871 392 291 190 131 1

消費税 83 0 0 0 0 0 1,386

消費税 83 収支を消費税抜きで計上するため計上しない 0 0 0 0 0 0

特定収入仮払い消費税 1,240

非課税売り上げ比例控除額 146

特別損失 88 (85)+(86)+(87)) 1,899 8,255 141 223 256 702

固定資産売却損 85 0 0 0 0 0 1

固定資産売却損 85 計上しない 0 0 0 0 0 1

過年度損益修正損 86 1,831 192 141 223 256 701

過年度損益修正損 86 H26決算～H29決算の平均額で一定 一定額：203,011 1,831 192 141 223 256 701

その他特別損失 87 68 8,063 0 0 0 0

その他特別損失 87 R3～7は浄水場の撤去費用に、物価上昇を考慮 68 8,063 0 0 0 0

予備費 89 0 0 0 0 0 0

予備費 89 計上しない 0 0 0 0 0 0

H27決算 H28決算 H29決算 H30予算物価 算出根拠 H25決算 H26決算将来値設定条件
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表 ９.2．財政収支将来値設定条件と実績（資本的収支） 

 

 

資本的収支 (単位：円） (単位：千円）

資本的収入 98 (91)+(92)+(93)+(94)+(95)+(96)+(97) 91,260 2,433 2,406 2,102 300 1,172

他会計出資金 91 16,535 0 0 0 0 0

一般会計出資金 91 16,535 0 0 0 0 0

安全対策事業出資金 91 計上しない 16,535 0 0 0 0 0

災害対策耐震化事業出資金 現年度事業分

災害対策耐震化事業出資金 繰越事業分

他会計負担金 92 1,802 637 2,106 1,782 0 972

他会計負担金 92 1,802 637 2,106 1,782 0 972

他会計負担金 92 計上しない 1,802 637 2,106 1,782 0 972

消火栓設置工事負担金

他会計補助金 93 20 0 300 320 300 200

他会計補助金 93 20 0 300 320 300 200

他会計補助金 93 24万円で一定 一定額：240,000 20 0 300 320 300 200

児童手当(特例)給付補助金 20 0 300 320 300

子ども手当給付補助金

工事負担金 94 72,903 0 0 0 0 0

改良工事負担金 94 72,903 0 0 0 0 0

改良工事負担金 94 計上しない 72,903 0 0 0 0 0

道路改良事業工事負担金

区画整理事業工事負担金

まちづくり交付金対象事業負担金

他会計貸付金返還金 95 0 0 0 0 0 0

一般会計貸付金返還金 95 0 0 0 0 0 0

一般会計貸付金返還金 95 計上しない 0 0 0 0 0 0

固定資産売却収入 96 0 1,796 0 0 0 0

固定資産売却収入 96 0 1,796 0 0 0 0

固定資産売却収入 96 計上しない 0 1,796 0 0 0 0

道路工事に伴う事務所兼浄水場用地売却収入

企業債 97 0 0 0 0 0 0

企業債 97 0 0 0 0 0 0

企業債 97 起債比率×工事請負費 0 0 0 0 0 0

資本的支出 117 (112)+(113)+(116) 547,421 341,664 179,017 150,079 133,014 143,513

建設改良費 112 (107)+(111) 232,670 151,430 163,953 134,364 121,648 134,270

上水道建設費 107 Σ(99)～(106) 229,215 149,869 161,581 129,978 120,270 131,901

給料 99 H30予算額基準で1.0％/年（職員数はR3以降＋2人） 基準額：4,378,000 4,342 4,404 4,355 4,301 4,349 4,378

職員給料

手当 100 H30予算額基準で1.0％/年（職員数はR3以降＋2人） 基準額：3,732,000 3,625 3,448 3,008 3,148 3,625 3,732

扶養手当

地域手当

期末手当

勤勉手当

通勤手当

退職手当負担金

児童手当(特例給付補助金)

子ども手当

賞与引当金繰入額 101 計上しない 0 660 668 0 0

賞与引当金繰入額

法定福利費引当金繰入額

法定福利費 102 H30予算額基準で1.0％/年（職員数はR3以降＋2人） 基準額：1,582,000 1,233 1,293 1,249 1,284 1,478 1,582

共済組合負担金

委託料 103 次年度の工事請負費の7％（H25～H29決算の平均） 〇 課税 6,132 5,616 9,990 8,748 6,912 7,960

配水管工事設計委託料

排水施設機能増設設計委託料

工事請負費 104 更新需要算出結果に、物価上昇考慮 〇 課税 213,884 134,447 142,312 112,479 103,815 114,249

消火栓設置工事費

配水管布設工事

配水管布設替工事

配水管理局テレメータ更新工事

負担金 105 計上しない 0 0 0 0 0

ガス管移設工事負担金

資材費 106 計上しない 一定額：0 0 0 0 19 92 0

工事用資材費

営業設備費 111 Σ(108)～(110) 3,455 1,562 2,371 4,386 1,378 2,369

量水器購入費 108 H25決算～H29決算の平均額を基準に、物価上昇を考慮 〇 基準額：1,557,000 1,487 1,437 1,993 1,632 1,238 2,013

直読式量水器

備品購入費 109 H25決算～H29決算の平均額を基準に、物価上昇を考慮 〇 課税 基準額：297,000 432 125 378 412 140 356

コンピューター機器購入

シュレッダー購入

車両購入費 110 守谷市設定額（10年毎に200万円） 〇 課税 1,536 0 0 2,343 0 0

公用車購入費

負担金 113 300,900 175,790 0 0 0 0

工事負担金 113 300,900 175,790 0 0 0 0

工事負担金 113 計上しない 300,900 175,790 0 0 0 0

県流量計工事負担金

県送水管布設工事負担金

企業債償還金 116 13,851 14,444 15,065 15,714 11,366 9,243

企業債償還金 116 Σ(114)(115) 13,851 14,444 15,065 15,714 11,366 9,243

企業債償還金 H29以前 114 償還予定表 13,851 14,444 15,065 15,714 11,366 9,243

財政融資資金

公営企業金融公庫資金

地方公共団体金融機構

元金償還金

H30以降 115 30年償還（うち5年据置）・利率2%・元利均等 0 0 0 0 0 0

税区分将来値設定条件 物価 H29決算 H30予算算出根拠 H25決算 H26決算 H27決算 H28決算
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９－２．財政シミュレーションの結果 

９－２－１．ケース設定 

財政シミュレーションでは、基本条件を基に財源（料金改定及び企業債の借入額）を変数として複

数ケース実施する。なお、財政シミュレーションは、以下の基本条件により健全な財政状況を維持で

きるように検討する。 

 

①検討期間中（2021 年度（令和 3 年度）～2060 年度（令和 42 年度））に収益的収支において損

益が黒字となるようにする。 

②資金残高（現金預金）の確保額は給水収益の半年分※（事業運営のために必要な金額）を基

準とする 

 

※1：不測の大規模修繕に対応することを想定し、各年度における給水収益の半年分を保持する

ことを目安とする。 

※2：平成 29 年度末の資金残高は、平成 29 年決算値から算定した現金預金 27.8 億円とした。 

   参考として全国の水道事業体における事業収益対資金残高比率を図 ９.3 に示す。 

 

 

図 ９.3．全国の水道事業体における事業収益対資金残高比率 

（総務省データより平成 25 年実績） 
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その他の基本条件は以下の通りとする。 

 

・ 料金改定後、最低 5 年間（改定年度含む）は改定しないこととする。（公益社団法人日本水道協

会「水道料金算定要領」（平成 27 年 2 月）では、『料金算定期間は、概ね将来の 3 年から 5 年を

基準とする』とされている。） 

・ 企業債の発行額は、企業債残高対給水収益比率の類似団体平均値（エラー! 参照元が見つ

かりません。参照）を参考として、300％を企業債残高上限の目標値とする。 

・ 浄水場の撤去費用は特別損失にて計上する。 

・ 配水管の撤去費用は固定資産除却費に計上するものの、内部留保資金の算出には計上しな

いこととする。また、固定資産除却費には、更新または廃止となる構造物・設備の取得時価格の

5%を計上する。 

・ 将来の職員数については、類似事業体の職員一人当たりの建設改良費（133,000 千円）をもと

に、令和 3 年度以降、2 人増加すると仮定する。 

・ 図 ９.5 及び図 ９.6 に人口推計及び需要水量の推計結果を示す。 

 

 

図 ９.4．企業債残高対給水収益比率実績（経営比較分析表（平成 28 年度決算より）） 
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図 ９.5．人口推計結果 

  

実績
H29 R5 R10 R13 R17 R25 R37

⾏政区域内⼈⼝（⼈） 66,598 69,399 70,935 71,408 71,527 71,327 70,115
変化率 1.04 1.07 1.07 1.07 1.07 1.05

給⽔区域内⼈⼝（⼈） 66,598 69,399 70,935 71,408 71,527 71,327 70,115
変化率 1.04 1.07 1.07 1.07 1.07 1.05

給⽔⼈⼝ （⼈） 65,797 68,598 70,134 70,607 70,726 70,526 69,314
変化率 1.04 1.07 1.07 1.07 1.07 1.05

　　　　　　　　　　　　　年度
項⽬

中期推計 ⻑期推計
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図 ９.6．需要水量の推計結果 

  

実績
H29 R5 R10 R13 R17 R25 R37

⼀⽇平均給⽔量 推計値 18,164 18,766 19,118 19,227 19,254 19,208 18,930
（m3/⽇） 変化率 1.03 1.05 1.06 1.06 1.06 1.04

⼀⽇最⼤給⽔量 推計値 19,575 21,038 21,433 21,555 21,585 21,534 21,222
（m3/⽇） 変化率 1.07 1.09 1.10 1.10 1.10 1.08

　　　　　　　　　　　　　年度
項⽬

中期推計 ⻑期推計
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シミュレーションは表 ９.3 に示す 4 ケースを実施する。 

なお、ケース①及び③においては、給水収益の半年分の資金残高を確保することを目標にシミュ

レーションを実施する。 

 

表 ９.3．財政シミュレーションケース設定 

ケース 事業費 
料金改定 

有無 
備考 

① 平準化ケース(A) 無 
現状の料金体系を続けた場合の損益、

資金残高の傾向を把握 

② 平準化ケース(A) 有 
料金改定により基本条件（損益黒字、資

金残高目標値）を満たす場合 

③ 平準化ケース(B) 無 
現状の料金体系を続けた場合の損益、

資金残高の傾向を把握 

④ 平準化ケース(B) 有 
料金改定により基本条件（損益黒字、資

金残高目標値）を満たす場合 

  



 

89 

９－２－２．財政シミュレーションの結果 

シミュレーション結果を図 ９.7 及び表 ９.5～表 ９.12 に示す。ケース①～④のシミュレーションの

結果より、以下のことがいえる。 

 

・ 給水収益は、料金改定を実施しないケース①及び③では、人口増加及び使用水量の増加に

より増加していくが、2035 年度（令和 17 年度）をピークに減少する。 

 

（ケース①） 

・ 当初は、給水収益が増加するのに対して減価償却費等の事業費用が減少するため、純利益

は 2026 年度（令和 8 年度）まで増加基調となる。その後、事業費増加に伴う減価償却費の増

加や給水収益の減少により、2031 年度（令和 13 年度）以降に純損失が発生し、その後も継続

して増加していくこととなる。 

・ 資金収支は、当初は損益勘定留保資金が資本的収支不足額を上回っているため、企業債の

借入なしでも資金残高が増加していくこととなる。しかしながら，10 年後の 2031 年度（令和 13

年度）以降は事業費が増大するため、資金残高は減少することとなる。また、2031 年度（令和

13 年度）には設定条件を満たすことが出来なくなる見通しである。 

・ケース①では、起債により資金残高の下限値を確保することとしているため、企業債残高は

年々増加していき、2060 年度（令和 42 年度）には企業債残高対給水収益比率は 877％とな

る。 

 

（ケース②） 

・ ケース①で発生する赤字を解消するため、料金値上げ（2031 年度（令和 13 年度）15％、2036

年度（令和 18 年度）10％、2044 年度（令和 26 年度）9%、2050 年度（令和 32 年度）5%を実施す

る。結果として 2060 年度（令和 42 年度）の供給単価は現状の 187.66 円/㎥から 45％増加して

271.70 円/㎥となる。 

・ 料金値上げにより収入が増加するため、ケース①と比べて起債額を抑えることができ、企業債

残高はケース①の 110 億円に対して 54.2 億円となる。 

 

（ケース③） 

・ ケース①と同様に、推計当初は収益的収入が収益的支出を上回るため純利益が増加する。

ケース③では、2030 年度（令和 12 年度）以降に純損失が発生し増加していく傾向となる。 

・ 資金収支は、2035 年度（令和 17 年度）以降に基本条件の設定値を下回るようになる。起債に

より資金残高の下限値を確保するため、2060 年度（令和 42 年度）には企業債残高対給水収

益比率が 797％となる。 

 

 

 

（ケース④） 
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・ ケース③で発生する赤字を解消するため、料金値上げ（2030 年度（令和 12 年度）16％、2037

年度（令和 19 年度）11％、2051 年度（令和 33 年度）14％）を実施する。結果として 2060 年度

（令和 42 年度）の供給単価は現状の 187.66 円/㎥から 47％増加して 275.47 円/㎥となる。 

・ 料金値上げにより収入が増加するため、ケース③と比べて起債額を抑えることができ、企業債

残高はケース③の 100.0 億円に対して 54.9 億円となる。 

 

表 ９.4．財政シミュレーション結果まとめ 

ケース 事業費 
料金改定有無 

2060 年度供給単価 

企業債残高 

企業債残高対給水収益比率 

① 平準化ケース① 
無 

187.66 円/㎥ 

110.0 億円 

877 ％ 

② 平準化ケース① 
有 

271.70 円/㎥ 

54.2 億円 

298 ％ 

③ 平準化ケース② 
無 

187.66 円/㎥ 

100.0 億円 

797 ％ 

④ 平準化ケース② 
有 

275.47 円/㎥ 

54.9 億円 

298 ％ 
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                 ケース①                             ケース②                             ケース③                              ケース④ 

 

    

図 ９.7．財政シミュレーション結果 
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表 ９.5．財政シミュレーション結果ケース①（2013～2036 年度） 

 

 

  

（単位：千円） 実績← 予算 →推計
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

水道事業収益 1,343,204 1,465,320 1,553,552 1,516,443 1,468,339 1,458,556.0 1,544,768 1,533,193 1,522,146 1,525,842 1,510,142 1,510,991 1,493,587 1,484,090 1,481,776 1,474,199 1,474,165 1,463,949 1,453,337 1,442,332 1,441,045 1,440,711 1,429,186 1,423,810
営業収益 1,220,898 1,214,191 1,246,637 1,263,099 1,258,463 1,260,472.0 1,295,750 1,300,060 1,305,789 1,311,587 1,320,720 1,323,047 1,328,092 1,332,453 1,340,338 1,341,243 1,345,605 1,348,117 1,352,268 1,349,376 1,350,040 1,350,705 1,354,519 1,351,076

給水収益 1,169,964 1,159,279 1,186,322 1,181,822 1,199,873 1,193,530.0 1,221,225 1,225,423 1,231,040 1,236,725 1,245,746 1,247,959 1,252,891 1,257,138 1,264,909 1,265,700 1,269,947 1,272,344 1,276,379 1,273,371 1,273,919 1,274,467 1,278,165 1,274,604
受託工事収益 0 0 0 0 36,012 37,143.0 37,254 37,366 37,478 37,591 37,703 37,817 37,930 38,044 38,158 38,272 38,387 38,502 38,618 38,734 38,850 38,967 39,083 39,201
その他の営業収益 50,934 54,912 60,315 81,277 22,578 29,799.0 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271

営業外収益 122,305 251,129 305,697 253,197 209,427 198,081.0 249,018 233,133 216,357 214,255 189,422 187,944 165,495 151,638 141,438 132,956 128,560 115,832 101,069 92,956 91,005 90,006 74,667 72,734
受取利息 1,506 1,402 1,830 915 619 605.0 648 664 709 667 618 569 528 485 445 405 373 340 302 179 184 185 184 180
受託工事収益 25,307 21,619 14,068 9,806 10,870 18,895.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分担金収入 94,375 87,325 156,325 108,350 65,350 56,000.0 52,000 41,400 31,000 30,800 31,000 30,800 27,200 23,200 23,400 23,400 23,200 13,200 3,000 2,800 3,000 2,800 1,200 1,200
長期前受金戻入 0 139,513 132,539 132,587 131,432 121,655.0 195,181 189,880 183,459 181,599 156,615 155,386 136,578 126,764 116,404 107,962 103,798 101,103 96,578 88,788 86,632 85,832 72,094 70,165
他会計補助金 320 300 162 240 240 240.0 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
雑収益 797 970 772 1,298 916 686.0 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949
消費税還付金 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別利益 0 0 1,218 148 448 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
過年度損益修正益 0 0 1,218 148 448 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水道事業費用 1,245,090 1,392,289 1,403,509 1,403,814 1,358,813 1,447,163.0 1,313,345 1,288,370 1,440,399 1,465,137 1,445,430 1,415,403 1,408,687 1,335,842 1,343,274 1,357,884 1,354,275 1,369,224 1,547,090 1,553,029 1,578,995 1,606,111 1,617,790 1,637,995
営業費用 1,212,739 1,359,946 1,384,345 1,391,186 1,345,761 1,424,798.0 1,311,671 1,286,836 1,382,502 1,376,617 1,367,270 1,375,009 1,362,534 1,335,135 1,342,632 1,357,278 1,353,687 1,368,644 1,546,512 1,552,451 1,566,781 1,582,226 1,582,199 1,590,663

原水及び浄水費 616,260 607,878 624,959 627,503 641,911 646,180.0 651,811 629,107 630,503 631,915 646,540 647,075 648,307 649,358 651,283 651,477 652,545 653,136 654,133 653,382 653,530 653,662 654,577 653,695
配水及び給水費 210,433 197,772 217,450 205,059 152,628 209,538.0 187,998 188,559 133,566 133,964 134,363 134,764 135,166 135,570 135,976 136,382 136,789 137,196 136,907 137,315 137,725 138,136 138,548 138,962
受託工事費 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受託事業費 0 0 0 0 36,012 37,143.0 37,254 37,366 37,478 37,591 37,703 37,817 37,930 38,044 38,158 38,272 38,387 38,502 38,618 38,734 38,850 38,967 39,083 39,201
総係費 159,095 169,982 161,207 176,775 134,444 157,466.0 175,477 166,802 167,863 168,947 170,074 171,117 172,193 173,274 174,430 175,472 176,590 177,676 178,794 179,804 180,889 181,988 183,137 184,176
減価償却費 224,830 382,254 379,056 379,891 379,352 369,064.0 255,414 261,285 254,363 264,682 246,838 259,001 253,626 230,727 234,310 246,887 240,275 252,020 261,073 265,412 277,164 290,029 290,786 297,735
資産減耗費 531 300 316 342 148 3,313.0 3,717 3,717 158,729 139,518 131,752 125,235 115,311 108,162 108,474 108,788 109,102 110,114 276,987 277,804 278,623 279,445 276,068 276,895
その他営業費用 1,590 1,760 1,356 1,616 1,268 2,094.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

営業外費用 30,452 24,087 19,023 12,406 12,796 21,663.0 1,471 1,331 1,188 1,040 889 740 610 504 439 403 385 377 375 375 12,011 23,682 35,388 47,129
支払利息 4,274 3,680 3,060 2,410 1,795 1,381.0 1,096 956 813 665 514 365 235 129 64 28 10 2 0 0 11,636 23,307 35,013 46,754
受託工事費 25,307 20,015 15,672 9,806 10,870 18,895.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雑支出 871 392 291 190 131 1.0 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
消費税 0 0 0 0 0 1,386.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 1,899 8,255 141 223 256 702.0 203 203 56,709 87,480 77,271 39,654 45,543 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
固定資産売却損 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
過年度損益修正損 1,831 192 141 223 256 701.0 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
その他特別損失 68 8,063 0 0 0 0.0 0 0 56,506 87,277 77,068 39,451 45,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98,114 73,031 150,043 112,629 109,526 11,393.0 231,423 244,823 81,747 60,705 64,712 95,588 84,900 148,248 138,502 116,315 119,890 94,725 △ 93,753 △ 110,697 △ 137,950 △ 165,400 △ 188,604 △ 214,185
資本的収入 91,260 2,433 2,406 2,102 300 1,172.0 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 582,044 583,790 585,540 587,296 589,058

他会計出資金 16,535 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他会計負担金 1,802 637 2,106 1,782 0 972.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他会計補助金 20 0 300 320 300 200.0 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
工事負担金 72,903 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他会計貸付金返還金 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定資産売却収入 0 1,796 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企業債 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 581,804 583,550 585,300 587,056 588,818

資本的支出 547,421 341,664 179,017 150,079 133,014 143,513.0 243,680 127,982 435,414 437,062 438,715 439,574 443,197 480,567 478,419 441,592 444,472 459,665 688,481 690,777 693,089 695,402 697,729 700,060
建設改良費 232,670 151,430 163,953 134,364 121,648 134,270.0 238,372 122,534 429,823 431,323 432,825 434,338 438,470 477,324 476,348 440,455 444,001 459,473 688,481 690,777 693,089 695,402 697,729 700,060

上水道建設費 229,215 149,869 161,581 129,978 120,270 131,901.0 234,512 120,669 427,952 429,446 430,944 432,451 436,577 475,425 474,443 438,545 440,085 457,551 686,553 688,843 691,149 693,457 695,778 698,104
営業設備費 3,455 1,562 2,371 4,386 1,378 2,369.0 3,860 1,865 1,871 1,877 1,881 1,887 1,893 1,899 1,905 1,910 3,916 1,922 1,928 1,934 1,940 1,945 1,951 1,956

負担金 300,900 175,790 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企業債償還金 13,851 14,444 15,065 15,714 11,366 9,243.0 5,308 5,448 5,591 5,739 5,890 5,236 4,727 3,243 2,071 1,137 471 192 0 0 0 0 0 0

損益勘定留保資金① 323,474 316,072 396,877 360,274 357,593 262,115 295,373 319,945 208,801 180,419 183,492 220,933 213,444 256,246 260,443 259,275 260,402 250,374 75,474 70,659 57,314 43,529 30,619 13,916
資本的収支不足額② △ 456,161 △ 339,231 △ 176,611 △ 147,977 △ 132,714 △ 142,341 △ 243,440 △ 127,742 △ 435,174 △ 436,822 △ 438,475 △ 439,334 △ 442,957 △ 480,327 △ 478,179 △ 441,352 △ 444,232 △ 459,425 △ 688,241 △ 108,733 △ 109,299 △ 109,862 △ 110,433 △ 111,002
消費税資本的収支調整額③ 24,898 23,406 11,310 9,186 8,212 9,079 20,638 10,099 36,209 36,317 36,426 36,535 36,883 40,387 40,269 36,976 37,269 38,645 59,433 59,612 59,791 59,970 60,150 60,330
差し引き①＋②＋③ △ 107,789 247 231,575 221,484 233,091 128,853 72,571 202,302 △ 190,164 △ 220,086 △ 218,557 △ 181,866 △ 192,630 △ 183,694 △ 177,467 △ 145,101 △ 146,561 △ 170,406 △ 553,334 21,538 7,806 △ 6,363 △ 19,664 △ 36,756
資金残高（現金） 2,041,252 2,283,427 2,462,230 2,642,043 2,778,970 2,907,823 2,980,394 3,182,696 2,992,532 2,772,446 2,553,889 2,372,023 2,179,393 1,995,699 1,818,232 1,673,131 1,526,570 1,356,164 802,830 824,368 832,174 825,811 806,147 769,391

企業債残高 110,883 96,439 81,374 65,661 54,295 45,052 39,744 34,296 28,705 22,966 17,076 11,840 7,113 3,870 1,799 663 192 0 0 581,804 1,165,354 1,750,654 2,337,710 2,926,528
年間有収水量（㎥） 6,205,737 6,166,440 6,301,918 6,298,555 6,393,705 6,438,965 6,507,480 6,529,850 6,559,780 6,590,075 6,638,142 6,649,935 6,676,215 6,698,845 6,740,256 6,744,470 6,767,100 6,779,875 6,801,378 6,785,350 6,788,270 6,791,190 6,810,894 6,791,920
供給単価（円/㎥） 188.53 188.00 188.25 187.63 187.66 185.36 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66
改定率（％） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
給水原価（円/㎥） 196.00 198.29 198.96 199.98 184.40 196.73 166.07 162.47 177.25 175.79 176.83 177.83 178.04 174.78 176.33 179.62 179.09 181.33 207.56 210.06 214.09 218.09 221.18 225.04

資
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表 ９.6．財政シミュレーション結果ケース①（2037～2060 年度） 

 

 

 

  

（単位：千円）
2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060

水道事業収益 1,419,275 1,412,039 1,408,255 1,400,768 1,395,904 1,392,985 1,393,927 1,386,625 1,378,075 1,374,399 1,373,399 1,365,381 1,362,598 1,359,125 1,359,690 1,353,025 1,352,470 1,348,255 1,348,086 1,347,150 1,346,412 1,346,363 1,338,546 1,338,672
営業収益 1,351,056 1,351,106 1,354,579 1,350,795 1,350,160 1,349,595 1,352,445 1,348,328 1,347,490 1,346,515 1,349,013 1,344,565 1,343,591 1,342,138 1,343,663 1,338,342 1,336,411 1,334,479 1,335,435 1,335,559 1,335,684 1,335,809 1,335,935 1,336,061

給水収益 1,274,467 1,274,399 1,277,753 1,273,851 1,273,097 1,272,412 1,275,143 1,270,906 1,269,947 1,268,851 1,271,228 1,266,659 1,265,563 1,263,987 1,265,390 1,259,946 1,257,891 1,255,836 1,256,667 1,256,667 1,256,667 1,256,667 1,256,667 1,256,667
受託工事収益 39,318 39,436 39,555 39,673 39,792 39,912 40,031 40,151 40,272 40,393 40,514 40,635 40,757 40,880 41,002 41,125 41,249 41,372 41,497 41,621 41,746 41,871 41,997 42,123
その他の営業収益 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271

営業外収益 68,219 60,933 53,676 49,973 45,744 43,390 41,482 38,298 30,585 27,884 24,386 20,816 19,007 16,987 16,027 14,683 16,059 13,776 12,651 11,591 10,728 10,554 2,611 2,611
受取利息 171 160 141 115 81 54 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受託工事収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分担金収入 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
長期前受金戻入 65,659 58,384 51,146 47,469 43,274 40,947 39,074 35,909 28,196 25,495 21,997 18,427 16,618 14,598 13,638 12,294 13,670 11,387 10,262 9,202 8,339 8,165 222 222
他会計補助金 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
雑収益 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949
消費税還付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
過年度損益修正益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水道事業費用 1,662,263 1,675,569 1,689,525 1,711,167 1,663,633 1,684,102 1,705,607 1,720,092 1,733,577 1,751,899 1,769,921 1,793,647 1,819,681 1,852,601 1,827,024 1,844,141 1,862,287 1,878,454 1,885,888 1,901,732 1,915,854 1,926,053 1,930,985 1,936,930
営業費用 1,603,154 1,604,739 1,607,303 1,617,891 1,559,649 1,568,941 1,579,630 1,583,669 1,587,089 1,595,734 1,604,484 1,619,373 1,637,013 1,661,996 1,628,947 1,641,773 1,656,124 1,669,006 1,673,675 1,687,289 1,699,706 1,708,672 1,712,858 1,718,552

原水及び浄水費 653,662 653,645 654,479 653,514 653,317 653,153 653,820 652,775 652,545 652,266 652,865 651,724 651,444 651,067 651,415 650,065 649,555 649,030 649,241 648,389 648,389 648,389 649,241 648,389
配水及び給水費 139,375 139,792 140,208 140,627 140,931 141,351 141,776 142,198 142,622 143,047 143,474 143,903 144,332 144,762 145,489 145,923 146,359 146,795 147,233 147,672 148,113 148,557 149,000 149,445
受託工事費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受託事業費 39,318 39,436 39,555 39,673 39,792 39,912 40,031 40,151 40,272 40,393 40,514 40,635 40,757 40,880 41,002 41,125 41,249 41,372 41,497 41,621 41,746 41,871 41,997 42,123
総係費 185,284 186,402 187,593 188,659 189,791 190,937 192,160 193,256 194,422 195,599 196,852 197,984 199,191 200,396 201,674 202,828 204,060 205,300 206,608 207,911 209,222 210,547 221,361 222,739
減価償却費 307,792 306,909 306,079 309,149 311,402 318,519 326,118 328,907 332,874 339,414 345,101 358,783 374,277 389,929 406,377 418,327 430,878 441,968 454,258 466,336 476,352 482,900 474,324 479,182
資産減耗費 277,724 278,555 279,389 286,269 224,417 225,070 225,726 226,383 224,354 225,016 225,679 226,345 227,012 234,962 182,991 183,506 184,023 184,542 174,839 175,360 175,884 176,408 176,935 176,674
その他営業費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

営業外費用 58,906 70,627 82,019 93,073 103,781 114,958 125,774 136,219 146,285 155,962 165,234 174,072 182,465 190,402 197,873 202,165 205,960 209,245 212,009 214,240 215,946 217,178 217,924 218,175
支払利息 58,531 70,252 81,644 92,698 103,406 114,583 125,399 135,844 145,910 155,587 164,859 173,697 182,090 190,027 197,498 201,790 205,585 208,870 211,634 213,865 215,571 216,803 217,550 217,800
受託工事費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雑支出 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
消費税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
固定資産売却損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
過年度損益修正損 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
その他特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

△ 242,988 △ 263,530 △ 281,270 △ 310,399 △ 267,729 △ 291,117 △ 311,680 △ 333,467 △ 355,502 △ 377,500 △ 396,522 △ 428,266 △ 457,083 △ 493,476 △ 467,334 △ 491,116 △ 509,817 △ 530,199 △ 537,802 △ 554,582 △ 569,442 △ 579,690 △ 592,439 △ 598,258
資本的収入 590,824 592,595 594,373 596,155 639,147 641,064 642,987 644,915 646,849 648,789 650,734 652,686 654,644 656,606 523,521 525,091 526,665 528,244 529,829 531,417 533,011 534,609 536,212 537,820

他会計出資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他会計負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他会計補助金 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
工事負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他会計貸付金返還金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定資産売却収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企業債 590,584 592,355 594,133 595,915 638,907 640,824 642,747 644,675 646,609 648,549 650,494 652,446 654,404 656,366 523,281 524,851 526,425 528,004 529,589 531,177 532,771 534,369 535,972 537,580

資本的支出 702,403 722,897 745,820 768,214 833,407 855,807 878,669 902,010 925,831 950,147 976,247 1,002,895 1,032,098 1,047,909 934,063 962,532 991,607 1,021,288 1,051,595 1,082,537 1,109,915 1,137,854 1,168,373 1,155,751
建設改良費 702,403 704,756 709,119 712,525 758,294 760,825 763,363 765,916 768,476 771,048 773,627 776,221 780,827 771,486 631,922 634,096 636,287 638,482 640,690 642,907 645,132 647,364 651,610 612,137

上水道建設費 700,441 702,788 705,145 710,545 756,308 758,833 761,365 763,912 766,466 769,032 771,605 774,193 776,792 769,445 629,875 632,043 634,228 636,417 638,619 640,829 643,048 645,274 647,514 610,034
営業設備費 1,962 1,968 3,974 1,980 1,986 1,992 1,998 2,004 2,010 2,016 2,022 2,028 4,035 2,041 2,047 2,053 2,059 2,065 2,071 2,078 2,084 2,090 4,096 2,103

負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企業債償還金 0 18,141 36,701 55,689 75,113 94,982 115,306 136,094 157,355 179,099 202,620 226,674 251,271 276,423 302,141 328,436 355,320 382,806 410,905 439,630 464,783 490,490 516,763 543,614

損益勘定留保資金① △ 324 △ 14,474 △ 25,806 △ 42,145 6,973 △ 6,971 △ 18,062 △ 33,895 △ 46,938 △ 59,695 △ 69,532 △ 84,024 △ 95,538 △ 106,978 △ 63,428 △ 73,916 △ 81,442 △ 88,451 △ 92,862 △ 96,504 △ 100,485 △ 104,011 △ 117,393 △ 119,143
資本的収支不足額② △ 111,579 △ 130,302 △ 151,447 △ 172,059 △ 194,260 △ 214,743 △ 235,682 △ 257,095 △ 278,982 △ 301,358 △ 325,513 △ 350,209 △ 377,454 △ 391,303 △ 410,542 △ 437,441 △ 464,942 △ 493,044 △ 521,766 △ 551,120 △ 576,904 △ 603,245 △ 632,161 △ 617,931
消費税資本的収支調整額③ 60,512 60,694 61,058 61,334 65,461 65,657 65,854 66,051 66,249 66,448 66,647 66,849 67,231 66,345 53,621 53,781 53,943 54,104 54,266 54,429 54,593 54,756 55,103 51,474
差し引き①＋②＋③ △ 51,391 △ 84,082 △ 116,195 △ 152,870 △ 121,826 △ 156,057 △ 187,890 △ 224,939 △ 259,671 △ 294,605 △ 328,398 △ 367,384 △ 405,761 △ 431,936 △ 420,349 △ 457,576 △ 492,441 △ 527,391 △ 560,362 △ 593,195 △ 622,796 △ 652,500 △ 694,451 △ 685,600
資金残高（現金） 718,000 633,918 517,723 364,853 243,027 86,970 △ 100,920 △ 325,859 △ 585,530 △ 880,135 △ 1,208,533 △ 1,575,917 △ 1,981,678 △ 2,413,614 △ 2,833,963 △ 3,291,539 △ 3,783,980 △ 4,311,371 △ 4,871,733 △ 5,464,928 △ 6,087,724 △ 6,740,224 △ 7,434,675 △ 8,120,275

企業債残高 3,517,112 4,091,326 4,648,758 5,188,984 5,752,778 6,298,620 6,826,061 7,334,642 7,823,896 8,293,346 8,741,220 9,166,992 9,570,125 9,950,068 10,171,208 10,367,623 10,538,728 10,683,926 10,802,610 10,894,157 10,962,145 11,006,024 11,025,233 11,019,199
年間有収水量（㎥） 6,791,190 6,790,825 6,808,698 6,787,905 6,783,890 6,780,240 6,794,790 6,772,210 6,767,100 6,761,260 6,773,928 6,749,580 6,743,740 6,735,345 6,742,818 6,713,810 6,702,860 6,691,910 6,696,336 6,696,336 6,696,336 6,696,336 6,696,336 6,696,336
供給単価（円/㎥） 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66
改定率（％） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
給水原価（円/㎥） 229.28 232.31 234.79 239.22 232.96 236.43 239.34 242.73 246.03 249.33 252.03 256.96 261.29 266.79 262.82 266.69 269.61 272.79 273.87 276.38 278.60 280.13 282.03 282.90
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表 ９.7．財政シミュレーション結果ケース②（2013～2036 年度） 

 

  

（単位：千円） 実績← 予算 →推計
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

水道事業収益 1,343,204 1,465,320 1,553,552 1,516,443 1,468,339 1,458,556.0 1,544,768.0 1,533,193.0 1,522,146.0 1,525,842.0 1,510,142.0 1,510,991.0 1,493,587.0 1,484,090.0 1,481,776.0 1,474,199.0 1,474,165.0 1,463,949.0 1,644,794.0 1,633,380.0 1,632,129.0 1,631,861.0 1,620,894.0 1,761,569.0
営業収益 1,220,898 1,214,191 1,246,637 1,263,099 1,258,463 1,260,472.0 1,295,750 1,300,060 1,305,789 1,311,587 1,320,720 1,323,047 1,328,092 1,332,453 1,340,338 1,341,243 1,345,605 1,348,117 1,543,725 1,540,382 1,541,128 1,541,876 1,546,244 1,688,847

給水収益 1,169,964 1,159,279 1,186,322 1,181,822 1,199,873 1,193,530.0 1,221,225 1,225,423 1,231,040 1,236,725 1,245,746 1,247,959 1,252,891 1,257,138 1,264,909 1,265,700 1,269,947 1,272,344 1,467,836 1,464,377 1,465,007 1,465,638 1,469,890 1,612,375
受託工事収益 0 0 0 0 36,012 37,143.0 37,254 37,366 37,478 37,591 37,703 37,817 37,930 38,044 38,158 38,272 38,387 38,502 38,618 38,734 38,850 38,967 39,083 39,201
その他の営業収益 50,934 54,912 60,315 81,277 22,578 29,799.0 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271

営業外収益 122,305 251,129 305,697 253,197 209,427 198,081.0 249,018 233,133 216,357 214,255 189,422 187,944 165,495 151,638 141,438 132,956 128,560 115,832 101,069 92,998 91,001 89,986 74,650 72,722
受取利息 1,506 1,402 1,830 915 619 605.0 648 664 709 667 618 569 528 485 445 405 373 340 302 221 180 165 167 168
受託工事収益 25,307 21,619 14,068 9,806 10,870 18,895.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分担金収入 94,375 87,325 156,325 108,350 65,350 56,000.0 52,000 41,400 31,000 30,800 31,000 30,800 27,200 23,200 23,400 23,400 23,200 13,200 3,000 2,800 3,000 2,800 1,200 1,200
長期前受金戻入 0 139,513 132,539 132,587 131,432 121,655.0 195,181 189,880 183,459 181,599 156,615 155,386 136,578 126,764 116,404 107,962 103,798 101,103 96,578 88,788 86,632 85,832 72,094 70,165
他会計補助金 320 300 162 240 240 240.0 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
雑収益 797 970 772 1,298 916 686.0 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949
消費税還付金 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別利益 0 0 1,218 148 448 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
過年度損益修正益 0 0 1,218 148 448 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水道事業費用 1,245,090 1,392,289 1,403,509 1,403,814 1,358,813 1,447,163.0 1,313,345 1,288,370 1,440,399 1,465,137 1,445,430 1,415,403 1,408,687 1,335,842 1,343,274 1,357,884 1,354,275 1,369,224 1,547,282 1,553,220 1,571,225 1,592,813 1,600,796 1,617,439
営業費用 1,212,739 1,359,946 1,384,345 1,391,186 1,345,761 1,424,798.0 1,311,671 1,286,836 1,382,502 1,376,617 1,367,270 1,375,009 1,362,534 1,335,135 1,342,632 1,357,278 1,353,687 1,368,644 1,546,704 1,552,642 1,566,972 1,582,417 1,582,391 1,591,001

原水及び浄水費 616,260 607,878 624,959 627,503 641,911 646,180.0 651,811 629,107 630,503 631,915 646,540 647,075 648,307 649,358 651,283 651,477 652,545 653,136 654,133 653,382 653,530 653,662 654,577 653,695
配水及び給水費 210,433 197,772 217,450 205,059 152,628 209,538.0 187,998 188,559 133,566 133,964 134,363 134,764 135,166 135,570 135,976 136,382 136,789 137,196 136,907 137,315 137,725 138,136 138,548 138,962
受託工事費 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受託事業費 0 0 0 0 36,012 37,143.0 37,254 37,366 37,478 37,591 37,703 37,817 37,930 38,044 38,158 38,272 38,387 38,502 38,618 38,734 38,850 38,967 39,083 39,201
総係費 159,095 169,982 161,207 176,775 134,444 157,466.0 175,477 166,802 167,863 168,947 170,074 171,117 172,193 173,274 174,430 175,472 176,590 177,676 178,986 179,995 181,080 182,179 183,329 184,514
減価償却費 224,830 382,254 379,056 379,891 379,352 369,064.0 255,414 261,285 254,363 264,682 246,838 259,001 253,626 230,727 234,310 246,887 240,275 252,020 261,073 265,412 277,164 290,029 290,786 297,735
資産減耗費 531 300 316 342 148 3,313.0 3,717 3,717 158,729 139,518 131,752 125,235 115,311 108,162 108,474 108,788 109,102 110,114 276,987 277,804 278,623 279,445 276,068 276,895
その他営業費用 1,590 1,760 1,356 1,616 1,268 2,094.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

営業外費用 30,452 24,087 19,023 12,406 12,796 21,663.0 1,471 1,331 1,188 1,040 889 740 610 504 439 403 385 377 375 375 4,050 10,192 18,202 26,235
支払利息 4,274 3,680 3,060 2,410 1,795 1,381.0 1,096 956 813 665 514 365 235 129 64 28 10 2 0 0 3,675 9,817 17,827 25,860
受託工事費 25,307 20,015 15,672 9,806 10,870 18,895.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雑支出 871 392 291 190 131 1.0 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
消費税 0 0 0 0 0 1,386.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 1,899 8,255 141 223 256 702.0 203 203 56,709 87,480 77,271 39,654 45,543 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
固定資産売却損 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
過年度損益修正損 1,831 192 141 223 256 701.0 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
その他特別損失 68 8,063 0 0 0 0.0 0 0 56,506 87,277 77,068 39,451 45,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98,114 73,031 150,043 112,629 109,526 11,393.0 231,423 244,823 81,747 60,705 64,712 95,588 84,900 148,248 138,502 116,315 119,890 94,725 97,512 80,160 60,904 39,048 20,098 144,130
資本的収入 91,260 2,433 2,406 2,102 300 1,172.0 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 183,968 307,372 400,708 401,910 341,134

他会計出資金 16,535 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他会計負担金 1,802 637 2,106 1,782 0 972.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他会計補助金 20 0 300 320 300 200.0 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
工事負担金 72,903 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他会計貸付金返還金 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定資産売却収入 0 1,796 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企業債 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183,728 307,132 400,468 401,670 340,894

資本的支出 547,421 341,664 179,017 150,079 133,014 143,513.0 243,680 127,982 435,414 437,062 438,715 439,574 443,197 480,567 478,419 441,592 444,472 459,665 688,481 690,777 693,089 695,402 697,729 700,060
建設改良費 232,670 151,430 163,953 134,364 121,648 134,270.0 238,372 122,534 429,823 431,323 432,825 434,338 438,470 477,324 476,348 440,455 444,001 459,473 688,481 690,777 693,089 695,402 697,729 700,060

上水道建設費 229,215 149,869 161,581 129,978 120,270 131,901.0 234,512 120,669 427,952 429,446 430,944 432,451 436,577 475,425 474,443 438,545 440,085 457,551 686,553 688,843 691,149 693,457 695,778 698,104
営業設備費 3,455 1,562 2,371 4,386 1,378 2,369.0 3,860 1,865 1,871 1,877 1,881 1,887 1,893 1,899 1,905 1,910 3,916 1,922 1,928 1,934 1,940 1,945 1,951 1,956

負担金 300,900 175,790 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企業債償還金 13,851 14,444 15,065 15,714 11,366 9,243.0 5,308 5,448 5,591 5,739 5,890 5,236 4,727 3,243 2,071 1,137 471 192 0 0 0 0 0 0

損益勘定留保資金① 323,474 316,072 396,877 360,274 357,593 262,115 295,373 319,945 208,801 180,419 183,492 220,933 213,444 256,246 260,443 259,275 260,402 250,374 266,739 261,516 256,168 247,977 239,321 372,231
資本的収支不足額② △ 456,161 △ 339,231 △ 176,611 △ 147,977 △ 132,714 △ 142,341 △ 243,440 △ 127,742 △ 435,174 △ 436,822 △ 438,475 △ 439,334 △ 442,957 △ 480,327 △ 478,179 △ 441,352 △ 444,232 △ 459,425 △ 688,241 △ 506,809 △ 385,717 △ 294,694 △ 295,819 △ 358,926
消費税資本的収支調整額③ 24,898 23,406 11,310 9,186 8,212 9,079 20,638 10,099 36,209 36,317 36,426 36,535 36,883 40,387 40,269 36,976 37,269 38,645 59,433 59,612 59,791 59,970 60,150 60,330
差し引き①＋②＋③ △ 107,789 247 231,575 221,484 233,091 128,853 72,571 202,302 △ 190,164 △ 220,086 △ 218,557 △ 181,866 △ 192,630 △ 183,694 △ 177,467 △ 145,101 △ 146,561 △ 170,406 △ 362,069 △ 185,681 △ 69,758 13,253 3,652 73,635
資金残高（現金） 2,041,252 2,283,427 2,462,230 2,642,043 2,778,970 2,907,823 2,980,394 3,182,696 2,992,532 2,772,446 2,553,889 2,372,023 2,179,393 1,995,699 1,818,232 1,673,131 1,526,570 1,356,164 994,095 808,414 738,656 751,909 755,561 829,196

企業債残高 110,883 96,439 81,374 65,661 54,295 45,052 39,744 34,296 28,705 22,966 17,076 11,840 7,113 3,870 1,799 663 192 0 0 183,728 490,860 891,328 1,292,998 1,633,892
年間有収水量（㎥） 6,205,737 6,166,440 6,301,918 6,298,555 6,393,705 6,438,965 6,507,480 6,529,850 6,559,780 6,590,075 6,638,142 6,649,935 6,676,215 6,698,845 6,740,256 6,744,470 6,767,100 6,779,875 6,801,378 6,785,350 6,788,270 6,791,190 6,810,894 6,791,920
供給単価（円/㎥） 188.53 188.00 188.25 187.63 187.66 185.36 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 215.81 215.81 215.81 215.81 215.81 237.40
改定率（％） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0%
給水原価（円/㎥） 196.00 198.29 198.96 199.98 184.40 196.73 166.07 162.47 177.25 175.79 176.83 177.83 178.04 174.78 176.33 179.62 179.09 181.33 207.59 210.08 212.95 216.13 218.68 222.01
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表 ９.8．財政シミュレーション結果ケース②（2037～2060 年度） 

 

 

  

（単位：千円）
2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060

水道事業収益 1,757,023.0 1,749,780.0 1,746,901.0 1,738,405.0 1,733,377.0 1,730,302.0 1,732,004.0 1,868,288.0 1,859,391.0 1,855,305.0 1,855,206.0 1,845,452.0 1,842,251.0 1,925,324.0 1,926,533.0 1,917,428.0 1,915,953.0 1,910,819.0 1,911,018.0 1,910,081.0 1,909,343.0 1,909,292.0 1,901,477.0 1,901,604.0
営業収益 1,688,790 1,688,822 1,693,184 1,688,365 1,687,531 1,686,785 1,690,358 1,829,810 1,828,609 1,827,219 1,830,618 1,824,438 1,823,049 1,908,142 1,910,295 1,902,536 1,899,685 1,896,833 1,898,161 1,898,285 1,898,410 1,898,535 1,898,661 1,898,787

給水収益 1,612,201 1,612,115 1,616,358 1,611,421 1,610,468 1,609,602 1,613,056 1,752,388 1,751,066 1,749,555 1,752,833 1,746,532 1,745,021 1,829,991 1,832,022 1,824,140 1,821,165 1,818,190 1,819,393 1,819,393 1,819,393 1,819,393 1,819,393 1,819,393
受託工事収益 39,318 39,436 39,555 39,673 39,792 39,912 40,031 40,151 40,272 40,393 40,514 40,635 40,757 40,880 41,002 41,125 41,249 41,372 41,497 41,621 41,746 41,871 41,997 42,123
その他の営業収益 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271

営業外収益 68,233 60,958 53,717 50,040 45,846 43,517 41,646 38,478 30,782 28,086 24,588 21,014 19,202 17,182 16,238 14,892 16,268 13,986 12,858 11,797 10,934 10,758 2,817 2,818
受取利息 185 185 182 182 183 181 183 180 197 202 202 198 195 195 211 209 209 210 207 206 206 204 206 207
受託工事収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分担金収入 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
長期前受金戻入 65,659 58,384 51,146 47,469 43,274 40,947 39,074 35,909 28,196 25,495 21,997 18,427 16,618 14,598 13,638 12,294 13,670 11,387 10,262 9,202 8,339 8,165 222 222
他会計補助金 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
雑収益 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949
消費税還付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
過年度損益修正益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水道事業費用 1,636,748 1,643,900 1,651,913 1,668,381 1,616,410 1,631,544 1,648,550 1,658,874 1,667,573 1,680,606 1,693,516 1,712,324 1,734,313 1,764,165 1,735,660 1,747,927 1,762,024 1,774,946 1,779,371 1,792,990 1,805,696 1,814,781 1,819,455 1,825,996
営業費用 1,603,492 1,605,077 1,607,642 1,618,228 1,559,986 1,569,278 1,579,968 1,584,150 1,587,570 1,596,215 1,604,966 1,619,853 1,637,492 1,662,562 1,629,514 1,642,337 1,656,688 1,669,569 1,674,238 1,687,852 1,700,269 1,709,235 1,713,420 1,719,115

原水及び浄水費 653,662 653,645 654,479 653,514 653,317 653,153 653,820 652,775 652,545 652,266 652,865 651,724 651,444 651,067 651,415 650,065 649,555 649,030 649,241 648,389 648,389 648,389 649,241 648,389
配水及び給水費 139,375 139,792 140,208 140,627 140,931 141,351 141,776 142,198 142,622 143,047 143,474 143,903 144,332 144,762 145,489 145,923 146,359 146,795 147,233 147,672 148,113 148,557 149,000 149,445
受託工事費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受託事業費 39,318 39,436 39,555 39,673 39,792 39,912 40,031 40,151 40,272 40,393 40,514 40,635 40,757 40,880 41,002 41,125 41,249 41,372 41,497 41,621 41,746 41,871 41,997 42,123
総係費 185,622 186,740 187,932 188,996 190,128 191,274 192,498 193,737 194,903 196,080 197,334 198,464 199,670 200,962 202,241 203,392 204,624 205,863 207,171 208,474 209,785 211,110 221,923 223,302
減価償却費 307,792 306,909 306,079 309,149 311,402 318,519 326,118 328,907 332,874 339,414 345,101 358,783 374,277 389,929 406,377 418,327 430,878 441,968 454,258 466,336 476,352 482,900 474,324 479,182
資産減耗費 277,724 278,555 279,389 286,269 224,417 225,070 225,726 226,383 224,354 225,016 225,679 226,345 227,012 234,962 182,991 183,506 184,023 184,542 174,839 175,360 175,884 176,408 176,935 176,674
その他営業費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

営業外費用 33,053 38,619 44,068 49,950 56,221 62,063 68,379 74,521 79,800 84,188 88,346 92,268 96,618 101,401 105,943 105,387 105,133 105,174 104,930 104,935 105,224 105,343 105,832 106,678
支払利息 32,678 38,244 43,693 49,575 55,846 61,688 68,004 74,146 79,425 83,813 87,971 91,893 96,243 101,026 105,568 105,012 104,758 104,799 104,555 104,560 104,849 104,968 105,457 106,303
受託工事費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雑支出 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
消費税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
固定資産売却損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
過年度損益修正損 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
その他特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120,275 105,880 94,988 70,024 116,967 98,758 83,454 209,414 191,818 174,699 161,690 133,128 107,938 161,159 190,873 169,501 153,929 135,873 131,647 117,091 103,647 94,511 82,022 75,608
資本的収入 279,990 280,829 312,942 345,243 336,507 371,244 372,357 339,543 306,528 307,447 308,369 343,633 379,105 380,242 137,946 165,983 194,186 194,768 223,225 251,850 252,605 281,487 310,540 283,177

他会計出資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他会計負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他会計補助金 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
工事負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他会計貸付金返還金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定資産売却収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企業債 279,750 280,589 312,702 345,003 336,267 371,004 372,117 339,303 306,288 307,207 308,129 343,393 378,865 380,002 137,706 165,743 193,946 194,528 222,985 251,610 252,365 281,247 310,300 282,937

資本的支出 702,403 710,485 724,539 740,742 799,603 813,593 825,915 838,474 852,243 867,256 882,253 898,599 917,268 921,249 794,245 809,261 824,580 841,267 859,364 877,825 889,066 901,369 916,768 888,690
建設改良費 702,403 704,756 709,119 712,525 758,294 760,825 763,363 765,916 768,476 771,048 773,627 776,221 780,827 771,486 631,922 634,096 636,287 638,482 640,690 642,907 645,132 647,364 651,610 612,137

上水道建設費 700,441 702,788 705,145 710,545 756,308 758,833 761,365 763,912 766,466 769,032 771,605 774,193 776,792 769,445 629,875 632,043 634,228 636,417 638,619 640,829 643,048 645,274 647,514 610,034
営業設備費 1,962 1,968 3,974 1,980 1,986 1,992 1,998 2,004 2,010 2,016 2,022 2,028 4,035 2,041 2,047 2,053 2,059 2,065 2,071 2,078 2,084 2,090 4,096 2,103

負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企業債償還金 0 5,729 15,420 28,217 41,309 52,768 62,552 72,558 83,767 96,208 108,626 122,378 136,441 149,763 162,323 175,165 188,293 202,785 218,674 234,918 243,934 254,005 265,158 276,553

損益勘定留保資金① 362,939 354,936 350,452 338,278 391,669 382,904 377,072 508,986 500,382 492,504 488,680 477,370 469,483 547,657 594,779 586,701 582,304 577,621 576,587 575,169 572,604 570,190 557,068 554,723
資本的収支不足額② △ 422,413 △ 429,656 △ 411,597 △ 395,499 △ 463,096 △ 442,349 △ 453,558 △ 498,931 △ 545,715 △ 559,809 △ 573,884 △ 554,966 △ 538,163 △ 541,007 △ 656,299 △ 643,278 △ 630,394 △ 646,499 △ 636,139 △ 625,975 △ 636,461 △ 619,882 △ 606,228 △ 605,513
消費税資本的収支調整額③ 60,512 60,694 61,058 61,334 65,461 65,657 65,854 66,051 66,249 66,448 66,647 66,849 67,231 66,345 53,621 53,781 53,943 54,104 54,266 54,429 54,593 54,756 55,103 51,474
差し引き①＋②＋③ 1,038 △ 14,026 △ 87 4,113 △ 5,966 6,212 △ 10,632 76,106 20,916 △ 857 △ 18,557 △ 10,747 △ 1,449 72,995 △ 7,899 △ 2,796 5,853 △ 14,774 △ 5,286 3,623 △ 9,264 5,064 5,943 684
資金残高（現金） 830,234 816,208 816,121 820,234 814,268 820,480 809,848 885,954 906,870 906,013 887,456 876,709 875,260 948,255 940,356 937,560 943,413 928,639 923,353 926,976 917,712 922,776 928,719 929,403

企業債残高 1,913,642 2,188,502 2,485,784 2,802,570 3,097,528 3,415,764 3,725,329 3,992,074 4,214,595 4,425,594 4,625,097 4,846,112 5,088,536 5,318,775 5,294,158 5,284,736 5,290,389 5,282,132 5,286,443 5,303,135 5,311,566 5,338,808 5,383,950 5,390,334
年間有収水量（㎥） 6,791,190 6,790,825 6,808,698 6,787,905 6,783,890 6,780,240 6,794,790 6,772,210 6,767,100 6,761,260 6,773,928 6,749,580 6,743,740 6,735,345 6,742,818 6,713,810 6,702,860 6,691,910 6,696,336 6,696,336 6,696,336 6,696,336 6,696,336 6,696,336
供給単価（円/㎥） 237.40 237.40 237.40 237.40 237.40 237.40 237.40 258.76 258.76 258.76 258.76 258.76 258.76 271.70 271.70 271.70 271.70 271.70 271.70 271.70 271.70 271.70 271.70 271.70
改定率（％） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
給水原価（円/㎥） 225.52 227.64 229.27 232.92 226.00 228.68 230.95 233.69 236.28 238.79 240.75 244.91 248.64 253.66 249.28 252.36 254.65 257.32 257.96 260.14 262.14 263.51 265.37 266.33
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表 ９.9．財政シミュレーション結果ケース③（2013～2036 年度） 

 

  

（単位：千円） 実績← 予算 →推計
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

水道事業収益 1,343,204 1,465,320 1,553,552 1,516,443 1,468,339 1,458,556.0 1,544,768 1,533,193 1,522,144 1,525,800 1,510,068 1,510,881 1,493,434 1,483,894 1,481,534 1,473,935 1,473,933 1,463,754 1,453,181 1,442,300 1,441,005 1,440,670 1,429,146 1,423,769
営業収益 1,220,898 1,214,191 1,246,637 1,263,099 1,258,463 1,260,472.0 1,295,750 1,300,060 1,305,789 1,311,587 1,320,720 1,323,047 1,328,092 1,332,453 1,340,338 1,341,243 1,345,605 1,348,117 1,352,268 1,349,376 1,350,040 1,350,705 1,354,519 1,351,076

給水収益 1,169,964 1,159,279 1,186,322 1,181,822 1,199,873 1,193,530.0 1,221,225 1,225,423 1,231,040 1,236,725 1,245,746 1,247,959 1,252,891 1,257,138 1,264,909 1,265,700 1,269,947 1,272,344 1,276,379 1,273,371 1,273,919 1,274,467 1,278,165 1,274,604
受託工事収益 0 0 0 0 36,012 37,143.0 37,254 37,366 37,478 37,591 37,703 37,817 37,930 38,044 38,158 38,272 38,387 38,502 38,618 38,734 38,850 38,967 39,083 39,201
その他の営業収益 50,934 54,912 60,315 81,277 22,578 29,799.0 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271

営業外収益 122,305 251,129 305,697 253,197 209,427 198,081.0 249,018 233,133 216,355 214,213 189,348 187,834 165,342 151,442 141,196 132,692 128,328 115,637 100,913 92,924 90,965 89,965 74,627 72,693
受取利息 1,506 1,402 1,830 915 619 605.0 648 664 707 625 544 459 375 289 203 141 141 145 146 147 144 144 144 139
受託工事収益 25,307 21,619 14,068 9,806 10,870 18,895.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分担金収入 94,375 87,325 156,325 108,350 65,350 56,000.0 52,000 41,400 31,000 30,800 31,000 30,800 27,200 23,200 23,400 23,400 23,200 13,200 3,000 2,800 3,000 2,800 1,200 1,200
長期前受金戻入 0 139,513 132,539 132,587 131,432 121,655.0 195,181 189,880 183,459 181,599 156,615 155,386 136,578 126,764 116,404 107,962 103,798 101,103 96,578 88,788 86,632 85,832 72,094 70,165
他会計補助金 320 300 162 240 240 240.0 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
雑収益 797 970 772 1,298 916 686.0 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949
消費税還付金 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別利益 0 0 1,218 148 448 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
過年度損益修正益 0 0 1,218 148 448 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水道事業費用 1,245,090 1,392,289 1,403,509 1,403,814 1,358,813 1,447,163.0 1,313,345 1,288,370 1,438,509 1,475,531 1,470,045 1,462,455 1,467,800 1,421,191 1,432,249 1,452,712 1,461,087 1,488,614 1,556,708 1,568,986 1,589,657 1,611,865 1,618,888 1,634,157
営業費用 1,212,739 1,359,946 1,384,345 1,391,186 1,345,761 1,424,798.0 1,311,671 1,286,836 1,380,612 1,387,010 1,391,885 1,422,061 1,421,646 1,420,484 1,431,607 1,449,891 1,450,508 1,469,684 1,529,398 1,532,960 1,544,907 1,557,961 1,555,534 1,561,593

原水及び浄水費 616,260 607,878 624,959 627,503 641,911 646,180.0 651,811 629,107 630,503 631,915 646,540 647,075 648,307 649,358 651,283 651,477 652,545 653,136 654,133 653,382 653,530 653,662 654,577 653,695
配水及び給水費 210,433 197,772 217,450 205,059 152,628 209,538.0 187,998 188,559 133,566 133,964 134,363 134,764 135,166 135,570 135,976 136,382 136,789 137,196 136,907 137,315 137,725 138,136 138,548 138,962
受託工事費 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受託事業費 0 0 0 0 36,012 37,143.0 37,254 37,366 37,478 37,591 37,703 37,817 37,930 38,044 38,158 38,272 38,387 38,502 38,618 38,734 38,850 38,967 39,083 39,201
総係費 159,095 169,982 161,207 176,775 134,444 157,466.0 175,477 166,802 167,863 168,947 170,074 171,117 172,192 173,274 174,430 175,472 176,590 177,676 178,794 179,804 180,889 181,988 183,137 184,176
減価償却費 224,830 382,254 379,056 379,891 379,352 369,064.0 255,414 261,285 254,363 267,658 252,294 267,118 265,036 245,345 252,342 268,344 265,726 281,477 294,547 296,661 306,182 316,808 315,319 320,016
資産減耗費 531 300 316 342 148 3,313.0 3,717 3,717 156,839 146,935 150,911 164,170 163,015 178,893 179,417 179,944 180,471 181,698 226,399 227,064 227,731 228,400 224,870 225,543
その他営業費用 1,590 1,760 1,356 1,616 1,268 2,094.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

営業外費用 30,452 24,087 19,023 12,406 12,796 21,663.0 1,471 1,331 1,188 1,040 889 740 610 504 439 2,618 10,377 18,727 27,107 35,822 44,547 53,701 63,151 72,361
支払利息 4,274 3,680 3,060 2,410 1,795 1,381.0 1,096 956 813 665 514 365 235 129 64 2,243 10,002 18,352 26,732 35,447 44,172 53,326 62,776 71,986
受託工事費 25,307 20,015 15,672 9,806 10,870 18,895.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雑支出 871 392 291 190 131 1.0 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
消費税 0 0 0 0 0 1,386.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 1,899 8,255 141 223 256 702.0 203 203 56,709 87,480 77,271 39,654 45,543 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
固定資産売却損 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
過年度損益修正損 1,831 192 141 223 256 701.0 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
その他特別損失 68 8,063 0 0 0 0.0 0 0 56,506 87,277 77,068 39,451 45,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98,114 73,031 150,043 112,629 109,526 11,393.0 231,423 244,823 83,635 50,269 40,023 48,426 25,634 62,703 49,285 21,223 12,846 △ 24,860 △ 103,527 △ 126,686 △ 148,652 △ 171,195 △ 189,742 △ 210,388
資本的収入 91,260 2,433 2,406 2,102 300 1,172.0 240 240 240 240 240 240 240 240 111,005 389,082 418,106 419,360 436,021 437,329 464,429 491,686 493,161 494,640

他会計出資金 16,535 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他会計負担金 1,802 637 2,106 1,782 0 972.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他会計補助金 20 0 300 320 300 200.0 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
工事負担金 72,903 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他会計貸付金返還金 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定資産売却収入 0 1,796 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企業債 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 110,765 388,842 417,866 419,120 435,781 437,089 464,189 491,446 492,921 494,400

資本的支出 547,421 341,664 179,017 150,079 133,014 143,513.0 243,680 137,150 574,022 554,357 565,906 594,387 593,980 627,565 628,486 629,654 633,098 629,591 583,698 585,680 591,130 605,319 620,672 636,337
建設改良費 232,670 151,430 163,953 134,364 121,648 134,270.0 238,372 131,702 568,431 548,618 560,016 589,151 589,253 624,322 626,415 628,517 632,627 629,399 583,698 585,680 587,676 589,672 591,681 593,695

上水道建設費 229,215 149,869 161,581 129,978 120,270 131,901.0 234,512 129,837 566,560 546,741 558,135 587,264 587,360 622,423 624,510 626,607 628,711 627,477 581,770 583,746 585,736 587,727 589,730 591,739
営業設備費 3,455 1,562 2,371 4,386 1,378 2,369.0 3,860 1,865 1,871 1,877 1,881 1,887 1,893 1,899 1,905 1,910 3,916 1,922 1,928 1,934 1,940 1,945 1,951 1,956

負担金 300,900 175,790 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企業債償還金 13,851 14,444 15,065 15,714 11,366 9,243.0 5,308 5,448 5,591 5,739 5,890 5,236 4,727 3,243 2,071 1,137 471 192 0 0 3,454 15,647 28,991 42,642

損益勘定留保資金① 323,474 316,072 396,877 360,274 357,593 262,115 295,373 319,945 158,256 140,045 139,419 163,875 158,127 185,319 189,258 185,640 178,809 160,246 99,174 85,919 75,630 64,513 54,014 39,994
資本的収支不足額② △ 456,161 △ 339,231 △ 176,611 △ 147,977 △ 132,714 △ 142,341 △ 243,440 △ 136,910 △ 573,782 △ 554,117 △ 565,666 △ 594,147 △ 593,740 △ 627,325 △ 517,481 △ 240,572 △ 214,992 △ 210,231 △ 147,677 △ 148,351 △ 126,701 △ 113,633 △ 127,511 △ 141,697
消費税資本的収支調整額③ 24,898 23,406 11,310 9,186 8,212 9,079 20,638 10,932 48,809 46,980 47,988 50,608 50,591 53,749 53,911 54,073 54,416 54,093 49,908 50,057 50,208 50,358 50,509 50,661
差し引き①＋②＋③ △ 107,789 247 231,575 221,484 233,091 128,853 72,571 193,967 △ 366,717 △ 367,092 △ 378,259 △ 379,664 △ 385,022 △ 388,257 △ 274,312 △ 859 18,233 4,108 1,405 △ 12,375 △ 863 1,238 △ 22,988 △ 51,042
資金残高（現金） 2,041,252 2,283,427 2,462,230 2,642,043 2,778,970 2,907,823 2,980,394 3,174,361 2,807,644 2,440,552 2,062,293 1,682,629 1,297,607 909,350 635,038 634,179 652,412 656,520 657,925 645,550 644,687 645,925 622,937 571,895

企業債残高 110,883 96,439 81,374 65,661 54,295 45,052 39,744 34,296 28,705 22,966 17,076 11,840 7,113 3,870 112,564 663 418,058 836,986 1,272,767 1,709,856 2,170,591 2,646,390 3,110,320 3,562,078
年間有収水量（㎥） 6,205,737 6,166,440 6,301,918 6,298,555 6,393,705 6,438,965 6,507,480 6,529,850 6,559,780 6,590,075 6,638,142 6,649,935 6,676,215 6,698,845 6,740,256 6,744,470 6,767,100 6,779,875 6,801,378 6,785,350 6,788,270 6,791,190 6,810,894 6,791,920
供給単価（円/㎥） 188.53 188.00 188.25 187.63 187.66 185.36 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66
改定率（％） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
給水原価（円/㎥） 196.00 198.29 198.96 199.98 184.40 196.73 166.07 162.47 176.97 177.37 180.54 184.90 186.89 187.52 189.53 193.68 194.87 198.94 208.97 212.41 215.66 218.94 221.34 224.47
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表 ９.10．財政シミュレーション結果ケース③（2037～2060 年度） 

 

  

（単位：千円）
2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060

水道事業収益 1,419,231 1,411,989 1,408,201 1,400,711 1,395,845 1,392,931 1,393,908 1,386,625 1,378,075 1,374,399 1,373,399 1,365,381 1,362,598 1,359,125 1,359,690 1,353,025 1,352,470 1,348,255 1,348,086 1,347,150 1,346,412 1,346,363 1,338,546 1,338,672
営業収益 1,351,056 1,351,106 1,354,579 1,350,795 1,350,160 1,349,595 1,352,445 1,348,328 1,347,490 1,346,515 1,349,013 1,344,565 1,343,591 1,342,138 1,343,663 1,338,342 1,336,411 1,334,479 1,335,435 1,335,559 1,335,684 1,335,809 1,335,935 1,336,061

給水収益 1,274,467 1,274,399 1,277,753 1,273,851 1,273,097 1,272,412 1,275,143 1,270,906 1,269,947 1,268,851 1,271,228 1,266,659 1,265,563 1,263,987 1,265,390 1,259,946 1,257,891 1,255,836 1,256,667 1,256,667 1,256,667 1,256,667 1,256,667 1,256,667
受託工事収益 39,318 39,436 39,555 39,673 39,792 39,912 40,031 40,151 40,272 40,393 40,514 40,635 40,757 40,880 41,002 41,125 41,249 41,372 41,497 41,621 41,746 41,871 41,997 42,123
その他の営業収益 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271

営業外収益 68,175 60,883 53,622 49,916 45,685 43,336 41,463 38,298 30,585 27,884 24,386 20,816 19,007 16,987 16,027 14,683 16,059 13,776 12,651 11,591 10,728 10,554 2,611 2,611
受取利息 127 110 87 58 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受託工事収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分担金収入 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
長期前受金戻入 65,659 58,384 51,146 47,469 43,274 40,947 39,074 35,909 28,196 25,495 21,997 18,427 16,618 14,598 13,638 12,294 13,670 11,387 10,262 9,202 8,339 8,165 222 222
他会計補助金 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
雑収益 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949
消費税還付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
過年度損益修正益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水道事業費用 1,653,199 1,661,066 1,669,634 1,685,923 1,650,587 1,666,076 1,682,629 1,692,192 1,700,783 1,714,244 1,727,435 1,746,359 1,767,622 1,795,801 1,825,305 1,843,517 1,862,809 1,880,174 1,888,860 1,906,011 1,921,476 1,933,024 1,939,467 1,944,332
営業費用 1,571,672 1,570,836 1,570,973 1,579,125 1,535,967 1,543,008 1,551,440 1,553,216 1,554,364 1,560,732 1,567,198 1,579,794 1,595,138 1,617,815 1,642,245 1,655,977 1,671,236 1,685,029 1,690,612 1,705,142 1,718,477 1,728,366 1,733,476 1,737,120

原水及び浄水費 653,662 653,645 654,479 653,514 653,317 653,153 653,820 652,775 652,545 652,266 652,865 651,724 651,444 651,067 651,415 650,065 649,555 649,030 649,241 648,389 648,389 648,389 649,241 648,389
配水及び給水費 139,375 139,792 140,208 140,627 140,931 141,351 141,776 142,198 142,622 143,047 143,474 143,903 144,332 144,762 145,489 145,923 146,359 146,795 147,233 147,672 148,113 148,557 149,000 149,445
受託工事費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受託事業費 39,318 39,436 39,555 39,673 39,792 39,912 40,031 40,151 40,272 40,393 40,514 40,635 40,757 40,880 41,002 41,125 41,249 41,372 41,497 41,621 41,746 41,871 41,997 42,123
総係費 185,284 186,402 187,593 188,659 189,791 190,937 192,160 193,256 194,422 195,599 196,852 197,984 199,191 200,396 201,674 202,828 204,060 205,300 206,608 207,911 209,222 210,547 221,361 222,739
減価償却費 327,815 324,666 321,564 322,354 322,322 327,292 332,738 333,368 335,168 339,536 343,044 354,540 367,843 381,296 395,538 408,321 421,708 433,636 446,767 459,687 470,549 477,945 470,220 472,954
資産減耗費 226,218 226,895 227,575 234,299 189,814 190,364 190,915 191,468 189,335 189,891 190,450 191,009 191,571 199,415 207,128 207,715 208,305 208,897 199,267 199,862 200,458 201,057 201,657 201,470
その他営業費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

営業外費用 81,325 90,027 98,458 106,595 114,417 122,865 130,986 138,773 146,217 153,309 160,035 166,362 172,281 177,783 182,857 187,338 191,370 194,942 198,045 200,666 202,796 204,455 205,788 207,009
支払利息 80,950 89,652 98,083 106,220 114,042 122,490 130,611 138,398 145,842 152,934 159,660 165,987 171,906 177,408 182,482 186,963 190,995 194,567 197,670 200,291 202,421 204,080 205,413 206,634
受託工事費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雑支出 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
消費税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
固定資産売却損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
過年度損益修正損 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
その他特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

△ 233,968 △ 249,077 △ 261,433 △ 285,212 △ 254,742 △ 273,145 △ 288,721 △ 305,567 △ 322,708 △ 339,845 △ 354,036 △ 380,978 △ 405,024 △ 436,676 △ 465,615 △ 490,492 △ 510,339 △ 531,919 △ 540,774 △ 558,861 △ 575,064 △ 586,661 △ 600,921 △ 605,660
資本的収入 496,123 497,611 499,102 500,599 549,421 551,068 552,721 554,379 556,040 557,709 559,381 561,058 562,741 564,428 558,342 560,016 561,696 563,380 565,070 566,764 568,464 570,169 571,878 573,594

他会計出資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他会計負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他会計補助金 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
工事負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他会計貸付金返還金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定資産売却収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企業債 495,883 497,371 498,862 500,359 549,181 550,828 552,481 554,139 555,800 557,469 559,141 560,818 562,501 564,188 558,102 559,776 561,456 563,140 564,830 566,524 568,224 569,929 571,638 573,354

資本的支出 652,806 669,616 689,575 710,199 779,560 799,663 820,177 841,121 862,490 884,303 908,036 932,267 959,001 981,668 999,251 1,025,518 1,052,339 1,079,709 1,107,648 1,136,163 1,165,023 1,188,797 1,200,807 1,207,420
建設改良費 595,719 597,752 601,793 605,329 657,213 659,441 661,675 663,924 666,177 668,443 670,713 672,999 677,295 677,021 671,150 673,440 675,750 678,064 680,391 682,726 685,070 687,423 691,789 692,040

上水道建設費 593,757 595,784 597,819 603,349 655,227 657,449 659,677 661,920 664,167 666,427 668,691 670,971 673,260 674,980 669,103 671,387 673,691 675,999 678,320 680,648 682,986 685,333 687,693 689,937
営業設備費 1,962 1,968 3,974 1,980 1,986 1,992 1,998 2,004 2,010 2,016 2,022 2,028 4,035 2,041 2,047 2,053 2,059 2,065 2,071 2,078 2,084 2,090 4,096 2,103

負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企業債償還金 57,087 71,864 87,782 104,870 122,347 140,222 158,502 177,197 196,313 215,860 237,323 259,268 281,706 304,647 328,101 352,078 376,589 401,645 427,257 453,437 479,953 501,374 509,018 515,380

損益勘定留保資金① 28,719 17,736 9,516 △ 3,753 30,880 19,774 11,517 △ 1,534 △ 11,850 △ 21,918 △ 29,103 △ 40,979 △ 49,913 △ 58,811 △ 72,548 △ 83,298 △ 91,134 △ 98,503 △ 103,325 △ 107,432 △ 111,910 △ 115,937 △ 129,979 △ 132,773
資本的収支不足額② △ 156,683 △ 172,005 △ 190,473 △ 209,600 △ 230,139 △ 248,595 △ 267,456 △ 286,742 △ 306,450 △ 326,594 △ 348,655 △ 371,209 △ 396,260 △ 417,240 △ 440,909 △ 465,502 △ 490,643 △ 516,329 △ 542,578 △ 569,399 △ 596,559 △ 618,628 △ 628,929 △ 633,826
消費税資本的収支調整額③ 50,814 50,966 51,301 51,589 56,272 56,441 56,610 56,780 56,950 57,120 57,292 57,465 57,819 57,757 57,187 57,358 57,530 57,703 57,876 58,049 58,223 58,398 58,756 58,738
差し引き①＋②＋③ △ 77,150 △ 103,303 △ 129,656 △ 161,764 △ 142,987 △ 172,380 △ 199,329 △ 231,496 △ 261,350 △ 291,392 △ 320,466 △ 354,723 △ 388,354 △ 418,294 △ 456,270 △ 491,442 △ 524,247 △ 557,129 △ 588,027 △ 618,782 △ 650,246 △ 676,167 △ 700,152 △ 707,861
資金残高（現金） 494,745 391,442 261,786 100,022 △ 42,965 △ 215,345 △ 414,674 △ 646,170 △ 907,520 △ 1,198,912 △ 1,519,378 △ 1,874,101 △ 2,262,455 △ 2,680,749 △ 3,137,019 △ 3,628,461 △ 4,152,708 △ 4,709,837 △ 5,297,864 △ 5,916,646 △ 6,566,892 △ 7,243,059 △ 7,943,211 △ 8,651,072

企業債残高 4,000,874 4,426,381 4,837,461 5,232,950 5,659,784 6,070,390 6,464,369 6,841,311 7,200,798 7,542,407 7,864,225 8,165,775 8,446,570 8,706,111 8,936,112 9,143,810 9,328,677 9,490,172 9,627,745 9,740,832 9,829,103 9,897,658 9,960,278 10,018,252
年間有収水量（㎥） 6,791,190 6,790,825 6,808,698 6,787,905 6,783,890 6,780,240 6,794,790 6,772,210 6,767,100 6,761,260 6,773,928 6,749,580 6,743,740 6,735,345 6,742,818 6,713,810 6,702,860 6,691,910 6,696,336 6,696,336 6,696,336 6,696,336 6,696,336 6,696,336
供給単価（円/㎥） 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66
改定率（％） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
給水原価（円/㎥） 227.95 230.17 231.87 235.50 231.04 233.77 235.96 238.61 241.18 243.76 245.75 249.96 253.57 258.36 262.57 266.60 269.69 273.05 274.31 277.01 279.43 281.17 283.30 284.00
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表 ９.11．財政シミュレーション結果ケース④（2013～2036 年度） 

 

  

（単位：千円） 実績← 予算 →推計
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

水道事業収益 1,343,204 1,465,320 1,553,552 1,516,443 1,468,339 1,458,556.0 1,544,768 1,533,193 1,522,144 1,525,800 1,510,068 1,510,881 1,493,434 1,483,894 1,481,525 1,473,941 1,473,938 1,667,327 1,657,426 1,646,064 1,644,856 1,644,610 1,633,679 1,627,735
営業収益 1,220,898 1,214,191 1,246,637 1,263,099 1,258,463 1,260,472.0 1,295,750 1,300,060 1,305,789 1,311,587 1,320,720 1,323,047 1,328,092 1,332,453 1,340,338 1,341,243 1,345,605 1,551,692 1,556,489 1,553,116 1,553,868 1,554,620 1,559,026 1,555,013

給水収益 1,169,964 1,159,279 1,186,322 1,181,822 1,199,873 1,193,530.0 1,221,225 1,225,423 1,231,040 1,236,725 1,245,746 1,247,959 1,252,891 1,257,138 1,264,909 1,265,700 1,269,947 1,475,919 1,480,600 1,477,111 1,477,747 1,478,382 1,482,672 1,478,541
受託工事収益 0 0 0 0 36,012 37,143.0 37,254 37,366 37,478 37,591 37,703 37,817 37,930 38,044 38,158 38,272 38,387 38,502 38,618 38,734 38,850 38,967 39,083 39,201
その他の営業収益 50,934 54,912 60,315 81,277 22,578 29,799.0 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271

営業外収益 122,305 251,129 305,697 253,197 209,427 198,081.0 249,018 233,133 216,355 214,213 189,348 187,834 165,342 151,442 141,187 132,698 128,333 115,635 100,937 92,948 90,989 89,990 74,653 72,722
受取利息 1,506 1,402 1,830 915 619 605.0 648 664 707 625 544 459 375 289 194 147 146 143 170 171 168 169 170 168
受託工事収益 25,307 21,619 14,068 9,806 10,870 18,895.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分担金収入 94,375 87,325 156,325 108,350 65,350 56,000.0 52,000 41,400 31,000 30,800 31,000 30,800 27,200 23,200 23,400 23,400 23,200 13,200 3,000 2,800 3,000 2,800 1,200 1,200
長期前受金戻入 0 139,513 132,539 132,587 131,432 121,655.0 195,181 189,880 183,459 181,599 156,615 155,386 136,578 126,764 116,404 107,962 103,798 101,103 96,578 88,788 86,632 85,832 72,094 70,165
他会計補助金 320 300 162 240 240 240.0 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
雑収益 797 970 772 1,298 916 686.0 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949
消費税還付金 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別利益 0 0 1,218 148 448 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
過年度損益修正益 0 0 1,218 148 448 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水道事業費用 1,245,090 1,392,289 1,403,509 1,403,814 1,358,813 1,447,163.0 1,313,345 1,288,370 1,439,086 1,476,055 1,470,570 1,463,019 1,468,343 1,421,782 1,433,382 1,456,305 1,464,655 1,491,804 1,558,180 1,566,335 1,582,858 1,600,858 1,603,664 1,614,727
営業費用 1,212,739 1,359,946 1,384,345 1,391,186 1,345,761 1,424,798.0 1,311,671 1,286,836 1,381,189 1,387,534 1,392,410 1,422,625 1,422,189 1,421,075 1,432,740 1,451,566 1,452,167 1,471,533 1,531,215 1,534,763 1,546,695 1,559,735 1,557,294 1,563,338

原水及び浄水費 616,260 607,878 624,959 627,503 641,911 646,180.0 651,811 629,107 630,503 631,915 646,540 647,075 648,307 649,358 651,283 651,477 652,545 653,136 654,133 653,382 653,530 653,662 654,577 653,695
配水及び給水費 210,433 197,772 217,450 205,059 152,628 209,538.0 187,998 188,559 133,566 133,964 134,363 134,764 135,166 135,570 135,976 136,382 136,789 137,196 136,907 137,315 137,725 138,136 138,548 138,962
受託工事費 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受託事業費 0 0 0 0 36,012 37,143.0 37,254 37,366 37,478 37,591 37,703 37,817 37,930 38,044 38,158 38,272 38,387 38,502 38,618 38,734 38,850 38,967 39,083 39,201
総係費 159,095 169,982 161,207 176,775 134,444 157,466.0 175,477 166,802 167,863 168,947 170,074 171,117 172,192 173,274 174,430 175,472 176,590 177,879 178,998 180,008 181,093 182,192 183,342 184,380
減価償却費 224,830 382,254 379,056 379,891 379,352 369,064.0 255,414 261,285 254,363 267,644 252,266 267,076 264,979 245,273 252,810 269,352 266,717 282,452 295,505 297,602 307,107 317,717 316,211 320,892
資産減耗費 531 300 316 342 148 3,313.0 3,717 3,717 157,416 147,473 151,464 164,776 163,615 179,556 180,082 180,610 181,140 182,368 227,054 227,721 228,390 229,061 225,533 226,208
その他営業費用 1,590 1,760 1,356 1,616 1,268 2,094.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

営業外費用 30,452 24,087 19,023 12,406 12,796 21,663.0 1,471 1,331 1,188 1,040 889 740 610 504 439 4,537 12,285 20,067 26,762 31,370 35,959 40,920 46,166 51,187
支払利息 4,274 3,680 3,060 2,410 1,795 1,381.0 1,096 956 813 665 514 365 235 129 64 4,162 11,910 19,692 26,387 30,995 35,584 40,545 45,791 50,812
受託工事費 25,307 20,015 15,672 9,806 10,870 18,895.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雑支出 871 392 291 190 131 1.0 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
消費税 0 0 0 0 0 1,386.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 1,899 8,255 141 223 256 702.0 203 203 56,709 87,480 77,271 39,654 45,543 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
固定資産売却損 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
過年度損益修正損 1,831 192 141 223 256 701.0 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
その他特別損失 68 8,063 0 0 0 0.0 0 0 56,506 87,277 77,068 39,451 45,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98,114 73,031 150,043 112,629 109,526 11,393.0 231,423 244,823 83,058 49,745 39,498 47,862 25,091 62,112 48,143 17,636 9,283 175,523 99,246 79,729 61,998 43,752 30,015 13,008
資本的収入 91,260 2,433 2,406 2,102 300 1,172.0 240 240 240 240 240 240 240 240 206,924 388,568 389,733 335,093 230,623 231,315 257,760 284,362 285,214 312,053

他会計出資金 16,535 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他会計負担金 1,802 637 2,106 1,782 0 972.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他会計補助金 20 0 300 320 300 200.0 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
工事負担金 72,903 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他会計貸付金返還金 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定資産売却収入 0 1,796 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企業債 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 206,684 388,328 389,493 334,853 230,383 231,075 257,520 284,122 284,974 311,813

資本的支出 547,421 341,664 179,017 150,079 133,014 143,513.0 243,680 137,105 573,346 553,722 565,251 593,674 595,881 666,724 665,136 628,868 632,311 628,802 582,926 584,906 593,345 607,576 622,103 635,182
建設改良費 232,670 151,430 163,953 134,364 121,648 134,270.0 238,372 131,657 567,755 547,983 559,361 588,438 591,154 663,481 663,065 627,731 631,840 628,610 582,926 584,906 586,900 588,894 590,901 592,911

上水道建設費 229,215 149,869 161,581 129,978 120,270 131,901.0 234,512 129,792 565,884 546,106 557,480 586,551 589,261 661,582 661,160 625,821 627,924 626,688 580,998 582,972 584,960 586,949 588,950 590,955
営業設備費 3,455 1,562 2,371 4,386 1,378 2,369.0 3,860 1,865 1,871 1,877 1,881 1,887 1,893 1,899 1,905 1,910 3,916 1,922 1,928 1,934 1,940 1,945 1,951 1,956

負担金 300,900 175,790 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企業債償還金 13,851 14,444 15,065 15,714 11,366 9,243.0 5,308 5,448 5,591 5,739 5,890 5,236 4,727 3,243 2,071 1,137 471 192 0 0 6,445 18,682 31,202 42,271

損益勘定留保資金① 323,474 316,072 396,877 360,274 357,593 262,115 295,373 319,945 157,679 139,507 138,866 163,269 157,527 184,656 188,584 183,061 176,237 361,604 302,905 293,275 287,205 280,369 274,663 264,266
資本的収支不足額② △ 456,161 △ 339,231 △ 176,611 △ 147,977 △ 132,714 △ 142,341 △ 243,440 △ 136,865 △ 573,106 △ 553,482 △ 565,011 △ 593,434 △ 595,641 △ 666,484 △ 458,212 △ 240,300 △ 242,578 △ 293,709 △ 352,303 △ 353,591 △ 335,585 △ 323,214 △ 336,889 △ 323,129
消費税資本的収支調整額③ 24,898 23,406 11,310 9,186 8,212 9,079 20,638 10,928 48,747 46,923 47,929 50,544 50,764 57,310 57,242 54,001 54,345 54,021 49,838 49,988 50,137 50,287 50,438 50,589
差し引き①＋②＋③ △ 107,789 247 231,575 221,484 233,091 128,853 72,571 194,008 △ 366,680 △ 367,052 △ 378,216 △ 379,621 △ 387,350 △ 424,518 △ 212,386 △ 3,238 △ 11,996 121,916 440 △ 10,328 1,757 7,442 △ 11,788 △ 8,274
資金残高（現金） 2,041,252 2,283,427 2,462,230 2,642,043 2,778,970 2,907,823 2,980,394 3,174,402 2,807,722 2,440,670 2,062,454 1,682,833 1,295,483 870,965 658,579 655,341 643,345 765,261 765,701 755,373 757,130 764,572 752,784 744,510

企業債残高 110,883 96,439 81,374 65,661 54,295 45,052 39,744 34,296 28,705 22,966 17,076 11,840 7,113 3,870 208,483 663 389,685 724,346 954,729 1,185,804 1,436,879 1,702,319 1,956,091 2,225,633
年間有収水量（㎥） 6,205,737 6,166,440 6,301,918 6,298,555 6,393,705 6,438,965 6,507,480 6,529,850 6,559,780 6,590,075 6,638,142 6,649,935 6,676,215 6,698,845 6,740,256 6,744,470 6,767,100 6,779,875 6,801,378 6,785,350 6,788,270 6,791,190 6,810,894 6,791,920
供給単価（円/㎥） 188.53 188.00 188.25 187.63 187.66 185.36 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 187.66 217.69 217.69 217.69 217.69 217.69 217.69 217.69
改定率（％） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
給水原価（円/㎥） 196.00 198.29 198.96 199.98 184.40 196.73 166.07 162.47 177.05 177.45 180.62 184.99 186.98 187.61 189.70 194.21 195.40 199.41 209.19 212.02 214.66 217.32 219.10 221.61
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表 ９.12．財政シミュレーション結果ケース④（2037～2060 年度） 

 

（単位：千円）
2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060

水道事業収益 1,785,807 1,778,581 1,775,779 1,767,196 1,762,152 1,759,066 1,760,826 1,752,327 1,743,498 1,739,508 1,739,188 1,729,856 1,726,758 1,722,835 1,951,906 1,942,717 1,941,199 1,936,022 1,936,243 1,935,310 1,934,570 1,934,521 1,926,703 1,926,832
営業収益 1,717,593 1,717,623 1,722,061 1,717,154 1,716,303 1,715,541 1,719,176 1,713,840 1,712,726 1,711,436 1,714,618 1,708,856 1,707,567 1,705,661 1,935,693 1,927,825 1,924,933 1,922,040 1,923,384 1,923,508 1,923,633 1,923,758 1,923,884 1,924,010

給水収益 1,641,004 1,640,916 1,645,235 1,640,210 1,639,240 1,638,358 1,641,874 1,636,418 1,635,183 1,633,772 1,636,833 1,630,950 1,629,539 1,627,510 1,857,420 1,849,429 1,846,413 1,843,397 1,844,616 1,844,616 1,844,616 1,844,616 1,844,616 1,844,616
受託工事収益 39,318 39,436 39,555 39,673 39,792 39,912 40,031 40,151 40,272 40,393 40,514 40,635 40,757 40,880 41,002 41,125 41,249 41,372 41,497 41,621 41,746 41,871 41,997 42,123
その他の営業収益 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271 37,271

営業外収益 68,214 60,958 53,718 50,042 45,849 43,525 41,650 38,487 30,772 28,072 24,570 21,000 19,192 17,174 16,213 14,892 16,266 13,983 12,859 11,802 10,937 10,763 2,819 2,822
受取利息 166 185 183 184 186 189 187 189 187 188 184 184 185 187 186 209 207 207 208 211 209 209 208 211
受託工事収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分担金収入 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
長期前受金戻入 65,659 58,384 51,146 47,469 43,274 40,947 39,074 35,909 28,196 25,495 21,997 18,427 16,618 14,598 13,638 12,294 13,670 11,387 10,262 9,202 8,339 8,165 222 222
他会計補助金 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
雑収益 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949
消費税還付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
過年度損益修正益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水道事業費用 1,630,305 1,633,621 1,636,187 1,647,113 1,606,679 1,617,090 1,628,683 1,634,021 1,638,590 1,648,798 1,658,919 1,675,559 1,695,328 1,722,802 1,752,222 1,768,381 1,784,037 1,798,519 1,805,065 1,820,811 1,835,032 1,846,172 1,852,543 1,858,196
営業費用 1,573,565 1,572,714 1,572,838 1,580,973 1,537,417 1,544,453 1,552,880 1,554,645 1,555,787 1,562,150 1,568,610 1,581,198 1,596,534 1,619,205 1,644,054 1,657,771 1,673,019 1,686,800 1,692,372 1,706,891 1,720,217 1,730,094 1,735,191 1,738,839

原水及び浄水費 653,662 653,645 654,479 653,514 653,317 653,153 653,820 652,775 652,545 652,266 652,865 651,724 651,444 651,067 651,415 650,065 649,555 649,030 649,241 648,389 648,389 648,389 649,241 648,389
配水及び給水費 139,375 139,792 140,208 140,627 140,931 141,351 141,776 142,198 142,622 143,047 143,474 143,903 144,332 144,762 145,489 145,923 146,359 146,795 147,233 147,672 148,113 148,557 149,000 149,445
受託工事費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受託事業費 39,318 39,436 39,555 39,673 39,792 39,912 40,031 40,151 40,272 40,393 40,514 40,635 40,757 40,880 41,002 41,125 41,249 41,372 41,497 41,621 41,746 41,871 41,997 42,123
総係費 185,651 186,769 187,961 189,025 190,157 191,303 192,527 193,621 194,787 195,965 197,218 198,349 199,555 200,760 202,266 203,418 204,649 205,888 207,196 208,499 209,811 211,136 221,949 223,327
減価償却費 328,674 325,508 322,390 323,163 323,113 328,077 333,516 334,137 335,930 340,291 343,792 355,280 368,575 382,021 396,256 409,026 422,401 434,316 447,434 460,343 471,192 478,575 470,837 473,573
資産減耗費 226,885 227,564 228,246 234,972 190,107 190,658 191,210 191,764 189,632 190,189 190,748 191,308 191,871 199,715 207,626 208,215 208,806 209,399 199,771 200,367 200,966 201,566 202,168 201,982
その他営業費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

営業外費用 56,538 60,703 63,147 65,936 69,059 72,434 75,601 79,173 82,599 86,445 90,106 94,157 98,591 103,394 107,965 110,407 110,815 111,517 112,490 113,717 114,612 115,876 117,149 119,154
支払利息 56,163 60,328 62,772 65,561 68,684 72,059 75,226 78,798 82,225 86,070 89,731 93,782 98,216 103,019 107,590 110,032 110,440 111,142 112,115 113,342 114,237 115,501 116,774 118,779
受託工事費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雑支出 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
消費税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
固定資産売却損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
過年度損益修正損 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
その他特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

155,502 144,960 139,592 120,083 155,473 141,976 132,143 118,306 104,908 90,710 80,269 54,297 31,430 33 199,684 174,336 157,162 137,503 131,178 114,499 99,538 88,349 74,160 68,636
資本的収入 260,864 183,224 209,992 236,919 260,233 261,013 290,857 291,729 321,840 322,805 353,185 383,743 414,483 415,726 323,050 235,715 265,944 296,353 326,941 327,921 358,783 359,858 390,995 362,020

他会計出資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他会計負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他会計補助金 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
工事負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他会計貸付金返還金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定資産売却収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企業債 260,624 182,984 209,752 236,679 259,993 260,773 290,617 291,489 321,600 322,565 352,945 383,503 414,243 415,486 322,810 235,475 265,704 296,113 326,701 327,681 358,543 359,618 390,755 361,780

資本的支出 645,238 655,485 668,729 682,512 745,267 758,993 771,359 781,524 792,688 804,882 818,008 831,391 847,938 860,175 867,802 884,114 901,672 920,496 940,621 961,153 979,169 984,186 982,900 978,311
建設改良費 594,934 596,965 601,003 604,566 656,869 659,095 661,327 663,575 665,828 668,092 670,362 672,646 676,941 676,652 670,562 672,852 675,159 677,472 679,796 682,130 684,472 686,822 691,188 691,476

上水道建設費 592,972 594,997 597,029 602,586 654,883 657,103 659,329 661,571 663,818 666,076 668,340 670,618 672,906 674,611 668,515 670,799 673,100 675,407 677,725 680,052 682,388 684,732 687,092 689,373
営業設備費 1,962 1,968 3,974 1,980 1,986 1,992 1,998 2,004 2,010 2,016 2,022 2,028 4,035 2,041 2,047 2,053 2,059 2,065 2,071 2,078 2,084 2,090 4,096 2,103

負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企業債償還金 50,304 58,520 67,726 77,946 88,398 99,898 110,032 117,949 126,860 136,790 147,646 158,745 170,997 183,523 197,240 211,262 226,513 243,024 260,825 279,023 294,697 297,364 291,712 286,835

損益勘定留保資金① 419,048 412,615 411,367 402,351 441,886 435,680 433,159 423,108 416,528 409,392 405,950 395,036 387,273 378,623 593,469 582,235 577,060 571,599 569,294 566,584 563,335 559,703 545,719 542,142
資本的収支不足額② △ 384,374 △ 472,261 △ 458,737 △ 445,593 △ 485,034 △ 497,980 △ 480,502 △ 489,795 △ 470,848 △ 482,077 △ 464,823 △ 447,648 △ 433,455 △ 444,449 △ 544,752 △ 648,399 △ 635,728 △ 624,143 △ 613,680 △ 633,232 △ 620,386 △ 624,328 △ 591,905 △ 616,291
消費税資本的収支調整額③ 50,742 50,894 51,229 51,520 56,241 56,409 56,578 56,748 56,918 57,088 57,260 57,433 57,787 57,724 57,133 57,304 57,477 57,649 57,821 57,995 58,169 58,344 58,701 58,687
差し引き①＋②＋③ 85,416 △ 8,752 3,859 8,278 13,093 △ 5,891 9,235 △ 9,939 2,598 △ 15,597 △ 1,613 4,821 11,605 △ 8,102 105,850 △ 8,860 △ 1,191 5,105 13,435 △ 8,653 1,118 △ 6,281 12,515 △ 15,462
資金残高（現金） 829,926 821,174 825,033 833,311 846,404 840,513 849,748 839,809 842,407 826,810 825,197 830,018 841,623 833,521 939,371 930,511 929,320 934,425 947,860 939,207 940,325 934,044 946,559 931,097

企業債残高 2,435,953 2,560,417 2,702,443 2,861,176 3,032,771 3,193,646 3,374,231 3,547,771 3,742,511 3,928,286 4,133,585 4,358,343 4,601,589 4,833,552 4,959,122 4,983,335 5,022,526 5,075,615 5,141,491 5,190,149 5,253,995 5,316,249 5,415,292 5,490,237
年間有収水量（㎥） 6,791,190 6,790,825 6,808,698 6,787,905 6,783,890 6,780,240 6,794,790 6,772,210 6,767,100 6,761,260 6,773,928 6,749,580 6,743,740 6,735,345 6,742,818 6,713,810 6,702,860 6,691,910 6,696,336 6,696,336 6,696,336 6,696,336 6,696,336 6,696,336
供給単価（円/㎥） 241.64 241.64 241.64 241.64 241.64 241.64 241.64 241.64 241.64 241.64 241.64 241.64 241.64 241.64 275.47 275.47 275.47 275.47 275.47 275.47 275.47 275.47 275.47 275.47
改定率（％） 11.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
給水原価（円/㎥） 224.57 226.13 226.96 229.79 224.56 226.54 228.02 230.02 231.99 234.08 235.64 239.47 242.85 247.52 251.73 255.41 257.94 260.85 261.80 264.29 266.53 268.20 270.32 271.14
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１０．検討結果の評価とレベルアップに向けた課題 

１０－１．検討結果の評価 

更新基準を考慮した更新需要見通し及び財政収支見通しの検討結果について、「計画の妥当

性」、「問題点・課題」、「対応方針」の観点から評価を行う。なお、評価は「アセットマネジメントの手引

き」の記入様式 16 に従って実施する。 

 

１０－１－１．更新需要見通しの評価 

図 １０.1 及び図 １０.2 に更新基準を考慮して更新した場合の健全度及び更新需要見通しを示す。

また、検討結果の評価を表 １０.1 に示す。 

 

 

図 １０.1．健全度の検討結果 

 

区　　分 更新を実施しなかった場合の健全度（様式5-1、様式5-2） 更新基準で更新した場合の健全度（様式8-1、様式8-2）
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図 １０.2．更新需要見通しの検討結果 

 

表 １０.1．更新需要見通しの検討結果の評価 

 

 

 

 

区　　分 法定耐用年数で更新した場合の更新需要（様式6-1、様式6-2） 更新基準で更新した場合の更新需要（様式7-1、様式7-2）
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構造物及び設備 管路

1 計画の妥当性

更新基準で更新する場合、老朽化資産及び経年化資
産が増減しながら推移するが、全国統計の実耐用年数
に基づいた更新基準を設定しており、算定結果は妥当
である。

経年化管路は発生するが、老朽化管路はほぼ発生し
ておらず算定結果は妥当である。なお、今回は全国統
計の更新基準を用いたため今後は本市の埋設環境を
等を考慮して効果的な更新を続けていく必要がある。

2 問題点・課題

更新基準を超過して使用している設備が多く存在して
おり、直近の更新需要が大きくなっている。本調査にお
ける更新基準は全国統計の調査結果に基づいており、
今後は本市の維持管理状況に応じた更新基準で精度
を上げる必要がある。
また、施設分類毎や重要度・優先度を考慮に入れた更
新時期の設定及び事業費の平準化が必要である。

全国統計に基づく更新基準では直近10年間の更新需
要が少なく、2029年度から更新需要が増加し、2039～
2043年度に今後40年間の更新需要のピーク（63.2億円
/5年）となる。
更新事業を平準化するため、本市における漏水実績等
を考慮した検討が必要である。

3 対応方針

過去の更新・補修・事故などの記録をもとに本市の状
況に応じた適切な更新時期の設定をすることにより更
新費用の最適化を図る。今後、将来の実状に即して随
時計画を見直す。

漏水実績等を考慮して本市の状況に応じた独自の更
新基準を検討した上で、管路の重要度、優先度を設定
し更新事業の平準化を行う。
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検討結果を考慮して事業費の平準化検討を行った。各ケースの平準化条件及び結果は以下の

通りである。 

 

平準化ケース① 

・ それぞれの資産について 10 年区切りの平均値を採用 

・ 更新費用が最大となる 2040～2050 年と更新費用が比較的安くなる 2051～2060 年について

は、2041～2045 年の管路の更新費用を 2041～2050 年の 10 年間に分配し、2046～2060 年

の管路の更新費用を 2051～2060 年の 10 年間に分配することとする。 

・ なお、更新需要に加えて浄水場の撤去費を以下のとおり見込む。 

〇更新費用が比較的安い 2021 年～2025 年の 5 年間に計上する 

〇2021 年 ⇒ 井戸全て撤去 

〇2022 年 ⇒ 薬品沈殿池撤去 

〇2023 年 ⇒ 急速ろ過池撤去 

〇2024 年 ⇒ ポンプ井+取水流量計室撤去 

〇2025 年 ⇒ 薬注室撤去 

 

 

平準化ケース② 

・ 今後 40 年間の更新費用の総額を 40 年で割った額を 1 年あたりの更新費用と設定する 

・ 配水管以外の資産については、10 年間を区切りとして、その平均値を採用する 

・ 更新費用額から配水管以外の資産額を除いた額を配水管の更新費用とする 

・ 浄水場の撤去費は平準化ケース①と同様とする。 

 

 

図 １０.3．更新需要平準化結果 
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１０－１－２．財政収支見通しの評価 

図 １０.4 及び図 １０.5 に財政収支見通しの検討結果を示す。また、検討結果の評価を表 １０.2

に示す。 

 

 

図 １０.4．財政収支見通しの検討結果（収益的収支・損益） 

 

 

図 １０.5．財政収支見通しの検討結果（資本的収支・内部留保資金） 
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表 １０.2．財政収支見通しの検討結果の評価 

 

 

１０－２．レベルアップに向けた課題 

マクロマネジメントの検討結果を踏まえて、現状における資産管理水準を自己採点し、実施上の

問題点・課題への取組みを整理する。整理は「アセットマネジメントの手引き」の記入様式 17 に従っ

て実施する。整理結果を表 １０.3 に示す。 

  

平準化ケース① 平準化ケース②

1 計画の妥当性

2 問題点・課題

3 対応方針

決算実績、最新の予算書及び現行事業計画を反映し、水需要予測や企業債償還計画等の将来見込まれる条
件を踏まえた上で複数ケース（料金据置、料金改定）の財政収支見通しを算定しており、検討結果は妥当であ
る。

平準化ケース①と平準化ケース②を比較すると、どちらも2030年度付近に料金改定を行う必要がある。
2060年度には、
平準化ケース①：供給単価 271.70円/㎥、企業債残高　54.2億円
平準化ケース②：供給単価 275.47円/㎥、企業債残高　54.9億円
となり、平準化ケース②の方が平準化ケース①よりも供給単価、企業債残高が大きくなる。
今回は、料金改定及び起債による財源確保を検討したが、経営改善による費用の抑制等を検討する必要があ
る。また、事業費の適正化の観点から、施設機能向上、再構築、及び規模の適正化による再投資価格の見直し
を行う必要がある。

財源構成、企業債残高、及び資金残高など経営目標を設定し、財政状況健全化策を検討する。
また、施設や管路の延命化・長寿命化、施設配置の再編、規模の最適化等を図りつつ、安定供給を持続するた
めに必要となる施設や管路を抽出して、具体的な更新計画を立案する。この更新計画に基づき、財源が不足す
る場合には、料金改定が可能となるように需要者への十分な説明（情報提供）を行っていく。
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表 １０.3．アセットマネジメント実施における問題点・課題の整理 

 

評価基準例

構造物及び設備の資産データが、更新工事
の単位で整理されているか
（タイプ3での検討が可能か）

○

基礎データ（設備台帳、マッピングデータ）が更新工事単
位で構造物・設備情報と整合していることからタイプ3以
上に該当する。加えて、構造物・設備については、浄水
場の廃止を考慮した再投資価格を算定できる。したがっ
て、更新需要見通しの検討手法はタイプ4に該当する。

管路のデータが、布設年度別に集計できる
か
（タイプ3での検討が可能か）

○

マッピングデータをもとに布設年度別に集計しており、タ
イプ3以上の検討が可能である。配水管については、重
要路線を考慮して優先度を設定するとともに、本市では
将来の需要水量は平成47年度まで増加傾向にあると推
計されることから、現況と同規模で更新することが適正で
あると考える。

財政収支見通しの検討レベル
（タイプCでの検討が可能か） ○

更新財源については、収益的収支、資本的収支、資金収
支が検討できることから、タイプC以上に該当する。加え
て、更新需要以外の変動要因（需要水量、物価上昇率及
び給与改定率）を考慮して財政収支見通しが検討でき
る。したがって、財政収支見通しの検討手法はタイプDに
該当する。

更新基準（更新サイクル）が、これまでの維
持管理の実態を踏まえて作成されているか △

更新基準を設定しているが、公開資料をもとにした基準
にとどまっており、維持管理実態にもとづく更新基準検討
が必要である。

構造物及び設備の機能診断を実施済みか －
本検討では機能診断は検討していない。

構造物及び設備の耐震診断を実施済みか －
本検討では耐震診断は検討していない。

重要路線について、管路の耐震性評価を実
施済みか ○

管路の受け持つ役割（導水管、送水管、配水幹線）や重
要施設給水（医療施設、避難所等）といった、給水を受け
る側の重要度からみて管路更新優先順位を決定してい
る

更新需要の検討手法が、データの整備状況
等に基づいて適切に選定できているか ○

設備台帳及びマッピングデータをもとに、現行事業計画
の反映、資産の現在価値化、管路布設単価の設定など
データ整備状況等にもとづいて適切な手法を選定してい
る。

財政収支見通しの検討手法が、データの整
備状況等に基づいて適切に選定できている
か

○
更新需要の平準化ケースを2通り検討し、それぞれ料金
据置及び改定ケースの財政収支見通しを検討している。

重要度・優先度を考慮した更新基準となって
いるか ○

管路の重要路線を考慮した更新基準を設定している。
また、廃止予定の施設を更新対象から除外しており、妥
当な結果となっている。

更新時期の設定において、耐震化、機能改
良が考慮されているか △

既設管が耐震管か非耐震管により、異なる更新基準を
設定している。
構造物及び設備の耐震化・機能改良は考慮していない。

更新需要の見通しが、健全度を踏まえて算
定されているか ○

更新しない場合と重要度・優先度を考慮する場合の双方
で資産の健全度を算出し、更新需要の妥当性を検証して
いる。

健全度評価の結果は、維持管理で対応でき
る水準であるか △

一時的に経年化資産や老朽化資産の増加する時期が
みられる。更新基準を本市の維持管理実態に基づく基準
にする必要がある。

現行の事業計画は、更新需要の見通しから
見て妥当なものであるか ○

本検討を踏まえて経営戦略の策定を実施しており妥当で
ある。

更新需要の見通しから、問題点・課題を抽
出し、地域水道ビジョン等の計画作成に適
切に活用・反映されているか

○
本検討を踏まえて地域水道ビジョンの見直しを実施して
いる。

現行の経営計画（財政計画）は、財政収支
の見通しから見て妥当なものであるか ○

現在の財務状況は良好であり、現行の財政計画は妥当
である。

財政収支の見通しから、問題点・課題を抽
出し、地域水道ビジョン等の計画作成に適
切に活用・反映されているか

○
本検討を踏まえて地域水道ビジョンの見直しを実施して
いる。

自己採点
（本市の現状及び問題・課題）

1.
必
要
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報
の
整
備

1-1，1-2
情報の収集・
整理
データベース
化

2.
ミ
ク
ロ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
施

2-1
水道施設の
運転管理・点
検調査

3.
マ
ク
ロ
マ
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ジ
メ
ン
ト
の
実
施

3-1
検討手法の
選定

3-2
更新需要の
見通し

3-3
財政収支の
見通し

プロセス
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１０－３．レベルアップに向けた改善方策の検討 

問題点・課題に対する改善方策、より高い水準へとレベルアップするための方策を整理する。表 

１０.4 にマクロマネジメントのレベルアップに向けた改善方策の提案を示す。 

 

表 １０.4．マクロマネジメントのレベルアップに向けた改善方策案 

 

今後の取組案

○

基礎データ（設備台帳、マッピングデータ）が更新
工事単位で構造物・設備情報と整合していること
からタイプ3以上に該当する。加えて、構造物・設
備については、浄水場の廃止を考慮した再投資
価格を算定できる。したがって、更新需要見通し
の検討手法はタイプ4に該当する。

○

マッピングデータをもとに布設年度別に集計して
おり、タイプ3以上の検討が可能である。配水管
については、重要路線を考慮して優先度を設定
するとともに、本市では将来の需要水量は平成
47年度まで増加傾向にあると推計されることか
ら、現況と同規模で更新することが適正であると
考える。

⇒
レベルアップ

方策
⇒

マッピングデータから更新
需要算出用に必要情報を
抽出して算定しており、定
期的に計画の見直しがし
やすいデータベースとして
整理する。

○

更新財源については、収益的収支、資本的収
支、資金収支が検討できることから、タイプC以
上に該当する。加えて、更新需要以外の変動要
因（需要水量、物価上昇率及び給与改定率）を
考慮して財政収支見通しが検討できる。したがっ
て、財政収支見通しの検討手法はタイプDに該
当する。

△
更新基準を設定しているが、公開資料をもとにし
た基準にとどまっており、維持管理実態にもとづ
く更新基準検討が必要である。

⇒
レベルアップ

方策
⇒

修繕履歴等のデータベー
ス化を実施する。

－
本検討では機能診断は検討していない。

⇒
レベルアップ

方策
⇒

設備の機能診断を実施す
る。

－
本検討では耐震診断は検討していない。

○
管路の受け持つ役割（導水管、送水管、配水幹
線）や重要施設給水（医療施設、避難所等）と
いった、給水を受ける側の重要度からみて管路
更新優先順位を決定している。

⇒
レベルアップ

方策
⇒

事故記録等のデータベー
ス化を実施する。

○
設備台帳及びマッピングデータをもとに、現行事
業計画の反映、資産の現在価値化、管路布設単
価の設定などデータ整備状況等にもとづいて適
切な手法を選定している。

○
更新需要の平準化ケースを2通り検討し、それぞ
れ料金据置及び改定ケースの財政収支見通しを
検討している。

○
管路の重要路線を考慮した更新基準を設定して
いる。
また、廃止予定の施設を更新対象から除外して
おり、妥当な結果となっている。

△
既設管が耐震管か非耐震管により、異なる更新
基準を設定している。
構造物及び設備の耐震化・機能改良は考慮して
いない。

⇒ 改善方策 ⇒
耐震診断を実施し、結果に
応じて更新時期の見直しを
行う。

○
更新しない場合と重要度・優先度を考慮する場
合の双方で資産の健全度を算出し、更新需要の
妥当性を検証している。

△
一時的に経年化資産や老朽化資産の増加する
時期がみられる。更新基準を本市の維持管理実
態に基づく基準にする必要がある。

⇒ 改善方策 ⇒
本市における維持管理情
報をもとに更新基準の見直
しを検討する。

○
本検討を踏まえて経営戦略の策定を実施してお
り妥当である。

⇒ ⇒

○
本検討を踏まえて地域水道ビジョンの見直しを
実施している。 ⇒ ⇒

○
現在の財務状況は良好であり、現行の財政計画
は妥当である。

⇒ ⇒

○
本検討を踏まえて地域水道ビジョンの見直しを
実施している。 ⇒ ⇒

広報活動の強化（更新等
の工事の実施や水道料金
への理解を求めるため、水
道施設の老朽化等の状況
及び長期的視野に立った
更新等の見込みを利用者
へ情報提供）

改善方策

自己採点
（本市の現状及び問題・課題）

1.
必
要
情
報
の
整
備

1-1，1-2
情報の収集・
整理
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化
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ク
ロ
マ
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ジ
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施

2-1
水道施設の
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検調査
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施

3-1
検討手法の
選定

3-2
更新需要の
見通し

3-3
財政収支の
見通し

プロセス



 


