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８．更新需要の平準化 

更新需要算出結果では、各年度の事業費に大きく差があり資金残高が大きく増減することとなり

財源確保が難しい。そこで、検討対象期間の総事業費を固定し、各年度の事業費を平準化するケ

ースを検討する。図 ８.1 に事業費平準化のイメージを示す。本調査では、更新需要が周辺の年度と

比較して多い年度の事業を前後に振り分けることにより、年度間で事業費に大きな差が出ないように

平準化することを検討する。なお、平準化は更新基準で更新した場合の更新需要について行う。 

また、財政収支見通しを検討するための更新事業費は、2018 年度（平成 30 年度）は予算額、

2019～2020 年度（令和元年度～2 年度）は見込まず、2021 年度（令和 3 年度）からの 40 年間で平

準化を検討する。 

 

 

図 ８.1．事業費平準化のイメージ 
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８－１．ケース設定 

平準化方法は、次の 2 つのケースについて検討する。 

なお、平準化は 2019 年度から 2060 年度の更新需要を用いて行うこととし、この間に必要となる更

新需要の総額は 265 億円である。 

 

表 ８.1．平準化方法 

ケース(A) 重要度を勘案した平準化 

  各資産について、10 年毎の平均値を採用する。 

 ただし、更新費用が最大となる2041年～2050年と、更新費用が比較的抑えられる

2051 年～2060 年については、更新費用のばらつきを抑えるため、重要路線以外

の配水管を以下のように按分する。 

 2041 年～2045 年の 5 年間の配水管の更新費用を 2041 年～2050 年の 10

年間に按分 

 2046 年～2060 年の 15 年間の配水管の更新費用を 2051 年～2060 年の 10

年間に按分 

 管路は重要路線を優先的に更新する。 

 浄水場の撤去費用は、2021 年～2025 年の 5 年間に計上する。 

ケース(B) 重要度を勘案し、更新金額を一定とした平準化 

  40 年間の更新費用の総額を 40 年で割った額を 1 年当たりの更新費用として設定

…① 

 配水管（重要路線除く）以外の資産については、資産ごとに 10 年間の平均値を採

用…② 

 設定更新費用額から配水管以外の更新費用を除いた額（①-②）を配水管の更新

費用とする。 

 浄水場の撤去費用は、2021 年～2025 年の 5 年間に計上する。 
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８－２．平準化ケース(A) 

資産毎に 10 年間の平均値を用いて平準化を行う。ただし、平均値を用いた場合、2041 年～2050

年の 10 年間と 2051 年～2060 年の 10 年間の更新費用は、1 年当たり 300 百万円程度の差が生じ

ることとなるため、更新費用のバラつきをさらに抑制するため、2041 年～2060 年の 20 年間における

重要路線以外の配水管については、2041 年～2045 年の 5 年間の配水管の更新費用を 2041 年～

2050 年の 10 年間に按分し、2046 年～2060 年の 15 年間の配水管の更新費用を 2051 年～2060 年

の 10 年間に按分することとする。なお、管路については配水管、給水管ともに重要路線を優先的に

更新するものとする。また、浄水場の撤去費用については、2021 年～2025 年の 5 年間に計上する

（表 ８.3 参照）。 

 

表 ８.2．1 年当たりの更新費用（税抜き価格） 

（千円/年） 2021～2030 年 2031～2040 年 2041～2050 年 2051～2060 年 

建築 0 0 39,786 107

土木 0 0 0 62,898

電気 73,311 1,295 26,119 48,488

機械 13,877 8,777 5,100 4,296

計装 50,279 3,697 46,582 6,208

配水管 258,341 603,921 316,218 284,336

配水管（重要路線） 40,998 178,051 340,225 202,936

給水管 812 272 164 430

給水管（重要路線） 132 0 0 0

合計 437,657 769,013 774,193 609,698

 

表 ８.3．浄水場の撤去費用と撤去年度（税抜き価格） 

年度 撤去施設 費用（千円） 

2021 井戸（8 つ） 56,000

2022 薬品沈殿池 86,238

2023 急速ろ過池 75,922

2024 ポンプ井、取水流量計室 38,748

2025 薬注室 44,399
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図 ８.2 平準化ケース(A)（更新基準） 

  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

更
新

費
用

（
百

万
円

）

年度

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

更
新

費
用

（
百

万
円

）

年度

建築 土木 電気

機械 計装 配水管

配水管（重要路線） 給水管 給水管（重要路線）

配水管（撤去費） 配水管（重要路線）（撤去費） 給水管（撤去費）

給水管（重要路線）（撤去費） 浄水場撤去費用



 

65 

８－３．平準化ケース(B) 

40 年間の更新費用の総額 265 億円（浄水場撤去費含む）を 40 年で割った額（6.6 億円）を 1 年当

たりの更新費用として設定する。配水管（重要路線は除く）以外の資産については、平準化ケース

(A)と同様に10年毎の平均値を更新費用として採用し、配水管については設定更新費用額6.6億円

から配水管以外の更新費用を除いた額を更新費用として設定する（図 ８.3 参照）。 

また、浄水場の撤去費用は、ケース（A）と同様に 2021 年～2025 年の 5 年間に計上する（表 ８.3

参照）。 

 

図 ８.3 平準化ケース(B)イメージ 

 

表 ８.4 1 年当たりの更新費用 

（千円/年） 2021～2030 年 2031～2040 年 2041～2050 年 2051～2060 年 

建築 0 0 39,786 107

土木 0 0 0 62,898

電気 73,311 1,295 26,119 48,488

機械 13,877 8,777 5,100 4,296

計装 50,279 3,697 46,582 6,208

配水管 設定更新金額-配水管以外の更新費用 

配水管（重要路線） 40,998 178,051 340,225 202,936

給水管 812 272 164 430

給水管（重要路線） 132 0 0 0

合計 661,748 661,748 661,748 661,748

※：2021 年～2025 年には、別途浄水場の撤去費用（表 8.3）を計上する。 
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図 ８.4 平準化ケース(B)（更新基準） 
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８－３－１．まとめ 

財政シミュレーションは、平準化ケース(A)、(B)の計 2 ケースで実施する。 

表 ８.5、表 ８.6 に各ケースにおける更新需要を示す。 

 

表 ８.5．平準化の更新需要（ケース(A)） 

年度 
更新需要 

構造物及び設備 管路 合計 

2021～2030 年度 

（令和 3～12 年度） 
1.37 億円/年※1 3.00 億円/年 4.37 億円/年

2031～2040 年度 

（令和 13～22 年度） 
0.14 億円/年 7.82 億円/年 7.96 億円/年

2041～2050 年度 

（令和 23～32 年度） 
1.18 億円/年 6.57 億円/年 7.75 億円/年

2051～2060 年度 

（令和 33～42 年度） 
1.22 億円/年 4.48 億円/年 6.10 億円/年

※1 浄水場撤去費用は除く（撤去費用は表 ８.3 参照） 

 

表 ８.6．平準化の更新需要（ケース(B)） 

年度 
更新需要 

構造物及び設備 管路 合計 

2021～2030 年度 

（令和 3～12 年度） 
1.37 億円/年※2 4.94 億円/年※2 6.62 億円/年

2031～2040 年度 

（令和 13～22 年度） 
0.14 億円/年 6.48 億円/年 6.62 億円/年

2041～2050 年度 

（令和 23～32 年度） 
1.18 億円/年 5.44 億円/年 6.62 億円/年

2051～2060 年度 

（令和 33～42 年度） 
1.22 億円/年 5.40 億円/年 6.62 億円/年
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８－４．健全度 

８－４－１．平準化ケース(A) 

平準化ケース(A)における平準化後の構造物及び設備の健全度の推移を図 ８.5、管路の健全度

の推移を図 ８.6 に示す。 

グラフは横軸が年度、縦軸が各年度における健全度の更新費用構成比となっており、各年度に

おける棒グラフの内訳は健全度区分毎に色分けして示す。 

構造物及び設備については、更新を 2021 年度から実施するとしたため、2019 年度の経年化資産、

老朽化資産が増加している。構造物及び設備については、10 年毎の平均値を用いて平準化してい

ることから、平準化前の健全度から大きな変化は確認できない。一方、管路については 2019 年時点

で法定耐用年数を超過している管路が少ないことから、構成比は平準化前と同程度となっている。 

 

図 ８.5 構造物及び設備の健全度（更新需要で更新、平準化ケース(A)） 

 

図 ８.6 管路の健全度（更新需要で更新、平準化ケース(A) 
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図 ８.7 構造別及び設備の健全度（更新需要で更新、平準化ケース(A)）、工種別 
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表 ８.7 構造物及び設備の健全度（更新基準で更新した場合、平準化ケース(A)） 

 

建築 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 356,178 356,178 20,670 12,080 12,080 0 335,508 369,787 369,787

経年化資産 34,279 34,279 369,787 377,383 344,098 356,178 20,670 12,080 12,080

老朽化資産 0 0 0 994 34,279 34,279 34,279 8,590 8,590

計 390,457 390,457 390,457 390,457 390,457 390,457 390,457 390,457 390,457

土木 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 1,195,860 1,162,264 1,162,264 1,052,253 1,052,253 529,603 529,603 1,164,115 1,166,504

経年化資産 27,137 60,733 57,507 165,129 110,011 632,661 611,580 1,816 1,816

老朽化資産 0 0 3,226 5,615 60,733 60,733 81,814 57,066 54,677

計 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997

電気 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 489,341 699,589 237,795 589,502 480,538 704,762 704,762 677,368 575,733

経年化資産 88,804 30,156 484,598 114,830 219,402 16,155 16,155 43,549 128,599

老朽化資産 151,600 0 7,352 25,413 29,805 8,828 8,828 8,828 25,413

計 729,745 729,745 729,745 729,745 729,745 729,745 729,745 729,745 729,745

機械 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 849 127,633 117,415 45,017 13,159 129,725 117,415 86,493 41,989

経年化資産 43,472 0 12,310 72,398 87,736 0 12,310 30,922 85,644

老朽化資産 88,582 5,270 3,178 15,488 32,008 3,178 3,178 15,488 5,270

計 132,903 132,903 132,903 132,903 132,903 132,903 132,903 132,903 132,903

計装 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 388,481 442,914 391,459 363,128 345,223 397,621 385,951 333,553 349,510

経年化資産 85,234 5,011 100,473 97,691 118,378 69,360 100,473 121,758 88,803

老朽化資産 35,400 61,190 17,183 48,296 45,514 42,134 22,691 53,804 70,802

計 509,115 509,115 509,115 509,115 509,115 509,115 509,115 509,115 509,115

【合計】（管路は除く） 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 2,430,709 2,788,578 1,929,603 2,061,980 1,903,253 1,761,711 2,073,239 2,631,316 2,503,523

経年化資産 278,926 130,179 1,024,675 827,431 879,625 1,074,354 761,188 210,125 316,942

老朽化資産 275,582 66,460 30,939 95,806 202,339 149,152 150,790 143,776 164,752

計 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217

【比率】（管路は除く） 単位：％

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 81.4 93.4 64.6 69.1 63.8 59.0 69.5 88.1 83.9

経年化資産 9.3 4.4 34.3 27.7 29.5 36.0 25.5 7.0 10.6

老朽化資産 9.2 2.2 1.0 3.2 6.8 5.0 5.1 4.8 5.5

計 100 100 100 100 100 100 100 100 100



 

71 

 

図 ８.8 管路の健全度（更新需要で更新、平準化ケース(A)）、管種別 
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表 ８.8 管路の健全度（更新基準で更新した場合、平準化ケース(A)）（撤去費込） 

 

配水管 単位：百万円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 20,201.7 12,197.0 9,808.0 13,567.4 13,552.5 13,490.3 17,607.3 18,879.7 20,920.5

経年化管路 718.8 8,723.5 11,112.5 7,353.1 7,368.0 3,911.6 2,225.1 1,715.9 0.0

老朽化管路 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,518.6 1,088.1 324.9 0.0

計 20,920.5 20,920.5 20,920.5 20,920.5 20,920.5 20,920.5 20,920.5 20,920.5 20,920.5

配水管（重要路線） 単位：百万円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 9,192.6 5,247.8 3,942.5 2,875.5 2,689.1 6,017.7 7,069.6 8,791.3 9,495.2

経年化管路 302.6 4,247.4 5,552.7 6,619.7 6,612.7 2,677.6 1,560.1 444.7 0.0

老朽化管路 0.0 0.0 0.0 0.0 193.5 799.9 865.6 259.1 0.0

計 9,495.2 9,495.2 9,495.2 9,495.2 9,495.2 9,495.2 9,495.2 9,495.2 9,495.2

給水管 単位：百万円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 24.2 13.7 13.3 23.8 22.5 22.5 19.9 19.9 24.2

経年化管路 0.0 10.5 10.8 0.4 1.6 1.6 4.3 4.3 0.0

老朽化管路 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2

給水管（重要路線） 単位：百万円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 4.1 2.8 2.8 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

経年化管路 0.0 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

老朽化管路 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

【全体】 単位：百万円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 29,422.6 17,461.3 13,766.6 16,470.8 16,268.2 19,534.7 24,700.9 27,695.1 30,444.0

経年化管路 1,021.4 12,982.7 16,677.3 13,973.2 13,982.3 6,590.8 3,789.4 2,164.9 0.0

老朽化管路 0.0 0.0 0.0 0.0 193.5 4,318.5 1,953.7 584.0 0.0

計 30,444.0 30,444.0 30,444.0 30,444.0 30,444.0 30,444.0 30,444.0 30,444.0 30,444.0

【比率】 単位：％

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 96.7 57.4 45.2 54.1 53.4 64.2 81.1 91.0 100.0

経年化管路 3.4 42.6 54.8 45.9 45.9 21.7 12.5 7.1 0.0

老朽化管路 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 14.2 6.4 1.9 0.0

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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８－４－２．平準化ケース(B) 

平準化ケース(B)における平準化後の構造物及び設備の健全度の推移を図 ８.9、管路の健全度

の推移を図 ８.10 に示す。 

グラフは横軸が年度、縦軸が各年度における健全度の更新費用構成比となっており、各年度に

おける棒グラフの内訳は健全度区分毎に色分けして示す。 

構造物及び設備については 10 年毎の平均値を採用しており、平準化ケース(A)と同様の健全度と

なる。配水管については前倒しして更新する管路が多くなっていることから、ケース(A)よりも経年化

管路が減少している。管路全体の老朽度は平準化ケース(A)と同程度である。 

 

図 ８.9 構造物及び設備の健全度（更新需要で更新、平準化ケース(B)） 

 

図 ８.10 管路の健全度（更新需要で更新、平準化ケース(B)） 
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図 ８.11 構造別及び設備の健全度（更新需要で更新、平準化ケース(B)）、工種別 
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表 ８.9 構造物及び設備の健全度（更新基準で更新した場合、平準化ケース(B)） 

 

建築 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 356,178 356,178 20,670 12,080 12,080 0 335,508 369,787 369,787

経年化資産 34,279 34,279 369,787 377,383 344,098 356,178 20,670 12,080 12,080

老朽化資産 0 0 0 994 34,279 34,279 34,279 8,590 8,590

計 390,457 390,457 390,457 390,457 390,457 390,457 390,457 390,457 390,457

土木 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 1,195,860 1,162,264 1,162,264 1,052,253 1,052,253 529,603 529,603 1,164,115 1,166,504

経年化資産 27,137 60,733 57,507 165,129 110,011 632,661 611,580 1,816 1,816

老朽化資産 0 0 3,226 5,615 60,733 60,733 81,814 57,066 54,677

計 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997 1,222,997

電気 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 489,341 699,589 237,795 589,502 480,538 704,762 704,762 677,368 575,733

経年化資産 88,804 30,156 484,598 114,830 219,402 16,155 16,155 43,549 128,599

老朽化資産 151,600 0 7,352 25,413 29,805 8,828 8,828 8,828 25,413

計 729,745 729,745 729,745 729,745 729,745 729,745 729,745 729,745 729,745

機械 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 849 127,633 117,415 45,017 13,159 129,725 117,415 86,493 41,989

経年化資産 43,472 0 12,310 72,398 87,736 0 12,310 30,922 85,644

老朽化資産 88,582 5,270 3,178 15,488 32,008 3,178 3,178 15,488 5,270

計 132,903 132,903 132,903 132,903 132,903 132,903 132,903 132,903 132,903

計装 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 388,481 442,914 391,459 363,128 345,223 397,621 385,951 333,553 349,510

経年化資産 85,234 5,011 100,473 97,691 118,378 69,360 100,473 121,758 88,803

老朽化資産 35,400 61,190 17,183 48,296 45,514 42,134 22,691 53,804 70,802

計 509,115 509,115 509,115 509,115 509,115 509,115 509,115 509,115 509,115

【合計】（管路は除く） 単位：千円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 2,430,709 2,788,578 1,929,603 2,061,980 1,903,253 1,761,711 2,073,239 2,631,316 2,503,523

経年化資産 278,926 130,179 1,024,675 827,431 879,625 1,074,354 761,188 210,125 316,942

老朽化資産 275,582 66,460 30,939 95,806 202,339 149,152 150,790 143,776 164,752

計 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217 2,985,217

【比率】（管路は除く） 単位：％

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全資産 81.4 93.4 64.6 69.1 63.8 59.0 69.5 88.1 83.9

経年化資産 9.3 4.4 34.3 27.7 29.5 36.0 25.5 7.0 10.6

老朽化資産 9.2 2.2 1.0 3.2 6.8 5.0 5.1 4.8 5.5

計 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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図 ８.12 管路の健全度（更新需要で更新、平準化ケース(B)）、管種別 
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表 ８.10 管路の健全度（更新基準で更新した場合、平準化ケース(B)）（撤去費込） 

配水管 単位：百万円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 20,201.7 12,445.3 12,906.4 14,771.8 15,068.8 16,158.5 16,723.1 19,245.1 20,897.8

経年化管路 718.8 8,475.2 8,014.1 6,148.7 5,851.7 3,599.4 2,438.3 1,675.4 22.7

老朽化管路 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,162.6 1,759.1 0.0 0.0

計 20,920.5 20,920.5 20,920.5 20,920.5 20,920.5 20,920.5 20,920.5 20,920.5 20,920.5

配水管（重要路線） 単位：百万円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 9,192.6 5,247.8 3,942.5 2,875.5 2,689.1 6,017.7 7,069.6 8,791.3 9,495.2

経年化管路 302.6 4,247.4 5,552.7 6,619.7 6,612.7 2,677.6 1,560.1 444.7 0.0

老朽化管路 0.0 0.0 0.0 0.0 193.5 799.9 865.6 259.1 0.0

計 9,495.2 9,495.2 9,495.2 9,495.2 9,495.2 9,495.2 9,495.2 9,495.2 9,495.2

給水管 単位：百万円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 24.2 13.7 13.3 23.8 22.5 22.5 19.9 19.9 24.2

経年化管路 0.0 10.5 10.8 0.4 1.6 1.6 4.3 4.3 0.0

老朽化管路 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2

給水管（重要路線） 単位：百万円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 4.1 2.8 2.8 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

経年化管路 0.0 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

老朽化管路 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

【全体】 単位：百万円

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 29,422.6 17,709.6 16,865.0 17,675.3 17,784.5 22,202.8 23,816.6 28,060.5 30,421.3

経年化管路 1,021.4 12,734.4 13,578.9 12,768.7 12,466.0 6,278.6 4,002.7 2,124.4 22.7

老朽化管路 0.0 0.0 0.0 0.0 193.5 1,962.6 2,624.7 259.1 0.0

計 30,444.0 30,444.0 30,444.0 30,444.0 30,444.0 30,444.0 30,444.0 30,444.0 30,444.0

【比率】 単位：％

区　　　分 2019年 2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年

健全管路 96.7 58.2 55.4 58.1 58.4 72.9 78.2 92.2 99.9

経年化管路 3.4 41.8 44.6 41.9 41.0 20.6 13.2 7.0 0.1

老朽化管路 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 6.5 8.6 0.9 0.0

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0


