今後のスケジュール（予定）

予 定 等	内 容	備 考
平成29年 2月24日（金）	◆H28 第3回男女共同参画推進委員会 意識調査結果報告・新体系案協議	
4月下旬	○第1回男女共同参画推進会議検討会 意識調査結果報告・新体系案協議	
5月	入札 計画策定業務委託先決定	
5月中旬	●第1回男女共同参画推進会議 意識調査結果報告・新体系案協議	
6月下旬	◆H29 第1回男女共同参画推進委員会 新計画案諮問・H28年度計画進捗状況報告	
7月下旬	○第2回男女共同参画推進会議検討会 具体的事業案の設定 成果指標案及び数値目標案の策定	
8月下旬	●第2回男女共同参画推進会議 具体的事業・成果指標・数値目標案協議	
9月下旬	◆H29 第2回男女共同参画推進委員会 具体的事業・成果指標・数値目標決定	
10月初旬	◆H29 第3回男女共同参画推進委員会 最終案協議, パブリックコメント制度説明, 計画策定についての答申	
10月	◎庁議 最終案及びパブリックコメント実施につい て決定	
11月中旬～	パブリックコメント実施（30日間）	
平成30年 1月中旬	◆H29 第4回男女共同参画推進委員会 パブリックコメント結果報告及び調整	
2月上旬	◎庁議 パブリックコメント結果及び計画決定	
2月中旬	議会報告・公表	
2～3月	印刷・周知	